

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **99/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Blážovce, obec Blážovce, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

v termíne do: 31.07.2009.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 10 pracovných dní vopred.

V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia II. etapy diela stanovený v článku III. tohto dodatku je konečný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 99/2008:

Správa katastra Turčianske Teplice po dohovore so zhotoviteľom diela požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela z dôvodu zložitej identifikácie v rámci II. etapy zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínu.

V Žiline, dňa 17.04.2009


V Žiline, dňa 17.04.2009




objednávateľ

GEODÉZIA
Žilina a.s.

-1-


zhotoviteľ