

DODATOK č.3

k zmluve o dielo č. R-102/96 zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatín**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínu: III. etapa: v termíne do 31. 7.1998

IV. etapa: v termíne do 30.11.1998

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1998.

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu III. a IV. etapy požiadal zhotoviteľ z dôvodu nesúladu číslovania parciel v rozdeľovacom pláne a jednotlivých prídellových listinách, čo si vyžaduje ďalšie šetrenie a spomaľuje práce pri spracovaní registra


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 22. 9.1997

V Žiline dňa 22. 9. 1997


objednávateľ




zhotoviteľ

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.