

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **R-117/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Belá pri Necpaloch**, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

zmena termínu III.etapa: do 31. 3.1999

IV. etapa: do 31. 7.1999

Zdôvodnenie:

- zmena termínu ukončenia III. etapy a tým i IV. etapy je spôsobená pretrvávajúcimi problémami pri preberaní pôvodných hraníc medzi k.ú. *Dulice, Horné a Dolné Jaseno* a tým, že komisia v plánovanom termíne nevyriešila problémy pri preberaní nezpracovaných listín


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.11.1998



objednávateľ



V Žiline dňa 19.11.1998

GEOMER
Ing. Marián Forbak
geodetické práce
Gaštanová 6. 010 01 ŽILINA

zhotoviteľ

