

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **R-117/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Belá pri Necpaloch**, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.12.2003

IV. etapa: v termíne do 30.06.2004

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.06.2003

V Žiline dňa 30 -06- 2003




objednávateľ

GEOMER
Ing. Marián Forbak
geodetické práce
Gaštanová 6, 010 01 ŽILINA


zhotoviteľ