

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 74/190/2007 na realizáciu komplexného energetického auditu podľa §§
536 – 565 Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľom : SR zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu : JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000 117 681/8180
IČO : 30416094
DIČ : 2020799209
splnomocnený pre vecné a obchodné rokovanie: Mgr. Igor Macháč, riaditeľ odboru správy
majetku
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom : Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, 831 01 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Doubrava
IČO : 317 94947
DIČ : 2021458197
IČ DPH : SK2021458197
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2622041906/1100
splnomocnený pre vecné a obchodné rokovanie: Ing. Bronislava Herdová, PhD.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. 74/190/2007 na realizáciu komplexného energetického auditu (ďalej len „zmluva“) nasledovne :

1. Čl. III. „Čas a miesto plnenia“ ods. 1 a 2 znie:

“(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 90 kalendárnych dní odo dňa platnosti zmluvy, s výnimkou termovíznej diagnostiky ktorej zhotovenie je podmienené vonkajšími teplotnými podmienkami,

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví termovíznu diagnostiku budovy MDPT SR najneskôr do 31. decembra 2007, pričom termín jeho vyhotovenia sa viaže na vykurovacie obdobie a dlhodobý pokles teploty pod 0°C.“

2. V Čl. IV. „Platobné podmienky“ ods. 2 znie:

“(2) Podkladom pre zaplatenie ceny podľa Čl. II. ods. 2 zmluvy budú dve faktúry za vykonané práce vystavené zhotoviteľom objednávateľovi, ku ktorým bude priložený popis vykonaných prác a preberací protokol. Faktúry budú vystavené ku dňu podpisu preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ potvrdil vykonanie diela v dvoch častiach a dvoch lehotách stanovených v Čl. III. a jeho dodatku, so splatnosťou 30 dní po doručení faktúry do sídla objednávateľa. Cena diela bude vyplatená v dvoch platbách na bankový účet zhotoviteľa uvedený v zmluve.“

3. V Čl. VIII. „Sankcie“ sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie:

“(4) Zhotoviteľ nezodpovedá za meškanie odovzdania predmetu časti zmluvy (Termovíznej diagnostiky) v zmysle Čl. III. a jeho neskorších dodatku, ak je preukázateľne spôsobené nevhodnými vonkajšími poveternostnými podmienkami pre jeho vykonanie.“

4. Doterajšie ods. 4 a 5 sa označujú ako ods. 5 a 6.

Článok 2

- (1) Ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- (2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden.
- (4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.


v Bratislave, dňa 13.8.2007

v Bratislave, dňa 1.8.2007

Objednávateľ:

SR zast. ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR


MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT
A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Námestie slobody č. 6
810 05 BRATISLAVA, P.O.BOX č. 100
50


.....
JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu

Zhotoviteľ:

Energetické centrum Bratislava




.....
Ing. Roman Doubrava
riaditeľ

