

Dodatok č. 1 *KaVSÚ-3-643/2010*
k zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán : PaedDr. Peter Korčok, PhD. – riaditeľ
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ
Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR
(na základe príkaznej zmluvy č. VŠC-7/2009-57-VŠC-
príkazník)
IČO : 00800520
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č.ú. : 7000166408/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **HBH, a.s.**
Sídlo : **Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený : Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
IČO : 316 179 13
DRČ : 2020440015
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica
Č.ú. : 6547568/5200
Označenie registra : OR SR – Okresný súd v Trenčíne
Číslo zápisu : oddiel Sa, vložka 257/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy o dielo č. č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010 (ďalej len „zmluva“):

1. Článok III Predmet zmluvy, bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou architektom Ing. Vladimírom Bátikom, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš a za podmienok dohodnutých v zmluve a dodatku č.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo **Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – II. etapa** v rozsahu:
SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa
 - zemné práce
 - základy
 - ležaté rozvody kanalizácie
 - bleskozvod

Podrobná vecná a cenová špecifikácia prác je uvedená v prílohe č.1 tohto dodatku.

2. Článok IV Lehoty realizácie, bod 4.1.1 písm. b) zmluvy sa mení:
b) dokončenie diela: **do 31.5.2011**

3. Článok V Cena, bod 5.2 sa dopĺňa nasledovne:

SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa (v rozsahu podľa bodu 1)	
Cena za dielo bez DPH	40 385,63 €
DPH 19%	7 673,27 €
Cena s DPH	48 058,90 €


Celková cena diela vrátane dodatku č.1:	
Celková cena za dielo bez DPH	1 318 877,38 €
DPH 19%	250 586,70 €
Cena s DPH	1 569 464,08 €

Slovom: jeden milión päťstošesťdesiatdeväť tisíc štyristošesťdesiatštyri €, osem centov

- Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ: - 7. 07. 2010

V Bratislave,


Ing. Jozef Siekly
generálny riaditeľ SEMal MO SR

Zhotoviteľ: 24. 06. 2010

V Považskej Bystrici,


Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica

-1-
Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ


Prílohy:

- vecná a cenová špecifikácia prác

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010

JUDr. Eva Piarová

Handwritten signature of Eva Piarová in cursive script.