

**Dodatok č.1**  
**KaVSÚ -1-700/2007**  
**K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ - 1 - 339 /2007**  
č. PSB MT 65 -RŠÚ /2007

**Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006**  
**a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka**  
**(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ</b>	<i>Slovenská republika</i> <i>Ministerstvo obrany SR</i> <i>Úrad správy nehnuteľného majetku</i> <i>Kutuzovova 8</i> <i>832 47 Bratislava</i>
Zastúpený:	<i>riaditeľ ÚSANM MO SR</i> <i>pplk. Ing. Vladimír VASKO</i>
Oprávnený rokovať vo veciach technických za ÚSANM MO SR	<i>riaditeľ Ing. Ján Pánis</i> <i>Posádková správa budov</i> <i>Jilemnického , 036 34 Martin</i>
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	<i>IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28,</i> <i>821 09 Bratislava</i>
Zastúpený:	<i>Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti</i>
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	<i>Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko</i>

Na základe oznámenia úradu pre verejné obstarávanie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia za účelom realizácie navyše prác prebehlo dňa 31.8.2007 rokovanie zmluvných strán a projektanta stavby pri ktorom boli dojednané postupy plnenia prác a odstránenia väd zistených v priebehu realizácie prác za účelom ukončenia stavby a jej kolaudácie.

**2. PREDMET PLNENIA**

**2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 2. etapa 2007”,**

V nadväznosti na rokovacie konanie sa zmluvné strany dohodli na zmenách nasledovne:



### 3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín ukončenia podľa základnej zmluvy  
sa predlžuje s termínu 31. augusta 2007 na **19. októbra 2007**

### 4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

### 5. CENA DIELA

5.1. Cena diela bude navýšená dodatkom č. 2 k základnej zmluve v súlade s fyzicky zisteným stavom po prevode finančných prostriedkov na účelovú rozpočtovú položku objednávateľa v rozsahu ponukového rozpočtu navyše prác odsúhlaseného objednávateľom.

### 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 6.2. Dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa: 31. augusta 2007

.....  
objednávateľ  
ppk. Ing. Vladimír Vasko



V Bratislave dňa: 31. augusta 2007

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Stanislav Petrovský

**IKORES Slovakia**  
spol. s r.o.

VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA  
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020269769 (4)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.  
Proces verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi a vlastnou smernicou PSB MT 3/1-4-1-2007  
Pripravovaná operácia je finančne krytá.

Dátum : 31.8.2007 .....

OR : Ing. Jaromír Smitka

SORFS : Valéria Bedrunková



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

