

DODATOK 1 č. PSB-6/4-52-45/2007

**k zmluve o dielo č. PSB-6/4-52-43/2007 uzatvorenej medzi
firmou Pollák Pavol - Kysucké Nové Mesto
a Ministerstvom obrany SR, zastúpeným Posádkovou správou budov Žilina**

Objednávateľ: Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina

Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ: Pollák Pavol
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO : 30540542
IČ DPH : SK 1020460045
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 0052019424/0900
Zapísaný : v Živn. registri OÚ
Kysucké Nové Mesto po č.2004/12-FO-A 2266

V súlade s čl. 15. bod 15.2 a článkom 5.4. zmluvy o dielo č. PSB-6/4-52-43/2007 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy takto:

1. Článok 5. bod 5.2.1.

Cena za dielo pôvodná	: cena bez DPH	2 100 655,02 Sk
	DPH 19%	<u>399 124,50 Sk</u>
	cena spolu zaokrúhlene	2 499 780,00 Sk
Naviac práce:	cena bez DPH	41 910,17 Sk
	DPH 19 %	<u>7 962,90 Sk</u>
	cena spolu zaokrúhlene	49 873,00 Sk
Nová cena:	Cena bez DPH	2 142 565,19 Sk
	DPH 19%	<u>407 087,40 Sk</u>
	Spolu	2 549 653,00 Sk

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy vrátane spracovaného ponukového rozpočtu na naviac práce.

Dodatok 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a jeden dodávateľovi.

V Žiline dňa: 11.12.2007

**Posádková správa budov
ŽILINA**

Za objednávateľa

Pavol POLLÁK

ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH: SK1020460045, IČO: 30540542

Za zhotoviteľa




Krycí list rozpočtu

č. ú. p.: 788-241-18/2007
"ZH"

ODIS s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy		JKSO :	
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57		Rozpočet : Cenová úroveň 2007/3	
Časť : Dodatok		Spracoval :	
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Pavol POLLÁK 02404 Kysucké Nové Mesto	IČO : 30540542 ČSA 1306/36	DIČ :	
		IČ DPH : SK1020460045	
Projektant : PSB	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	49 873 Sk	za M3 OP	1 M
			49 873 Sk
1 M2 ZP	49 873 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	49 873 Sk	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	16 581,15	16 581,15
2	PSV :	6 614,02	18 715,00
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	23 195,17	18 715,00
			41 910,17
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sfajzené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		41 910,17
22	DPH 19 % z :	41 910,17	7 962,90
23	DPH 19 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		49 873,00
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

overil kg TADUKU REDNAR
cena Odpočtu usk



Odberteľ: PSB Žilina
Dodávateľ: Pavol POLLÁK
Projektant: PSB

JKSO:
Dátum: ..
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Stavebné úpravy

Objekt: Výmena oceňových okien za plastové b. č. 57

Časť: Dodatok

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 784,00	8 784,00		1,263	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 797,15	7 797,15		0,041	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 581,15	16 581,15		1,304	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie kľamplarske	4 121,27	4 121,27		0,021	
766 - Konštrukcie stolárske	21 207,75	2 492,75	18 715,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	25 329,02	6 614,02	18 715,00	0,021	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 329,02	6 614,02	18 715,00	0,021	
Za rozpočet celkom :	41 910,17	23 195,17	18 715,00	1,326	

Odberateľ: PSB Žilina

Projektant: PSB

Dodávateľ: Pavol POLLÁK

Spracoval:

Stavba: Stavebné úpravy

JKSO:

Dátum: . .

Objekt: Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57

Časť: Dodatok

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	24,000	m2	366,00	8 784,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			8 784,00	Sk		8 784,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
2	941941032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	46,50	3 348,00	
3	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	72,000	m2	26,50	1 908,00	
4	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	27,00	1 944,00	
5	998011004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	1,327	t	450,00	597,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			7 797,15	Sk		7 797,15	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			16 581,15	Sk		16 581,15	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
6	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	11,600	m	349,00	4 048,40	
7	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	40,484	%	1,80	72,87	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			4 121,27	Sk		4 121,27	
766 - Konštrukcie stolárske							
8	766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	8,000	kus	204,00	1 632,00	
9	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	2,000	kus	315,00	630,00	
10	6119A0105	Parapeta vnútorná šír. 300 mm	19,700	m	950,00		18 715,00
11	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	209,770	%	1,10	230,75	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			21 207,75	Sk		2 492,75	18 715,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			25 329,02	Sk		6 614,02	18 715,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			25 329,02	Sk		6 614,02	18 715,00
Za rozpočet celkom :			41 910,17	Sk		23 195,17	18 715,00

Odberateľ : PSB Žilina
 Dodávateľ : Pavol POLLÁK
 Projektant : PSB

JKSO :
 Dátum : . . .
 Spracoval :

Stavba : Stavebné úpravy
 Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57
 Časť : Dodatok

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 784,00	1 586,88	2 632,80	1 000,56			1 525,97	670,70	1 367,09	26,4
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 797,15	1 786,32	1 909,54	725,37	323,14	219,27	1 334,58	586,57	912,34	20,9
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 581,15	3 373,20	4 542,34	1 725,93	323,14	219,27	2 860,55	1 257,27	2 279,43	47,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 121,27	1 018,01	750,17	285,01			745,37	338,32	911,51	8,5
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	21 207,75	18 904,74	545,32	207,20			541,83	245,93	531,98	6,6
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	25 329,02	19 922,75	1 295,49	492,21			1 287,20	584,25	1 443,49	15,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 329,02	19 922,75	1 295,49	492,21			1 287,20	584,25	1 443,49	15,2
Za rozpočet celkom :	41 910,17	23 295,95	5 837,83	2 218,14	323,14	219,27	4 147,75	1 841,52	3 722,92	62,6

Odberateľ : PSB Žilina
 Projektant : PSB
 Dodávateľ : Pavol POLLÁK

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : . . .

Stavba : Stavebné úpravy
 Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57
 Časť : Dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	24,000	m2	366,00	8 784,00	1 586,88	3 633,36			2 196,67	1 367,09
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 764,00	Sk			1 586,88	3 633,36			2 196,67	1 367,09
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	941941032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	46,50	3 348,00		1 451,52	46,08	198,72	1 025,67	626,01
3	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pot. -1032	72,000	m2	26,50	1 908,00	1 786,32	72,72			43,85	5,11
4	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	27,00	1 944,00		1 051,92	33,12		656,19	202,77
5	998011004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	1,327	t	450,00	597,15		58,75	243,94	20,55	195,44	78,45
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 797,15	Sk			1 786,32	2 634,81	323,14	219,27	1 921,15	912,34
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 561,15	Sk			3 373,20	6 268,27	323,14	219,27	4 117,82	2 279,43
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
6	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	11,600	m	349,00	4 048,40	1 018,01	1 035,18			1 083,69	911,51
7	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	40,484	%	1,80	72,87						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 121,27	Sk			1 018,01	1 035,18			1 083,69	911,51
		766 - Konštrukcie stolárske										
8	766694112	Montáž parapetných dosiek š. do 30cm dl. do 160cm	8,000	kus	204,00	1 632,00	142,32	540,72			566,04	382,92
9	766694114	Montáž parapetných dosiek drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	2,000	kus	315,00	630,00	47,42	211,80			221,72	149,06
10	6119A0105	Parapeta vnútorná šir. 300 mm	19,700	m	950,00	18 715,00	18 715,00					
11	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	209,770	%	1,10	230,74						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	21 207,75	Sk			18 904,74	752,52			787,76	531,98
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	25 329,02	Sk			19 922,75	1 787,70			1 871,45	1 443,49

Stavba : Stavebné úpravy

Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57

Časť : Dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 329,02	Sk			19 922,75	1 787,70			1 871,45	1 443,49
		Za rozpočet celkom :	41 910,17	Sk			23 295,95	8 055,98	323,14	219,27	5 989,27	3 722,92

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *DODATOK č. 1 k ZOD*
č. PSB-2A-6/4-52-43/2007

z. Pavel Chmelík
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

