


DODATOK č.1 k Zmluve o dielo SAPaÚ-39-3/2009

- 1.) V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 Zmluvy o dielo SAPaÚ-39-3/2009 zo dňa 28.04.2009 na predmet plnenia „Liptovský Mikuláš AOS-stavebné práce a úpravy na budove č. 14-ošetrovňa-(II NP)“ sa zmluvné strany z dôvodu dohody zmluvných strán dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác.
- 2.) Článok III (termín plnenia) sa mení nasledovne:
termín ukončenia prác: 31. 08. 2009
- 3.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 25.06.2009




Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 25.06.2009

ELEKTRO - INŽINIER
Pavol KUREJ
 Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
 Prevádzka: Moyzešova 73, 010 01 ŽILINA
 Tel./fax: 043 262 444
 IČO: 10342054 IČ DPH: SK 1022674600
 č. živn. registra: 511-6326 DIČ: 1020029604


Pavol Kurej

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondřík
OR – stavbár PSB - RK