

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo SAPaÚ-39-12/2009


- 1.) V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 Zmluvy o dielo SAPaÚ-39-12/2009 zo dňa 17.06.2009 na predmet plnenia „Liptovský Mikuláš - stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII, II NP a pravá strana I. NP“ sa zmluvné strany z dôvodu dohody zmluvných strán dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác.
- 2.) Článok III (termín plnenia) sa mení nasledovne:
termín ukončenia prác: 31. 08. 2009
- 3.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
- 5.) Dňom 01. 07. 2009 došlo k zmene štatutárneho orgánu objednávateľa na Ing. Ján Bakoš.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 21.07.2009

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ**Za zhotoviteľa:**


v Trenčíne, dňa: 21.07.2009



Pavol Kurej

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondřík
OR – stavbár PSB - RK