



DOPLNOK č. 6
k zmluve o dielo č. 28/190,
uzatvorenej medzi Slovenskou republikou – Ministerstvom obrany SR
a Leteckými opravovňami Trenčín, a.s.

Predmetom Doplnku č.6 k Zmluve o dielo č. 28/190 je presun termínov dokončenia modernizácie lietadiel MiG-29 do roku 2010.

Na základe článku X., bodu 10.7. zmluvy o dielo č. 28/190 – **Osobitné ustanovenia** a článku XI., bod 11.3. – **Záverečné ustanovenia**, na vykonanie upgrade rádiostaníc AN/ARC-210 nainštalovaných v leteckej technike Mi-17 MODER, MiG-29AS, MiG-29UBS, na vykonanie školení na systém Have Quick II na LZ, na zaplatenie jednorazového licenčného poplatku za používanie Rockwell Collins vybavenie s nainštalovaním Have Quick II a dodanie plniaceho zariadenia DATA LOADER DL-8171 sa zmluvné strany dohodli na **zmene zmluvy** takto:

1. V článku III., bod 3.1., písmeno b) – **Termín, miesto a spôsob plnenia**, sa mení text zmluvy takto:

- b) práce vykonané v roku 2009 v termíne do 4. decembra 2009
- c) práce vykonávané v roku 2010 v termíne do 30. novembra 2010

2. V Prílohe č.1. – **Cenová a termínová špecifikácia**, sa mení text zmluvy takto:

P.č.	Názov položky – činnosť	Termín plnenia do
4	Zástavba bezpečnostnej komunikácie do leteckej techniky MiG-29AS, UBS (vrátane dokumentácie)	
	Prototyp	
	výroba prototypu	do 30.6.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG-29
	spracovanie výrobnjej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	do 30.9.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
	odovzdanie výrobnjej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi	do 31.10.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
a)	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	do 15.7.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
	úprava prototypu po KS	do 31.7.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
	vojskové skúšky (VS)	do 31.8.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
	úprava prototypu po VS	do 30.9.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	do 15.11.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
b)	Realizácia SW up-grade rádiostaníc AN/ARC-210 inštalovaných na 12 ks lietadiel MiG-29 technikom spoločnosti Rockwell Collins	do 31.10.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
c)	Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II	do 31.7.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
d)	Výroba overovacieho kusu	do 30.9.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010
e)	Séria	do 31.10.2010 za podmienky ukončenia VS úlohy modernizácie lietadiel MiG a ukončenia výroby prototypu k 30.6.2010

Platba za výkon prác po rokoch:

P.č.	Názov	Cena celkom	
		v Sk s DPH	v € s DPH
1.	Platba za rok 2008	11 941 055,00 Sk	396 370,41 €
2.	Platba za rok 2009	2 020 382,00 Sk	✓ 67 064,40 €
3.	Platba za rok 2010	8 119 608,00 Sk	269 521,61 €
S p o l u :		22 081 045,00 Sk	732 956,42 €

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 28/190 ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento doplnok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej kúpnej zmluvy.


4. Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán.

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:

V ^vTRENCÍNE... dňa: 21.10.2009

V Bratislave, dňa: 16. OKT 2009


Ing. Jaroslav MURÍN
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ


LETECKÉ OPRAVOVNE TRENCÍN
akciová spoločnosť
100



26. OKT. 2009
 Za správnosť kópie

Rozdelenie výťažkov zmluvy:

Výťažok číslo - určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1. Zhotoviteľ LOT a.s., Trenčín	21. 10. 2009	
č.2 objednávateľ ÚIA MO SR		
č.3 KaVSÚ		
č.4 OaO ÚIA MO SR	22. 10. 2009	
Kópie: - SEOPMZ/OdKIS		
- VÚ 3623 SCMM, TN		
- VVzS		
- ÚFZ CMU		

Meno:	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ: Mgr. Miroslav MIKULA	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou	13. OKT. 2009	
Vedúci oddelenia: Ing. Miroslav PETROVIČ	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	13. OKT. 2009	
Riaditeľ odboru: Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	13. 10. 2009	


Zmluva o dielo č.: Doplnok číslo 6 k ZoD 28/190

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ - OdKIS	CG 22-210
Program, podprogram, prvok	Rozvoj obrany – Rozvoj KIS – Modernizácia letectva	0950614
Subprojekt / Prvok ŠPP	Bezpečnostné rádia a datalink pre leteckú techniku	399_06
Rozpočtová podpoložka / KFO		633 005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ	Rozvoj obrany, (OdKIS) riadok 76	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive surname 'NOVÁK'.