

KaKú-3-473/2010
z 25.5.2010

**Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA
na stavebnú akciu :
„Kuchyňa - nabíjacia stanica“, ev.zn. 55 87 693**

SAMAV-233-

45

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

V zastúpení štatutárneho
zástupcu

IČO

Bankové spojenie

Číslo účtu

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných

- technických

: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

: Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

: 30845572

: Štátna pokladnica

: 7000171215/8180

: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI

: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Označenie registra

Číslo zápisu

V zastúpení

Osoba oprávnená na rokovanie

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

IČO

DRČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Číslo telefónu a faxu

: K.P.A., a.s.

: Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava

: akciová spoločnosť

: OR Okresný súd Bratislava I.

: Oddiel Sa, vložka číslo 4592/D

: Ing. Jozef KRAJČÍR – predseda predstavenstva

: Ing. Jozef KRAJČÍR

: Ing. Peter POLÁK

: 314 27 006

: SK 2020362641

: Tatra banka, Bratislava

: 262 404 0632/1100

: 02/455 25 225, 02/455 25 226

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA zo dňa 5. augusta 2009 a k dodatku č. 1 zo dňa 2. decembra 2009 (ďalej len : „zmluva“) rieši navyše práce a zámenu stavebných prác, odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spis č. SEMaI-177-3/2010 zo dňa 7. mája 2010. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

- 2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o bod 2.1.8, ktorý znie :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV. Cena bod 4.2 sa mení takto :

- 3) Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Zmluvná cena :

Cena za dielo bez DPH 1 297 497,37 €

DPH 19 % 246 524,50 €

Celková cena diela s DPH 1 544 021,87 €

Cena za navyše práce :

Cena za dielo bez DPH 6 337,93 €

DPH 19 % 1 204,21 €

Cena spolu s DPH 7 542,14 €

Cena za nerealizované stavebné práce

(odpočet) :

Cena za dielo bez DPH -23 521,68 €

DPH 19 % -4 469,12 €

Cena spolu s DPH -27 990,80 €

Cena za zamenené práce (prípočet) :

Cena za dielo bez DPH 25 968,04 €

DPH 19 % 4 933,93 €

Cena spolu s DPH 30 901,97 €

Nová zmluvná cena :

Cena za dielo bez DPH 1 306 281,66 €

DPH 19 % 248 193,52 €

Celková cena diela s DPH 1 554 475,18 €

Týmto dodatkom sa celková zmluvná cena zvyšuje o 10 453,31 € s DPH.

- 4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


V Bratislave,

24 Máj 2010

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK

generálny riaditeľ SEMa



V Bratislave,

Zhotoviteľ

Ing. Jozef KRAJČÍR

predseda predstavenstva


K.P.A. a.s.

Orenburská 58/11295

821 06 Bratislava

IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

- 1 -

Stavba : Kuchynia - nabijacia stanica ev.zn.5587 693 - Naviac práce		Miesto: Bratislava		Rozpočet:						
JKSO :		Spracoval: Ing. Nováková		Zmluva č.:						
Dňa: 13.4.2009		IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO:		DIČ:						
Projektant:		IČO:		DIČ:						
1 M3 OP	10 453 SK	1 M2 UP	10 453 SK							
1 M2 ZP	10 453 SK	1 M	10 453 SK							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	497,00		497,00	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:	4 308,02	2 891,98	7 200,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:	1 087,29		1 087,29	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky		
4	iné:				9		14			
5	Súčet:	5 892,31	2 891,98	8 784,29	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočítateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady		
dátum: _____				dátum: <u>13.4.2009</u>				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: _____				podpis: _____				17		Inžinierska činnosť
								18		Koordinácia bezpečnosti práce
								19		Kompletizačná činnosť
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				K.P.A. a.s. Orenburská 58/11295 821 05 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK202036264-16				E		Celkové náklady
dátum: _____				podpis: _____				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka: 				MINISTERSTVO CSR Správa národného metrológieho úradu Bratislava				22		DPH 19% z: 8 784,29
								23		DPH 0% z:
								24		Súčet riadkov 21 až 23:
								F		Odpočet - prípočet
										291,59
										346,99

Spracoval: Ing. Nováková
JKSO :
Dátum: 13.04.2009

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693

Rekapitulácia súpisu vykonaných naviac prác

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Ing. Nováková, Bratislava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Koristrukie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	497,00	0,00	497,00	14 972,62	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	497,00	0,00	497,00	14 972,62	0,00000	0,00000	0,000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	64,39	107,09	171,48	5 166,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
712 - Povlakové krytiny	1 188,64	1 746,84	2 935,48	88 434,27	0,00000	0,00000	0,000	0,000
72- Zdravotno-technické inštalácie	597,48	0,00	597,48	17 999,68	0,00000	0,00000	0,000	0,000
73- Ústredné vykurovanie	-192,89	0,00	-192,89	-5 811,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
764 - Koristrukie klanpiarske	411,33	0,00	411,33	12 391,73	0,00000	0,00000	0,000	0,000
771 - Podlahy z diazdic keramických	729,23	0,00	729,23	21 968,79	0,00000	0,00000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové	-406,84	-1 281,53	-1 688,37	-50 863,82	0,00000	0,00000	0,000	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 278,81	2 319,58	3 598,39	108 405,09	0,00000	0,00000	0,000	0,000
767 - Koristrukie doplnkové kovové stavebné	637,87	0,00	637,87	19 216,17	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 308,02	2 891,98	7 200,00	216 274,55	0,00000	0,00000	0,000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiami	1 087,29	0,00	1 087,29	32 755,70	0,00000	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 087,29	0,00	1 087,29	32 755,70	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	6 341,73	2 891,98	8 784,29	264 635,54	0,00000	0,00000	0,000	0,000

Spracovali: Ing. Nováková
JKSO :
Dátum: 13.04.2009

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Stavba : Kuchyňa - nabijacia stanica ev.zn.5587 693

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad súpisu vykonaných naviac prác**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		Suť v t	
										SKK	SKK	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	013	96204-2000R	Vrtanie v strope zo železobetónu hr.0,2m	1,40 m		355,00	10 694,73	497,00		14 972,62		0,00000			
---	-----	-------------	--	--------	--	--------	-----------	--------	--	-----------	--	---------	--	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

497,00 0,00 14 972,62

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

497,00 0,00 14 972,62

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2		71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	32,850 m2		1,96	59,05	64,39		1 939,81					
---	--	------------	--	-----------	--	------	-------	-------	--	----------	--	--	--	--	--

3		628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	32,850 m2		3,26	98,21		107,09	3 226,19					
---	--	------------	--	-----------	--	------	-------	--	--------	----------	--	--	--	--	--

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

171,48 107,09 5 166,00

712 - Povlakové krytiny

4		71245-11121	Montáž asfaltovej strešnej krytiny ISOLA MESTERTEKK SBC komplet	119,483 m2		9,17	276,26	1 095,66		33 007,85					
---	--	-------------	---	------------	--	------	--------	----------	--	-----------	--	--	--	--	--

5		6282E09031	Asfaltová strešná krytina ISOLA MESTERTEKK kompl.dodávka	119,483 m2		14,62	440,44		1 746,84	52 625,30					
---	--	------------	--	------------	--	-------	--------	--	----------	-----------	--	--	--	--	--

6		99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	28,435 %		3,27	98,51	92,98		2 801,12					
---	--	------------	--	----------	--	------	-------	-------	--	----------	--	--	--	--	--

712 - Povlakové krytiny spolu:

2 935,48 1 853,93 93 600,28

71 - IZOLÁCIE SPOLU

3 106,96 1 853,93 93 600,28

72- Zdravotno-technické inštalácie

7		72-ZT11	Zdravotechnika	1,000 súbor		597,48	17 999,68	597,48		17 999,68					
---	--	---------	----------------	-------------	--	--------	-----------	--------	--	-----------	--	--	--	--	--

72- Zdravotno-technické inštalácie spolu:

597,48 0,00 17 999,68

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad súpisu vykonaných naviac prác**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t	Suf. v t
										Spolu	SKK		
73 - Ústredné vykurovanie													
9		73-UJ1	Ústredné kúrenie	1,000 súbor		-192,89	-5 811,00	-192,89			-5 811,00		
				-192,89				-192,89			-5 811,00		
73 - Ústredné vykurovanie spolu:													
										0,00			
76-KONŠTRUKCIE													
764 - Konštrukcie klampiarske													
10		7643652201R	Klomp. montáž konusov rúr vzduchotechnických	6,000 kus		27,47	827,56	164,82			4 965,37		
11		7644542031R	Klomp. PZ pl. Kónus.rúry vzduchotechnické kruhové i.s.1,5m	7,200 m		33,20	1 000,18	239,04			7 201,32		
12		99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,039 %		1,85	55,73	7,47			225,04		
				411,33				411,33		0,00	12 391,73		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:													
77- PODLAHY													
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
13		77147-4113	Montáž soklov keram. rovných do flexib.lep.do 12cm	26,200 m		2,62	78,93	68,64			2 067,85		
14		77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	18,730 m ²		15,28	460,33	286,19			8 621,76		
15		5976371901	Dlažba keramická	19,660 m ²		17,16	516,96	337,37			10 163,61		
16		99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,922 %		5,35	161,17	37,03			1 115,57		
				729,23				729,23		0,00	21 968,79		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:													
776 - Podlahy povlakové													
17		77642-1100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkkých plastov	-94,230 m		0,60	18,08	-56,54			-1 703,32		
18		2841A90021	Sokel PVC	-98,942 m		2,02	60,85	-199,86			-6 020,98		
19		776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	-83,530 m ²		3,44	103,63	-287,34			-8 656,40		
20		284 1A0603	Krytina podlahová PVC, hr.2,0mm	-87,707 m ²		11,41	343,74	-1 000,74			-30 148,29		
21		77656-1110	Volné polozenie povl. podláh z gumy	-5,240 m ²		0,88	26,51	-4,61			-138,88		
22		2724A11021	Gumový koberec	-5,502 m ²		14,71	443,15	-80,93			-2 438,10		
23		77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	-83,530 m		0,61	18,38	-50,95			-1 534,92		
24		99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	-16,809 %		0,44	13,26	-7,40			-222,93		
				-1 688,37				-406,84		-1 281,53	-50 863,82		
776 - Podlahy povlakové spolu:													
777 - Podlahy zo syntetických hmôt													
25		77742-1100R	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z tvrdých plastov	84,230 m		1,20	36,15	101,08			3 045,14		
26		2841A9000R	Sokel Trakett	72,742 m		4,00	120,50	290,97			8 765,76		
27		777521100R	Lepenie povlakových podláh plastových tvrdých pásov	64,360 m ²		16,44	495,27	1 058,08			31 875,72		
28		284 1A0621R	Krytina podlahová Tarkett, hr.2,0mm	74,010 m ²		27,41	825,75	2 028,61			61 113,90		
29		77799-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	93,530 m		1,11	33,44	103,82			3 127,68		
30		99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	35,980 %		0,44	13,26	15,83			476,89		

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad súpisu vykonaných naviac prác**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Súf v t
											Spolu	Spolu	

777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu: 3 598,39

1 278,81 2 319,58 108 405,09

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
31 76710-0001R Hliníkový rebrik M +D

19 216,47

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su spolu:

19 216,47

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

32 24-MONT1 Vzduchotechnika - montáž

3 002,96

33 24-DOD1 Vzduchotechnika - dodávka

29 752,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:


32 755,70

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

32 755,70

Za rozpočet celkom

264 635,54


 Orenburská 58/11295
 821 06 Bratislava
 IČO: 31427006. DIČ: SK20203626

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa - Nábijacia stanica ev.zn. 5587 693
 Objekt: 01 - Nábijacia stanica
 Časť: Zdravotechnika - Naviac práce
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava
 Dátum: 13.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Práce a dodávky PSV											
72-ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
722-Vnútrotný vodovod											
1	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	2,78	83,75	0,00	2,78	2,78	83,75	
2	5511353HON	Filter závitový F76S-40°CDN 32,5/4"	ks	1,000	594,70	17 915,93	594,70	0,00	594,70	17 915,93	
						585,55		11,93	597,48	17 999,68	
						585,55		11,93	597,48	17 999,68	
						594,70		2,78	597,48	17 999,68	0,000

722-Vnútrotný vodovod

1	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	2,78	83,75	0,00	2,78	2,78	83,75	
2	5511353HON	Filter závitový F76S-40°CDN 32,5/4"	ks	1,000	594,70	17 915,93	594,70	0,00	594,70	17 915,93	
						585,55		11,93	597,48	17 999,68	

Práce a dodávky PSV spolu

Za rozpočet celkom

K.P.A. a.s.
 Orenburška 58/11295
 821 06 Bratislava
 IČO: 31427006 / DIČ: SK2020362641

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa- nabijacia stanica ev.zn. 5587 693

Objekt: 01 Nabijacia stanica

Časť: Ústredné kúrenie - Naviac práce

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava

Dátum: 13.4.2009

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom		Hmotnosť celkom	
						EUR	7				EUR	11		SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Práce a dodávky PSV											-192,89	-5 811,00		
73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE											831,25	-1 024,14	-1 024,14	
731- Kotle											0,00	-937,48	-937,48	
1		484117760D89	Plynový nastenný kondenz. kotol VIESSMAN - VITODENS 300-výkon 60,1 l + regulácia Vitotronic 100+Vitotronic 333	ks	-2,000	8 125,72	244 795,44	-16 251,44	0,00	0,00	-16 251,44	-489 590,88		
2		484117760D90	VIESSMAN-VITODENS 300-dodatočné čerpadlo RS7-3	ks	-2,000	215,29	6 485,83	-430,58	0,00	0,00	-430,58	-12 971,65		
3		484117760D91	VIESSMAN-neutralizačné zariadenie	ks	-1,000	327,36	9 862,05	-327,36	0,00	0,00	-327,36	-9 862,05		
4		484117760D94	Plyn.kotol-DYMOVOD-dn 160	m	-2,600	111,60	3 362,06	-290,16	0,00	0,00	-290,16	-8 741,36		
5		484117760D98	Prepojovacie príslušenstvo+konzola	ks	-1,000	76,31	2 298,92	-76,31	0,00	0,00	-76,31	-2 298,92		
6		484117761D89	Plynový nastenný kondenz.kotol BaxiLuna HT 1.650 P-výkon 19,3-65kWl + regulácia Baxi Siemens+čidlo+Baxi Interface Bus RVA	ks	2,000	7 697,52	231 895,49	15 395,04	0,00	0,00	15 395,04	463 790,98		
7		484117761D90	Baxi dodatočné čerpadlo RS7-3	ks	2,000	198,62	5 983,63	397,24	0,00	0,00	397,24	11 987,25		
8		484117761D91	Baxi-neutralizačné zariadenie	ks	1,000	304,12	9 161,92	304,12	0,00	0,00	304,12	9 161,92		
9		484117761D94	Plyn.kotol-DYMOVOD Baxi-dn 160	m	2,600	104,78	3 156,60	272,43	0,00	0,00	272,43	8 207,23		
10		484117761D98	Prepojovacie príslušenstvo Baxi+konzola	ks	1,000	69,54	2 094,96	69,54	0,00	0,00	69,54	2 094,96		
731- Kotle spolu											-937,48	0,00	-937,48	-28 242,52
732- Strojovne											0,00	-86,66	-86,66	
11		484386170D16	Ohrievač zásobníkový VITOCCELL-100,OBJEM 300L	ks	-1,000	1 685,16	50 767,13	-1 685,16	0,00	0,00	-1 685,16	-50 767,13		
12		484386171D16	Ohrievač zásobníkový Baxi UB300ŠC,OBJEM 300L	ks	1,000	1 598,50	48 156,41	1 598,50	0,00	0,00	1 598,50	48 156,41		
732- Strojovne spolu											-86,66	0,00	-86,66	-2 610,72
733- Rozvod potrubia											831,25	831,25	25 042,24	
13		733111103	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	-122,000	9,60	289,21	0,00	-1 171,20	0,00	-1 171,20	-35 283,57		
14		733111104	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	-61,000	11,02	331,99	0,00	-672,22	0,00	-672,22	-20 251,30		
15		733111115	Potrúbie z rúrok záv.bezoš. bežných v kotolni, stroj.DN 25	m	-68,000	13,66	411,52	0,00	-928,88	0,00	-928,88	-27 983,44		
16		733161504	Potrúbie plasthliníkové DN 25	m	68,000	17,73	534,13	0,00	1 205,64	0,00	1 205,64	36 321,11		
17		733161503	Potrúbie plasthliníkové DN 20	m	61,000	14,41	434,12	0,00	879,01	0,00	879,01	26 481,06		
18		733161501	Potrúbie plasthliníkové DN 15	m	122,000	12,45	375,07	0,00	1 518,90	0,00	1 518,90	45 758,58		
733- Rozvod potrubia spolu											0,00	831,25	831,25	25 042,24
73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE SPOLU											-1 024,14	831,25	-192,89	-5 811,00
Za rozpočet celkom											-1 024,14	831,25	-192,89	-5 811,00

K.P.A. a.s.
Orenburská 88/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kubánová', with a large, sweeping flourish extending upwards and to the right.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová