

Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliach – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladňa
- Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
 - technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **REKON, s.r.o.**
- Sídlo : **Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina**
- Štatutárny zástupca : **Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti**
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Žilina
- Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
- Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných : Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
- IČO : 36 392 821
- IČ DPH : SK2020104944
- Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
- Číslo účtu : 8716265/5200
- Číslo telefónu : 041/7003 492, 7003 493
- Číslo faxu : 041/7234 803

Z dôvodu zámeny prác sa predmet zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009, dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 a dodatku č. 9 zo dňa 16.4.2009 (ďalej len: „zmluva“), upravuje a zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 10, ktorým sa znižuje cena diela takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.7, ktorý znie:

2.2.7 V súlade s článkom IV. zmluvy, bude vykonaná zmena konštrukčného charakteru prác - zhotoviteľ nerealizuje strešné presvetľovacie telesá v priestore schodiska a po odsúhlasení projektantom stavby sa tieto nahradia štandardným oknom v stene budovy, čím sa zníži celková cena diela.

Podrobná špecifikácia zámeny prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte. Zároveň rieši opravu súčtovej chyby zistenú v dodatku č.9.

2) V Čl. IV. **Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.10 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	1 593 985,276 €
DPH 19%	302 857,202 €
Cena vrátane DPH	1 896 842,478 €

Cena za zámenu práce (odpočet):

Cena bez DPH	- 2 607,80 €
DPH 19%	- 495,48 €
Cena vrátane DPH	- 3 103,28 €

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	1 591 377,47 €
DPH 19%	302 361,72 €
Cena vrátane DPH	1 893 739,19 €

- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 23 APR. 2009

V Žiline dňa



Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia požiarnej stanice**
 Názov objektu **SO 01 - Požiarna stanica**
 Názov časti **01.01 - stavebné riešenie**

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

--	--

Dňa

--

Náklady čerpania v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce cezčas	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž -77 000	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) -77 000	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant
 Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady
23	Súčet 7, 12, 19-22 -77 000,00
24	19 % -77 000,00 -14 630,00
25	Cena s DPH (r. 23-24) -91 630,00

Objednávateľ
 Dátum a podpis

Pečiatka
MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

D	Celkové náklady v EUR
	Celkom bez DPH -2 555,93
	Cena s DPH -3 041,56
	Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

Pečiatka
REKON [®]
 s.r.o.
 Pri Rajčianke 2897/37
 010 01 ŽILINA

E	Prípočty a odpočty
26	Dodávky objednávateľa 0
27	Klízavá doložka 0
28	Zvýhodnenie + - 0

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica
Časť: 01.01 - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV
768 Konštrukcie z plastov
Celkom

-77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
-77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
<u>-77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
 Objekt: SO 01 - Požiarna stanica
 Časť: 01.01 - stavebné riešenie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:
 Spracoval:

JKSO:
 Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavane [MJ]	Prestavane SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>PSV Práce a dodávky PSV</p> <p>768 Konštrukcie z plastov</p>													
326	R	768pcP019	D+M Solárne trubiové svetlovdvy ozn. P19	kus	-2,000	25 000,00	829,85	-50 000,00	-1 659,70	0,00000	0,000	2,00	50 000,00
327	R	768pcP020	D+M Solárne trubiové svetlovdvy ozn. P20	kus	-1,000	27 000,00	896,24	-27 000,00	-896,24	0,00000	0,000	1,00	27 000,00
Celkom											0,000		77 000,00
								-77 000,00	-2 555,93	0,000			77 000,00
								-77 000,00	-2 555,93	0,000			77 000,00
								-77 000,00	-2 555,93	0,000			77 000,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.9-

Objekt: SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Spracoval:

Kód položky	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6
M	Práce a dodávky M	0,00	3 823,44	3 875,31	116 747,65
21-M	Elektromontáže + Dodávka	0,00	3 665,43	3 717,85	112 003,80
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	158,01	157,47	4 743,85
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>3 823,44</u>	<u>3 875,31</u>	<u>116 747,65</u>

Oprava - Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.9-

Objekt: SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Spracoval:


Kód položky	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6
M	Práce a dodávky M	0,00	3 823,44	3 823,44	115 184,95
21-M	Elektromontáže + Dodávka	0,00	3 665,43	3 665,43	110 424,74
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	158,01	158,01	4 760,21
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>3 823,44</u>	<u>3 823,44</u>	<u>115 184,95</u>

Súčtová chyba rozdiel ceny

-51,87

-1 562,64

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Kubánová', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová