

**Dodatok č. 2
k Zmluve o Dielo
č. 28/Z/06**

na akciu ev.zn. 55-19-555

Ka VSÚ - 1 - 938/2004

Michalovce, MK Rekonštrukcia b. č. 46, UB 300

Zoznam Príloh:

- Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. 28/Z/06
- Rozpočet Naviac prác vrátane dôvodových správ
- Fotokópie listov stavebného denníka
- Fotodokumentácia

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 28/Z/06

uzavretá podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I Zmluvné strany

I.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. arch. Alexander Bugala
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/A
040 01 Košice
IČO: 30845572
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Mária Kurillová č.t.0960515721
technických: Ing. Magdaléna Vasková č.t.0960515718
stavebný dozor: Dušan Antalík č.t.0960515791

I.2 Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.
Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Spoločnosť zapísaná v OR pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V
zastúpený štatutármi: Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva
Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva
Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva
IČO: 36191892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: 2628111514/1100
Tel.: 056 6880811
Fax: 056 6880833
e-mail: chst-chemkostav@chst-chemkostav.sk

II. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je:

II:1.1. Zmluva o dielo č. 28/Z/06.

II:1.2. Cenová ponuka zhotoviteľa odsúhlasená objednávatelom.

III. Predmet dodatku

III.1. Predmetom dodatku sú viac a menej práce a indexy nárastu cien na stavbe „Michalovce, MK-Reko b.č. 46- UB 300“

IV. Cena

IV.1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 o cenách ako maximálna, je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v rozpočte a PD (príloha č. 1 k tomuto dodatku) a činí:

Cena spolu za dodatok č.2:

Základ ceny bez DPH	3 113 799,- Sk
DPH 19%	591 622,- Sk
Cena vrátane DPH	3 705 421,- Sk

Pôvodná cena diela:

Základ ceny bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena s DPH	93 759 019,- Sk

Aktuálna cena diela:

Základ ceny bez DPH	81 902 890,- Sk
DPH 19%	15 561 549,- Sk
Cena s DPH	97 464 440,- Sk

V. Záverečné ustanovenia


Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo č. 28/Z/06 a dodatku č.1, nedotknuté dodatkom č.2, ostávajú bezo zmien.

Tento Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 28/Z/06 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 28/Z/06 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.


V Michalovciach dňa 28.09.2007


Objednávateľ:



Ing. arch. Alexander BUGALA
riaditeľ

V Košiciach, 10. OKT. 2007

Zhotoviteľ:


Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.


Ing. Stanislav Janič
podpredseda predstavenstva a.s.



Záznam

z prejednávania dodatku č. 2 na akciu ev. zn. 55-19-555 Michalovce, MK
Rekonštrukcia b. č. 46, UB 300" napísaný na SAMaV Košice dňa 28.9.2007

Prítomní za SAMaV

Ing. VARGA Ladislav
Ing. MAKOVA Iveta, ANTALIK Dušan

za Chemkostav, a.s.

ING. CIŽERE JUDAS
ING. LEŠKOVSKÁ MIROSLAVA

Dodatok predložený na horeuvedenú akciu vyšším dodávateľom stavby, investor odsúhlasuje nasledovne:

Cena spolu za ZoD č. 28/Z/06 :

Cena diela bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena vrátane DPH	93 759 019,- Sk

Cena spolu za Dodatok č. 1 :

Cena diela bez DPH	0,- Sk
DPH 19%	0,- Sk
Cena vrátane DPH	0,- Sk

Cena spolu za Dodatok č. 2 :

Cena diela bez DPH	3 113 799,- Sk
DPH 19%	591 622,- Sk
Cena vrátane DPH	3 705 421,- Sk

Cena celkom vrátane Dodatku č. 1 a 2 :

Cena diela bez DPH	81 902 890,- Sk
DPH 19%	15 561 549,- Sk
Cena vrátane DPH	97 464 440,- Sk

6. Dôvodová správa k Naviac prácam – zmena hrúbky tepelnej izolácie.

V časti podláh bola použitá tepelná izolácia hr. 30 mm namiesto navrhovaných 50 mm.

Vid' príloha 6.1. Zápis SD zo dňa 11.12.2007

6.2. Fotodokumentácia

7. Dôvodová správa k Naviac prácam – očistenie fasády.

Keďže sa jedná o rekonštrukciu, je potrebné kvôli zvýšeniu priľnavosti zatepľovacieho systému očistiť a vyspraviť fasádu.

Vid' príloha 7.1. Fotodokumentácia

8. Dôvodová správa k Naviac prácam – oplechovanie múrika.

Múrik pri vonkajších schodoch sa oplechuje poplastovaným plechom.

Vid' príloha 8.1. Fotodokumentácia

9. VZT – CAGI hlavice

Kvôli zvýšeniu prietoku vzduchu boli doplnené do VZT CAGI hlavice.

10. ELI – zmena svietidiel

Zmena typu svietidiel, vykonaná na základe požiadavky priameho užívateľa.

Vid' príloha 10.1. Zápis SD zo dňa 28.6.2007

10.2. Zápis SD zo dňa 17.7.2007

11. VZT – Telekomunikačná ústredňa

VZT v telekomunikačnej ústredni bola doplnená na základe požiadavky investora.

12. Telefónna prípojka – odpočet

Po dohode SAMaV KE a RS KISS nie je potrebné zriadiť telefónnu prípojku.

Vid' príloha 12.1. Zápis SD zo dňa 1.3.2007

13. Dôvodová správa k Naviac prácam – slaboprúdy – zmena.

Zmeny v časti slaboprúd sú realizované na základe požiadaviek investora a priameho užívateľa.


Vid' príloha 13.1. Zápis SD zo dňa 16.2.2007

13.2. Zápis SD zo dňa 1.8.2007

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.