

Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-71/2007

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006
na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre
MCC, b.č. LI“, ev. zn. 55 87 834

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Križna 42, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- zmluvných : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **PRO.RESTAV, s.r.o.**
- Sídlo : Mramorová č. 2, 821 06 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
- Číslo zápisu : Vložka číslo: 20567/B
- V zastúpení - osoba oprávnená na -
- rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- rokovanie vo veciach technických: p. Csaba OLLÁRI
- IČO : 35 776 331
- IČ DPH : SK 2020244589
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava
- Číslo účtu : 2621704093/1100
- Číslo telefónu : 02/45520333
- Číslo faxu : 02/45520333

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006 zo dňa 6.10.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.1.2007 (ďalej len: „zmluva“) o navyše práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (navyše práce boli odsúhlasené spismi č.p. ÚSANM-108-1/2007/OdVaOŽP zo dňa 16.1.2007 a č.p. ÚSANM-108-14/2007/OdVaOŽP zo dňa 16.2.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

- 1) V Čl. II. Predmet zmluvy sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o navyše práce: celková rekonštrukcia podlahy v miestnosti č. 021; výmena podkladovej vrstvy podláh; demontáž vzduchotechniky, ktorého spodná hrana zasahuje do novo realizovaného podhl'adu, zaslepenie, zamurovanie a vyspravenie vzniknutých otvorov; výmena medziokennej sendvičovej vložky; úprava výšky podlahy v miestnosti č. 011; úprava povrchov, kde nie je dosiahnutá kompaktnosť architektonického vzhľadu; realizácia chráničiek a káblových rozvodov pre plánovanú montáž EPS a EZS; realizácia keramických obkladov a dlažieb. Na základe požiadavky užívateľa predloženej spisom náčelníka štábu riadenia operácií GŠ OS SR č. ŠbRO-80-39/2007-OROVÚ zo dňa 1.2.2007 bude zrealizovaná komplexná rekonštrukcia schodiskového priestoru, ktorý je vstupným priestorom rekonštruovaných častí objektu a realizácia ďalších stavebných úprav, dodávok a montáže vzduchotechniky, EZS, EPS a zámočnických, resp. doplnkových kovových konštrukcií.

2) V Čl. III. Lehota realizácie sa z dôvodu vzniknutých navyše prác mení termín ukončenia realizácie diela a bod 3.1a) sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:

aa) začiatok realizácie diela: **do päť dní** od uzavretia zmluvy

ab) dokončenie realizácie diela: **do 30.3.2007**, pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

4.3 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena celkom bez DPH	6 199 356,50 Sk
DPH 19% spolu	1 177 877,70 Sk
Cena celkom vrátane DPH	7 377 234,20 Sk

Cena za navyše práce:

Cena bez DPH	1 363 294,20 Sk
DPH 19%	259 025,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	1 622 320,10 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-71/2007

- 3 -

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH

7 562 650,70 Sk

DPH 19%

1 436 903,60 Sk

Cena vrátane DPH

8 999 554,30 Sk

- 4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

22.2.2007

V Bratislave dňa

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAKMaV Bratislava

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN
konateľ




PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

[Handwritten signature lines]

Stavba : Rekonštrukcia
Objekt : Kutozovove kasárne - rekonštrukcia soc.zar. Zmena1

REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁČ


	511230,3
1 Naviacpráce č1	97133,8
DPH 19%	608364,1
Naviacpráce č.1 spolu s DPH 19%	852063,9
2 Naviacpráce č.2	161892,1
DPH 19%	1013956,0
Naviacpráce č.2 spolu s DPH 19%	1363294,2
celkom naviacpráce 1+2	259025,9
DPH 19%	1622320,1
celkom naviacpráce 1+2 spolu s DPH 19%	



PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC č.1

bod č.1 - zvýšená vzdialenosť dopravy vybúraných hmôt	24770,6
bod č.2 - podlaha v m.č.021	68173,0
bod č.3 - poterový beton	41915,7
bod č.4 - demontáž VZT	29027,0
bod č.5 - medziokenné plastové vložky	44843,5
bod č.6 - úprava výšky podlahy v m.č. 011 - chodba	30393,6
bod č.7 - stierka stien m.č. 0.14,0.15,1.11,1.26	105739,2
bod č.8 - elektro - kábeláž EPS a EZS	140506,4
bod č.9 - naviac obklady a dlažby	25861,2
<hr/>	<hr/>
celkom bez DPH	511230,3
DPH 19%	97133,8
Celkom vrátane DPH 19%	608364,1



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

AVIACPRÁCE bod č.1 - zvýšená vzdialenosť dopravy vybúraných hmôt

Stavba: Rekonštrukcia
 Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
 Časť:
 JKSO:
 Spracoval: ROSOFT

proti predpisanej vzdialenosti 35m - 115m t.j. rozdiel 80m

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	709,76	34,9	24770,6
78	13	979082121					24770,6
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24770,6

celkom bod č.1

NAVIACPRÁCE bod č.2 - podlaha v m.č.021

Stavba: Rekonštrukcia
 Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
 Časť:
 JKSO:
 Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1	11	631313511	Mazanina beton B12,5-B15 hr 8-12cm	m3	4,5	3100	13950,0
2	11	631319173	Príplatok strhut povrchu 8-12cm	m3	4,5	100	450,0
3	11	631362021	výstuž zvarov siet mazanín fi 4,2 oká 100/100	t	0,216	40300	8704,8
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	13	965043341	Búranie podklad bet s poter hr do 10cm nad 4m2	m3	4,05	2230	9031,5
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	4,05	314	1271,7
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,05	294	1190,7
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	97,2	13,9	1351,1
77	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	4,05	279	1130,0
78	13	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	85,05	34,9	2968,2
79	13	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	4,05	650	2632,5
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute				19575,7
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7762,0
99			Presun hmôt HSV				7762,0
80	14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,917	711	7762,0
99			Presun hmôt HSV				3037,5
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3605,0
1	711	711141559	Izolvihk prítav vod naip	m2	45	67,5	3037,5
2	mat	628322841	Pás ťažký asfalt sklobit	m2	50	72,1	3605,0
3	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode a vlhkosti	%	2,9	66,425	192,6
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				945,0
713			Izolácie tepelné				9800,0
1	713	713121111	Izol tepel podlah 1x položením	m2	45	21	945,0
2	mat	283763405	Doska polyst roofmate fl hr 30mm	m2	50	196	9800,0
3	711	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné	%	1,4	107,45	150,4
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				10895,4

celkom bod č.2

NAVIACPRÁCE bod č.3 - poterový beton

Stavba: Rekonštrukcia
 Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení

Časť:
 JKSO:
 Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m2	71,64	242	17336,9
1	11	632451055	Poter piescem hr 40-50mm				17336,9
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m3	3,582	1445	5176,0
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	t	5,731	314	1799,5
1	13	9650411341	Búranie podklad škvárobet hr do 10cm nad 4m2	t	5,731	294	1684,9
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	137,544	13,9	1911,9
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,731	279	1598,9
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	120,351	34,9	4200,2
77	13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	5,731	650	3725,2
78	13	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t			20096,6
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute				
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	t	6,304	711	4482,1
		99	Presun hmôt HSV				4482,1
80	14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
		99	Presun hmôt HSV				41915,7

celkom bod 3

NAVIACPRÁCE bod č.4 - demontáž VZT

Stavba: Rekonštrukcia
 Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení

Časť:
 JKSO:
 Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	m2	9,5	766	7277,0
22	14	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr.nad 100 mm				7277,0
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	m2	19	248	4712,0
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m2	19	182	3458,0
38	11	612465136	Vnútroštná omietka stien, vápennocementová, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5cm				8170,0
39	11	612465141	Štierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm				
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	ks	6	240	1440,0
		M24	Vzduchotechnické zariadenie	m	11,4	350	3990,0
1	M24	240091446	Zaslepenie vzt potrubia	kpl	1	8150	8150,0
2	M24	24008065	Demontáž tep.izolovaného vzt potrubia sk1				13580,0
3		pravidlá "M"	Odvoz vzt potrubia do vzdialenosti 25km				
		M24	Vzduchotechnické zariadenie				29027,0

celkom bod 4

NAVIACPRÁCE bod č.5 - medziokenné plastové vložky

Stavba: Rekonštrukcia

Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení

Časť:

JKSO:

Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
763 Drevostavby							
1	763	763711831	Demont drev steny panel hr do 120mm jednotlivo pl do 3m2	m2	4,941	288	1423,0
2	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12m	%	6,8	14,23	96,8
763 Drevostavby							1519,8
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
115	767	767631109	M+D Plastové medziokenné vložky	m2	4,941	8690	42937,3
120	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6m	%	0,9	429,37	386,4
767 Konštrukcie doplnkové kovové							43323,7
celkom bod 5							44843,5

NAVIACPRÁCE bod č.6 - úprava výšky podlahy v m.č. 011 - chodba

Stavba: Rekonštrukcia


Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení

Časť:

JKSO:

Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1	13	96508100R	Frezovanie betonu hr do 2cm	m2	52,2	311	16234,2
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	2,297	314	721,3
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,297	294	675,3
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	55,128	13,9	766,3
77	13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	2,297	279	640,9
			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	48,237	34,9	1683,5
78	13	979082121		t	2,297	650	1493,1
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute	m	28,8	284	8179,2
80	221	919722111	Rezanie špár priečne 5mm				30393,6
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							30393,6
celkom bod 6							



bod č.7 - stierka stien okrem m.č. 0.14,0.15,1.11,1.26

Stavba: Rekonštrukcia
 Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
 Časť:
 JKSO:
 Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
39	11	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	580,98	182	105739,2
			(3,75+1,285+1,05+0,62+0,23+0,3+1,6+0,8+0,55+1,85+1,6+0,2+2,3+3,88+4,12+0,5)*3		82,53		
		m.č. 1.05	,35 3,9*0,95 (-0,6*1,97)+(-2*0,8*1,97)			-4,33	
			(1,85+1,85+0,8+0,8)*1,05		5,57		
		m.č. 1.09			8,66		
		m.č. 1.08	(1,375+1,1+0,475+0,75+0,475+0,425+1,375+2,275)*1,05				
		m.č. 0.04	(1,6+1,6+2,1+2,1)*0,4		2,96		
		m.č. 0.05	(1,6+1,6+0,9+0,9)*0,4		2,00		
		m.č. 0.06b	(1,6+0,8+0,8)*0,4		1,28		
		m.č. 0.06a	(4,125+4,125+2,1)*0,4		4,14		
		m.č. 0.07a	(1,18+1,18+1,85)*0,4		1,68		
		m.č. 0.07b	(0,8+0,8+1,35)*0,4		1,18		
		m.č. 0.08	(0,97+0,97+1,85+1,85)*0,4		2,26		
		m.č. 0.09	(3,5+3,5+3,9)*0,4 (-0,9*1,2)*3		4,36 -3,24		
		m.č. 0.10	(1,85+1,85+4,4+4,4)*2,8 (-0,6*1,97)+(-0,8*1,97)+(-0,9*1,2)		35,00 -3,84		
		m.č. 0.11	(2,4+5,52+5,52)*2,8 (-0,8*1,97)+(-0,8*1,97)+(-2,4*1,2)+(-0,6*1,8)+(-2*0,3)		37,63 -7,71		
		m.č. 0.12a	(4,35+7,75+2,875+3+0,7+0,7)*2,8 (-0,9*1,97)+(-2,4*1,2)+(-2*2,3)		54,25 -9,25		
		m.č. 0.12b	(2,8+3,55+1,45)*2,6 (-2,4*1,2)		20,28 -2,88		
		m.č. 0.13a	(3,55+3,28+7,75+0,4+1,8)*2,6 (-2,4*1,2)+(-3,82*2,3)		43,63 -11,67		
		m.č. 0.13b	(1,395+2,1)*2,6		9,09		
		m.č. 0.13c	(2,2+0,8)*0,3		0,90		
		m.č. 0.21	(7,3+7,3+6,175+6,175+0,4+0,4+0,4+0,4)*2,52 (-1,2*0,55)+(-0,9*1,97)		71,95 -2,43		
		m.č. 0.23	(23,685+8,78+22,475+9,9+36,95)*2,55 (-1,6*1,97)+(-0,9*1,97*7)+(-0,8*1,97*2)+(-1,45*1,97)+(-1,8*0,55)		259,56 -22,56		
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				105739,2

NAVIACPRÁCE bod č.8 - EPS, EZS

140506,4

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia soc. priestorov pre MMC, b. č. LI, ev. č. 55 87 834

Objekt : Elektroinštalácie - Slaboprúd

Časť : EPS a EZS

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
MATERIÁL							
MATERIÁL							
1	MAT	341 800M54	Kábel na prenos dát cat 5e UTP 4x2x0,5 LSOH	150,000	m	15,00	2 250,00
2	MAT	345 701103	Rúrka eI-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová * - 750 N, sivá	160,000	m	18,90	3 024,00
3	MAT	341 502M05	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	200,000	m	13,60	2 720,00
4	MAT	341 522M12	Kábel požiarový Cu jadro JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30	150,000	m	65,00	9 750,00
MATERIÁL spolu:				17 744,00			17 744,00
MATERIÁL spolu:				17 744,00			17 744,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	013	97104-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	20,000	kus	69,00	1 380,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 380,00			1 380,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 380,000			1 380,000
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
6	921	21002-0922	Upchávka protipožiarna - prechod stenou hrúbky 30cm	0,700	m2	6 600,00	4 620,00
7	921	21004-0701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	160,000	m	173,00	27 680,00
8	921	21095-0101	Štítok označovací na kábel	17,000	kus	6,20	105,40
9	921	21095-0201	Príplatok na zaťahovanie kábla do 0,75kg 150+150+200 = 500.000	500,000	m	5,60	2 800,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				35 205,40			35 205,40
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení							
10	922	22011-1436	Kontrolné meranie na káblí pre rozvod signalizácie	1,000	kus	42,00	42,00
11	922	22026-0553	Rúrka PVC uložená pod omietkou 29mm	160,000	m	94,00	15 040,00
12	922	22026-1661	Značenie trasy vedenia	160,000	m	7,50	1 200,00
13	922	22028-0021	Kábel uložený na povrchu : UTP 4x2x0,5	150,000	m	41,50	6 225,00
14	922	22028-0224	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 20x2x0,5, E-H(St)H 2x2x0,8 FE1	350,000	m	30,00	10 500,00
15	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káblí do 5x2 (16+13+4+2)*2 = 70.000	70,000	kus	147,00	10 290,00
16	922	22032-1448	Meranie slučky EZS snímača (iba PIR a STS)	16,000	kus	2 680,00	42 880,00
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:				86 177,00			86 177,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				121 382,40			121 382,40
Za rozpočet celkom				140 506,40			140 506,40

DODATOK č.2

Zadanie s výkazom výmer

Stavba : Rekonštrukcia

Objekt : Kutozovove kasárne - rekonštrukcia soc.zar. Zmena1

Časť:

JKSO :

Spracoval : ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
1	011	342251110	Priečky sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. 1x jedn. opláštené dosky RB 12.5 mm a hr. priečky bez TI	m2	23,450	825	19346,3
			"schodisko 2,55*20,9		23,450		19346,3
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
4			Vodorovné konštrukcie				
2	11	416251103	Podhľad SDK 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na profloch	m2	3,6	980	3528,0
4			Vodorovné konštrukcie				3528,0
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
3	011	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	8,326	180	1498,7
			"strop ramena 4,6*1,81		8,326		
4	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia ,strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	73,992	182	13466,5
			3,15*3,9+2,55+1,81*1,5		17,550		
			2,8*3,15+4*3,15-4*1,22		16,540		
			20,9+5,12*3,15-1,54*2+1,89*3,15		39,902		
			Súčet		73,992		
5	11	632477001	Liaty samonivalečný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25 mm	m2	43,7	496	21675,2
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				36640,4
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
6	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	53,700	92,4	4961,9
			10*43,7		53,700		
7	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	110,000	67,8	7458,0
			110		110,000		
8	013	96508100R	Frezovanie betonu hr do 2cm	m2	43,7	311	13590,7
			43,7		43,700		
9	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,477	314	463,8
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,477	294	434,2
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,448	13,9	492,7
12	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,477	279	412,1
13	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,017	34,9	1082,5
14	013	979082124	Poplatok za skládku sute	t	1,477	650	960,1
15	014	953991111	Dod a osad hmožd muriva th 6-8mm	kus	87,000	15,1	1313,7
16	MAT	dodávka	Zásobník na tekuté mydlo nerez	kus	9,000	2320	20880,0
17	MAT	dodávka	Držiak pre Jumbo kotúč nerez	kus	6,000	2796	16776,0
18	MAT	dodávka	Kefa na WC	kus	6,000	924	5544,0
19	MAT	dodávka	Držiak na papierové utierky skladané - biely plast	kus	7,000	2844	19908,0
20	MAT	dodávka	Kôš tork kovový biely	kus	7,000	1940	13580,0

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

107857,6

99 Presun hmôt HSV

21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,988	711	1413,4
							1413,4
							168785,8

HSV Celkom

Práce a dodávky PSV

766 Konštrukcie stolárske

22	766	766669921	Oprava dverí výmena zámku	ks	4	84,6	338,4
23	766	766669922	Oprava dverí výmena vložky fab	ks	4	43,2	172,8
24	766	766669923	Oprava dverí výmena štítiku	ks	4	26,4	105,6
25	MAT	6118750102	Zámok fab, vložka, štítky fab - nerez elox	ks	4	1890	7560,0
26	766	766825118	MTZ prestropanie okraja medzi podesty pomocou L50x50 a drevostiepl.dosky	kpl	1,000	4026,5	4026,5
27	MAT	6169500111	Dodávka drevenej konštrukcie na ocel L profiloch 50x50	kpl	1,000	9855	9855,0
28	766	766825117	M+D Šatňová skrinka Š3	ks	1,000	11920	11920,0
29	766	766825131	MTZ Šatňová skrinka Š4 - atyp	ks	1,000	720	720,0
30	MAT	6151802111	Dodávka šat skrine 900/800/1800 pre 2 užívateľov s vešiak tyčou a 1 policou - atyp	ks	1,000	13130	13130,0
31	766	766825119	MTZ Vešiaková stena V1 - atyp	ks	1,000	160	160,0
32	MAT	6168205881	Dodávka vešiak stena 600/1400/20 mat čerešňa mor s 5 kus vešiak - atyp	ks	1,000	2340	2340,0
33	766	766825120	MTZ Vešiaková stena V2 - atyp	ks	1,000	160	160,0
34	MAT	6168205883	Dodávka vešiak stena 450/1400/20 mat čerešňa mor s 4 kus vešiak - atyp	ks	1,000	2260	2260,0
35	766	766825130	MTZ kryt rozvodov K1 atyp	ks	1,000	380	380,0
36	MAT	6168755421	Dodávka kryt rozvodov 300/120/3350 s odklápacím čelom na 135stup bez zad st - atyp	ks	1,000	5760	5760,0
37	766	766825132	MTZ posteľ poschodová DTD 25 L2L L2P - atyp	ks	3,000	1045	3135,0
38	MAT	6168111221	Dodávka posteľ poschodova s boč rebrikom 2050/850/1800 vrát matrac - atyp	ks	3,000	29165	87495,0
39	766	766825134	MTZ skrinka k posch. lôžku S2L S2P - atyp	ks	3,000	114	342,0
40	MAT	6168111229	Dodávka skrinky k lôžku 400/400/1650 s 2x dvier - atyp	ks	3,000	5306	15918,0
41	766	766825135	MTZ zásuvková skrinka ku kuchynskej linke Z1 - atyp	ks	1,000	620	620,0
42	MAT	6158123812	Dodávka zásuv skrine 600/600/1100 ku kuch linke s prac doskou hr 40mm - atyp	ks	1,000	9280	9280,0
43	766	766825136	MTZ posuv uzáver podschodišť priestoru DTD 18 - atyp	ks	1,000	640	640,0
44	MAT	6168000581	Dodávka drev posuv uzáver 2150/1270/18 - atyp	ks	1,000	8460	8460,0
45	766	766825137	MTZ sedačka drevená čalúnená A1	ks	17,000	50	850,0
46	MAT	615998001	Dodávka sedačka drevená čalúnená výška 430	ks	17,000	3150	53550,0
47	766	766825138	MTZ stôl univerzálny A2 atyp	ks	1,000	73	73,0
48	MAT	615999001	Dodávka stôl atyp 1200/800/750 s masív podnos	ks	1,000	6127	6127,0
49	766	766825139	MTZ stôl univerzálny A3 atyp	ks	1,000	73	73,0
50	MAT	615999002	Dodávka stôl atyp 1800/800/750 s masív podnos	ks	1,000	6950	6950,0
51	766	766825140	MTZ infosystém - štítky na označ miestností	ks	16,000	30	480,0
52	MAT	5532695001	Dodávka informačná tabuľa s hliník rámom a priesv krytom	ks	16,000	748	11968,0
53	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	2648,493	1456,7
							268306,0

766 Konštrukcie stolárske

767 Konštrukcie doplnkové kovové

54	767	767584641	Montáž podhládov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž roštu, dodávka roštu	m2	19,456	472	9183,2
----	-----	-----------	--	----	--------	-----	--------


		5,12*3,8			19,456			
55	767	767584642	Montáž podhládov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž dosiek	m2	19,456	264	5136,4	
56	MAT	5959180100	Stropy kazetové	m2	20,429	334	6823,3	
		19,456*1,05			20,429			
57	MAT	dodávka	Vešiak - háčik dvojdielny nerez	kus	4,000	598	2392,0	
58	MAT	dodávka	Konzola na TV	kus	1,000	1930	1930,0	
59	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	254,649	229,2	
	767		Konštrukcie doplnkové kovové					25694,1
	771		Podlahy z dlaždíc					
60	771	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných	m	36,050	84,6	3049,8	
		30,6-1,8-1,45+8,7			36,050			
61	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých	m2	44,800	464	20787,2	
		43,7+0,275*4			44,800			
62	MAT	5976457100	Dlaždice keramické	m2	51,325	1220	62616,5	
		30,05*0,15*1,05+44,8*1,04			51,325			
63	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	864,535	3069,1	
	771		Podlahy z dlaždíc					89522,6
	772		Dlažby z prírodného kameňa					
64	772	772401123	Kameň obklad sokl stien prírodný hr 30mm	m	4,45	190	845,5	
65	772	772601140	Kameň dlažba prírodná hr 30mm	m2	1,511	540	815,9	
66	MAT	6924710000	Prírodný mramor hr 30mm	m2	1,571	2120	3331,5	
67	772	998772201	Presun hmôt pre dlažby z prírodného kameňa v objektoch výšky do 6 m	%	2,7	49,929	134,8	
	772		Dlažby z prírodného kameňa					5127,7
	776		Podlahy povlakové					
68	775	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou	m	4,240	28	118,7	
		1,06*4			4,240			
69	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	47,410	9,5	450,4	
		18,67-1,06-0,8			16,810			
		30,6			30,600			
		Súčet			47,410			
70	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou	m2	53,700	74,9	4022,1	
		10+43,7			53,700			
71	775	776513000	Lepenie soklíkov kobercových	m	53,740	67,4	3622,1	
		2*(3,85+1,85+7,75+4,425+2,875+3,55+3,15+2,12)-0,8*3-0,9*2-0,6*2			53,740			
72	MAT	2841294102	Soklík koberec	m	55,890	115	6427,4	
		53,74 * 1,04			55,890			
73	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	53,030	91,8	4868,2	
		7,97+28,19+10,1+6,77			53,030			
74	MAT	6971000001	Koberec záťažový 750g/m2	m2	55,682	780	43432,0	
		53,03 * 1,05			55,682			
75	MAT	697100000R	Rohož protišmyková	kus	3,000	1140	3420,0	
76	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	17,6	20,1	353,8	
77	MAT	2841294101	Soklík z Linolea	m	18,304	31,4	574,7	
78	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z prírodného Linolea bez podkladu z pásov	m2	9,98	96,8	966,1	
79	MAT	2841291500	Podlahovina z prírodného Linolea 2,5mm	m2	10,379	520	5397,2	
80	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	736,525	257,8	
	776		Podlahy povlakové					73910,3
	783		Dokončovacie práce - nátery					
81	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. RAL	m2	29,549	204	6028,0	
82	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	29,549	78,4	2316,6	

					29,549		
83	783	783894612	1,54*2*2+0,5*0,58+0,95*0,82+2,4*3,1*3 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	46,900	84,2	3949,0
			23,45*2		46,900		12293,6
	783		Dokončovacie práce - nátery				
	784		Dokončovacie práce - maľby				
84	784	784413301	Penetrácia 1x v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	238,662	29,4	7016,7
			23,45*2+8,326+3+73,992+19,8		152,018		
			2,155*18,67+10		50,234		
			36,41		36,410		
			Súčet		238,662		
85	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	238,662	47,8	11408,0
	784		Dokončovacie práce - maľby				18424,7
			PSV Celkom				491279,0
			Práce a dodávky M				
	21-M		Elektromontáže				
86	921	210000102	Elektroinštalácia	sk	1	57059,0	57059,0
	21-M		Elektromontáže				57059,0
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				
87	M22	22-M1+D1	Poplachový systém na hlásenie narušenia a systém kontroly	súb	1	134940,1	134940,1
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				134940,1
			Práce a dodávky M				181989,1
			Celkom				852063,9
			DPH 19%				161892,1
			celkom vrátane DPH				1013956,0

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne
rekonštrukcia soc.zariadení pre MCC, budova LI
Časť : Elektroinštalácie silnoprúd
Miesto: Bratislava, Kutuzovove kasárne
Investor : MO SR Bratislava

REKAPITULÁCIA

1. materiál spolu				48396,7
2. montáž spolu				5901,0
3. doprava - 3,6% z bodu 1	%	3,6%	48396,7	1742,3
4. PPV - 1% z bodu 3	%	1%	1742,3	17,4
5. PSV - 6% z bodu 2 a 3	%	6%	7643,3	458,6
6. Horizontálny presun - 1% z bodu 1 a 2	%	1%	54297,7	543,0
7. ZRN celkom				54297,7
spolu				57059,0
DPH 19%	%	19%	57059,0	10841,2
Celkom				67900,2



1. Elektroinštalácia

P.č.	Cenníková pol.	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena-mat	Cena-mont.
1	213290040	Demontáž exustujúcich rozvodov	hod	2	250		500
2	3450202960 210110045	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 6 Montáž pod omietku	ks	1	254 44	254	44
3	3450906510 210010301	Prístrojová krabica KP 67/2 Montáž pod omietku	ks	1	9,9 29,6	9,9	29,6
4	3450906511 210010321	Rozbočovacia krabica KR 68 Montáž pod omietku	ks	2	41,6 114,5	83,2	229
5	3480188901 210201011	Žiariv.sviet. 1x36W, EVG, IP20 Montáž na strop, stenu	ks	1	2212 234	2212	234
6	3480188903 210201020	Žiariv.sviet. 3x18W, EVG, IP20, leštená mriežka Montáž na strop	ks	2	5390 214	10780	428
7	3480195210 210200043	Núdzové svetidlo 9W, 230V, IP43, 1hod, piktogram Montáž na strop, stenu	ks	1	7672 164	7672	164
8	Zanussi	Mikrovlnná rúra Zanussi ZMC 19	ks	2	2450	4900	
9	Sencor	Rýchlovarná kanvica Sencor SWK	ks	2	1450	2900	
10	Eta	Dvojplatnička chrom stolová ETA	ks	2	1750	3500	
11	Masive	Lampa elektrická nástenná nočná - masive	ks	6	2052	12312	
12	3410104300 210810045	Kábel CYKY 3Ax1,5 Montáž pevne	m	15	19,8 26,4	297	396
13	3410106301 210810045	Kábel CYKY 3Cx1,5 Montáž pevne	m	42	19,8 26,4	831,6	1108,8
14	3450718700 210010105	Lišta biela 32/20 Montáž pevne	m	29	42,6 54,8	1235,4	1589,2
15	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do fi 29mm	m	6	196,4		1178,4
16	99999030	Podružný materiál	%	0,03	46987,1	1409,6	

48396,7

5901

celkovo

54297,7

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia soc. priestorov pre MMC, b. č. LI, ev. č. 55 87 834

Objekt : Elektroinštalácie - Slaboprúd

Časť : EPS a EZS

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1	MAT	404 2EPS1086	Základňa k manuálnemu hlásiču	4,000	kus	239,80	959,20	19
2	MAT	404 2EPS1087	Skličko k manuálnemu hlásiču	2,000	kus	30,80	61,60	19
3	MAT	404 2EPS1088	Manuálny tlačidlový hlásič série 2000	4,000	kus	2 296,80	9 187,20	19
4	MAT	404 2EPS1083	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	13,000	kus	203,50	2 645,50	19
5	MAT	404 2EPS1095a	Multisenzorový opticko-teplotný detektor série 2000 DP2061T	13,000	kus	2 686,20	34 920,60	19
6	MAT	404 2EPS1104	Izolátor do tlačítkového hlásiča	1,000	kus	581,80	581,80	19
7	MAT	404 2EZE1058	LCD klávesnica, 4 riadky po 16 znakov	2,000	kus	6 328,00	12 656,00	19
8	MAT	404 2EZE1221	PIR (7 záclon) - 7/12m, NC, zrkadlová optika, zóna pod, NBÚ "D"	16,000	kus	1 150,00	18 400,00	19
9	MAT	404 2EZE1082	Externý expander 8 (32) vstupov, 8 (16) výstupov, oceľový kryt, zdroj a miesto p	1,000	kus	9 730,00	9 730,00	19
10	MAT	404 2EZE1084	Interný expander 8 vstupov do ATS 1201 alebo ATS 3000,4000	1,000	kus	1 960,00	1 960,00	19
				MATERIÁL spolu:		91 101,90	91 101,90	
				MATERIÁL spolu:		91 101,90	91 101,90	

PRÁCE A DODÁVKY M

M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení

11	922	22032-1751	Montáž pasívneho snímača EZS	16,000	kus	2 013,00	32 208,00	19
12	922	22032-1753	Montáž externého expandra ATS 1201	1,000	kus	2 867,70	2 867,70	19
13	922	22032-1754	Montáž expandra ATS 1202	1,000	kus	588,50	588,50	19
14	922	22032-1755	Inštalácia a nastavenie riadiaceho programu	1,000	kus	2 640,00	2 640,00	19
15	922	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na ometku	4,000	kus	110,00	440,00	19
16	MAT	401 120010	Popisné štítky hlásiča	13,000	kus	30,20	392,60	19
17	922	22033-0121	Montáž podložky pod zásuvku EPS	13,000	kus	58,30	757,90	19
18	922	22033-0361	Montáž čidla hlásiča EPS	13,000	kus	140,80	1 830,40	19
19	922	22033-0741	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	17,000	kus	124,30	2 113,10	19
				M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:		43 838,20	43 838,20	
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:		43 838,20	43 838,20	

Za rozpočet celkom


134 940,10

134 940,10

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.