

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. V – 06/2007 na realizáciu akcie ev. zn. 18 435 Martin, Sučany –
bariérová strelnica

Čl. I.**Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení : Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ SEMaI MO SR
- Kontaktná adresa** : **Správa nehnuteľného majetku a výstavby**
Komenského 39/A, 040 01 Košice
- IČO : 308 455 72
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Č. účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať za SAMaV Košice – vo veciach:**
- zmluvných** : **Ing. Varga Ladislav – tel. 0960 515755**
Ing. Poláková Monika – tel. 0960 515721
- technických** : **Ing. Tomko Milan – tel. 0960 515791**
- 1.2 Zhotoviteľ** : **IRES R+M, s.r.o.**
Žižkova 19, 040 01 Košice
- V zastúpení : Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
- IČO : 36 197 882
- IČ DPH : SK2020060031
- Bankové spojenie : VÚB, a.s.
- č. účtu : 1398299958/0200

Vzhľadom k potrebe realizácie navyše prác, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby a boli odsúhlasené z úrovne SEMaI MO SR spisom č. SEMaI-143-27/2009, dohodli sa zmluvné strany upraviť znenie zmluvy vrátane schválených dodatkov nasledovne:

Čl. II**Predmet plnenia**

Dopĺňa sa bod 2.7 v znení:

2.7. Zhotoviteľ vykoná navyše práce týkajúce sa objektov:

- SO 05 – terénne úpravy a príprava územia; odstránenie porastov a koreňového systému vrátane urovnania a zvalcovania medzi jednotlivými terčovými líniami až po líniu 550 m
- SO 05 – doplnok ; odstránenie drevín
- SO 09 – vodovodná prípojka; zmena technického riešenia
- SO 14 – ochranné valy a bariérové steny; navyše práce + odpočet a prípočet.

Čl. III Čas plnenia

Dopĺňa sa bod 3 v znení:

3.1.1.1. Dokončiť a odovzdať plnenie na objekte **SO 05 – doplnok – odstránenie drevín**
v termíne: **do 30.11.2009**

Čl. IV Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie diela sa upravuje a stanovuje:

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia- pôvodná (dodatok č. 4 k ZoD)

Základ ceny pre DPH	265 698,25 € (8 004 425,60 Sk)
DPH 19 %	50 482,67 € (1 520 840,86 Sk)
Celková cena s DPH	316 180,92 € (9 525 266,46 Sk)

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia – zvýšenie

Základ ceny pre DPH	16 738,25 € (504 256,52 Sk)
DPH 19 %	3 180,27 € (95 808,81 Sk)
Celková cena s DPH	19 918,52 € (600 065,33 Sk)

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia – nová cena

Základ ceny pre DPH	282 436,50 € (8 508 682,12 Sk)
DPH 19%	53 662,94 € (1 616 649,67 Sk)
Celková cena s DPH	336 099,44 € (10 125 331,79 Sk)

SO 09 – vodovodná prípojka – pôvodná (dodatok č. 3)

Základ ceny pre DPH	20 820,90 € (627 250,47 Sk)
DPH 19 %	3 955,97 € (119 177,61 Sk)
Celková cena s DPH	24 776,87 € (746 428,08 Sk)

SO 09 – vodovodná prípojka – zvýšenie

Základ ceny pre DPH	4 899,04 € (147 588,48 Sk)
DPH 19 %	930,82 € (28 041,88 Sk)
Celková cena s DPH	5 829,86 € (175 630,36 Sk)

SO 09 – vodovodná prípojka - nová cena

Základ ceny pre DPH	25 719,94 € (774 838,95 Sk)
DPH 19 %	4 886,79 € (147 219,49 Sk)
Celková cena s DPH	30 606,73 € (922 058,44 Sk)

SO 14 – ochranné valy a bariérové steny – pôvodná (dodatok č.4)

Základ ceny pre DPH	452 722,80 € (13 638 727,02 Sk)
DPH 19 %	86 017,33 € (2 591 358,13 Sk)
Celková cena s DPH	538 740,13 € (16 230 085,15 Sk)

SO 14 – ochranné valy a bariérové steny – zvýšenie

Základ ceny pre DPH	8 965,27 € (270 087,72 Sk)
DPH 19 %	1 703,40 € (51 316,63 Sk)
Celková cena s DPH	10 668,67 € (321 404,35 Sk)

SO 14 – ochranné valy a bariérové steny – nová cena

Základ ceny pre DPH	461 688,07 € (13 908 814,74 Sk)
DPH 19 %	87 720,73 € (2 642 674,76 Sk)
Celková cena s DPH	549 408,80 € (16 551 489,50 Sk)

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia – doplnok – nová cena

Základ ceny pre DPH	16 226,51 €	(488 839,84 Sk)
DPH 19%	3 083,04 €	(92 879,66 Sk)
Celková cena s DPH	19 309,59 €	(581 720,70 Sk)

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná	1 696 802,28 €	(51 117 865,54 Sk)
DPH 19%	322 392,43 €	(9 712 394,45 Sk)
Celková cena za dielo s DPH	2 019 194,72 €	(60 830 259,99 Sk)

Celková cena diela bez DPH na objektoch		
SO 05, SO 09, SO 14 a SO 05 - doplnok – zvýšenie	46 829,07 €	(1 410 772,56 Sk)
DPH 19 %	8 897,53 €	(268 046,99 Sk)
Celková cena s DPH – zvýšenie	55 726,60 €	(1 678 819,55 Sk)

Celková cena diela bez DPH – nová	1 743 631,35 €	(52 528 638,05 Sk)
DPH 19 %	331 289,96 €	(9 980 441,33 Sk)
Celková cena s DPH	2 074 921,32 €	(62 509 079,38 Sk)

Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo vrátane predchádzajúcich dodatkov č. 1 až 4 ostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa **29 SEP. 2009**

.....
za objednávateľa :

Ing. Sieklik Jozef
generálny riaditeľ SEMaI

V Košiciach, dňa **28 -09- 2009**

.....
za zhotoviteľa :


Róbert Lengeň
konateľ spoločnosti

aires
R+M s.r.o.
Žižková 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.