

Dodatok č. 1: Ka VSÚ – 16 – 477/2006
k zmluve o dielo číslo Ka VSÚ – 16 – 434/2006
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/ Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov/

Článok I.

I. Zmluvné strany :

- 1.1. Objednávateľ :** **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov
Sídlo : Bzinská 1 , 915 33 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený : Ing.Jaroslav Šimno ,zástupca riaditeľa
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica SR
Číslo účtu : 70001719228/8180
IČO : 00805114
Oprávnený rokovať vo veciach technických : z. Uherka Ivan
- 1.2. Zhotoviteľ :** **EKOSTAV , Miroslav Dvornický**
sídlo : Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený : Dvornický Miroslav
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : Dvornický Miroslav
Oprávnený rokovať vo veciach technických : Dvornický Miroslav
IČO : 30880220
IČ DPH : SK 1020311325
Bankové spojenie : ČSOB , pobočka Trenčín
Číslo účtu : 11077003/7500
Živnostenský list : Žo 6220/1992 – 132

Článok II.

II .Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je : **Rekonštrukcia klimatizačného zariadenia v miestnosti č.50 v objekte Strediska pre riadenie a prevádzku komunikačných a informačných systémov VÚ 1117, Olbrachtova ul. Trenčín**

Článok V.

Cena diela .

Cena za vykonanie diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu.



Cena bez DPH celkom : 7.390.109,06 Sk
DPH 19 % : 1.404.120,70 Sk
Cena s DPH celkom : 8.794.230,00 Sk

sa upravuje z dôvodu navyše prác (viď príloha č.1, stavebný denník a súpis vykonaných prác)

Cena vykonaných navyše prác

Cena bez DPH celkom : 324.371,34 Sk
DPH 19 % : 61.630,60 Sk
Cena s DPH celkom : 386.001,89 Sk

Upravená cena diela :

Cena bez DPH celkom : 7.714.480,40 Sk
DPH 19 % : 1.465.751,30 Sk
Cena s DPH celkom zaokrúhlená: 9.180.232,00 Sk

Článok X.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné znenie zmluvy o dielo ostáva nezmenené.


Dodatok je vyhotovený v piatich origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č Ka VSÚ -16-434/2006 zo dňa 11.12.2006.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je príloha č.1.

V Trenčíne dňa 18.12.2006

V Novom Meste nad Váhom dňa 18.12.2006


ZKOSTAV
zhotoviteľ
stavebné montážne práce
Biskupická 52, Trenčín 911 04
IČO: 308 802 20, IČ DPH: SK1020311325
DIČ: 1035884979, Tel.: 032/6527 567


objednávateľ



Príloha č.1

K dodatku č.1: Ka VSÚ – 16 – 477/2006 k ZoD Ka VSÚ – 16 – 434/2006

Na základe kontrolného dňa zo dňa 18.12.2006 sa zmluvné strany , projektant a užívateľ dohodli a urobili zápis do stavebného denníka o vykonaní navyše prác, ktoré budú vykázané v súpise skutočne vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Práce , ktoré sú vykonané navyše sú podložené krycím listom rozpočtu s výrobnou kalkuláciou, ktorý bude priložený k dodatku č.1 . Ka VSÚ – 16 – 477/2006 zo dňa 18.12.2006



KONTROLOVÁ DEŤ: 18. 4. 2006

ZÚČASTNENÍ:

UPUŠA: M. MARJUVIC
Y. KRUPEC
Y. RAJBOSIC

UČEVATEC: P. BOJIC
Mj. VASILIKI

INVESTOR: Y. STANHO

DEDAVATEC: DOUKHICIC

1) KIA ZÁKLADĚ OBHRADEK DNEŠNĚHO
DNE U MĚSTNOSTI č. 50, BOCO
KONŠTANTOVANĚ, ŽE PODHĚAD
ROZMĚROU 115x10⁴cm JE POTREBNĚ
KOMPLETNĚ ROZOBRAŤ Z DŮVODU ŽE
ROZVODY VTZ SÚ VEDENĚ PLOSKĚ
POCELEJ POCHE PODHĚADU
A NIE SÚSTREDENĚ V ZDROUŽENÝCH
KABINÁCH.


2) TAKTĚ JE POTREBNĚ DOPORUČOVANĚ
ROZOBRAŤ A SPÄTNE DEDAVATEL KONČAR

ZDUJENEI PODLAHY PODIA SKUPINOSIT.

3) REALIZÁCIA PROTIAKROVET SPRHY
BUDE RIESENÁ S FY AKUSTICKA BIA
H. ZATĽO.

4) ZDUVOPU NEUKORČENIA OPARENÍ
FOB AREÁLU JE POTREBNE
RIESIŤ OCHRANU TERENNÝCH
ROZVEDOU UCHRAŇUJÚCIS
NA BET. PODIATOU PROTI
FRÁZET. (PREKRITITĚ POZINHO
VAMŠI PCHŠI ROSTATI)

ZÁ PROJEKTOVA:


Rajz

ZÁ ÚSTNATEĽ: 

ZÁ DODÁVATEĽ:




ZÁ INVESTORA:



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Dodatok č. 1/KaVSÚ-16-477/2006.**



.....
Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín