

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:
**Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA

Číslo objednávateľa: Z - 308/2009

Číslo zhotoviteľa: 6124-11

V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 11.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z – 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene záväzku na základe nových požiadaviek objednávateľa.

Na základe prijatých záverov z pracovného rokovania konaného dňa 5.6.2009 v priestoroch objednávateľa SSC IVSC Banská Bystrica za účasti všetkých účastníkov procesu stavebného konania, správy a prevádzkovania SO 505-00 „Rekonštrukcia kanalizácie DN 600, DN 300“, bolo dohodnuté, že objekt bude plniť funkciu len na odvedenie zrážkových vôd z plochy cesty I/66, príľahlých chodníkov a zrážkových vôd z kanalizácie vybudovanej v rámci objektu 109 „Rekonštrukcia cesty“. Pre potreby odvedenia odpadových vôd (jednotná kanalizácia) bude slúžiť časť kanalizačnej vetvy, riešená novým stavebným objektom SO 507-00 „Mestská kanalizácia“, ktorý bude zapracovaný v rámci projektovej dokumentácie DRS a DP.

Na základe rokovania zvolaného objednávateľom, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.7.2009 vo veci možnosti odbočení (samostatným pruhom pre odbočenie) do areálu podnikov C.S.BITUNOVA, spol. s r.o., Zvolen, RASTER PLUS s.r.o., Zvolen a BBN spol. s r.o., Zvolen, za účasti pracovníkov Krajského riaditeľstva PZ, KDI Banská Bystrica a Krajský úrad pre CD a PK Banská Bystrica bolo dohodnuté, že projektant vypracuje technický návrh – alternatívu návrhu pre odbočenie z cesty I/50 do predmetných areálov. Predložený návrh bude predmetom ďalšieho rokovania, ktoré zvolá objednávateľ.

Na základe uvedených okolností sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve:

Čl. 1 Zmluvné strany

| | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1.1 | Objednávateľ | : | Slovenská správa ciest |
| | Sídlo | : | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| | Štatutárny orgán | : | Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ |
| | Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : | Ing. Peter Polešenský , riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| | Osoby oprávnené rokovať | : | |
| - | vo veciach zmluvných | : | Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania |
| - | vo veciach technických | : | Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| | Číslo účtu | : | 7000135433/8180 |
| | IČO | : | 00 33 28 |
| | DIČ | : | 2021067785 |
| | Tel./Fax | : | 048/4343210, 048/4143424 |
| | Právna forma | : | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008 |

ďalej len „objednávateľ“

a

| | | | |
|------|--------------|---|---|
| 1.2. | Zhotoviteľ | : | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| | Sídlo | : | Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava |
| | Právna forma | : | Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“ |

Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Marian Ferenčuk, Ing. Mária Strihová

Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : SK2020524770
Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;
02/55421878,045/5203388
e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 text ods. 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa článku 2, v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 Zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, takto:
- 5.1.1 dodanie návrhu technického riešenie pre odbočenie: **do 15.7.2009,**
5.1.1 dodanie DRS, DP: **do 31.8.2009,**
5.1.2 autorský dozor: **do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

Čl. 8. Podzhotoviteľia

Čl. 8 ods. 8.1 sa dopĺňa o nový bod 8.1.1 s nasledovným znením:

- 8.1.1 Zhotoviteľ uvádza tohto svojho podzhotoviteľa na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľom.

| Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa | Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu | Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom | Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu |
|--|--|--|--|
| CEMOS, projektová kancelária s.r.o. Mlynské nivy 68, Bratislava | SO 203, 203-01 | Objekty mostné | 10,94 % |

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 35,91 %:

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

Čl. 12 sa dopĺňa o nový ods. 12.7 s nasledovným znením:

- 12.7 Všetky články zmluvy č. objednávateľa Z – 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11, neuvedené v tomto dodatku č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č.1 k zmluve má tri strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa :

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Vo Zvolene, dňa 7.07.2009

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Bratislava

Divízia Zvolen ①

M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

.....
Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
poverený podpisom ZoD na základe
Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12
zo dňa 22.02.2009