

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
štátutárny orgán : Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
 : SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,
 : 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z
22. mája 2008-08-11
(ďalej len „objednávateľ“)
- a
- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
 : Viera Nádaská, prokurista spoločnosti
Zastúpený : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na
základe Plnej moci zo dňa 1.2.2010
 : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe
Plnej moci zo dňa 1.2.2010
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
technických : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 1423110003/1111
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Telefón, fax : 047/4512 331 , 047/4321 152
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 25.08.2008 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008 a č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037, ktorej obsahom bolo zhotovenie diela „I/75 Dolné Plachtince most ev. č. 052“ v zmysle projektovej dokumentácie.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že nové stavebné povolenie vyvolané zmenou riešenia obchádzkovej trasy nadobudlo účinnosť 3.05.2010, bol aktualizovaný harmonogram postupu prác, na základe ktorého prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve, ktorým sa upravuje dohodnutý termín ukončenia diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 6 ods. 6.2 Zmluvy sa nahrádza znením:

6.2 Termín ukončenia: **30.06. 2011**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojími podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 3 sa stáva súčasťou ZoD.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

Ing. Vlastimil Borák
vedúci PJ Lučenec
na základe Plnej moci

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová

Zdôvodnenie

k dodatku č.3 k zmluve o dielo č.Z-1145/2008 na stavbu **I/75 Dolné Plachtince –most**

Zmena termínu ukončenia stavby z 31.7.2010 na 30.6.2011 je z dôvodu zmeny technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších.

Na nové technické riešenie bolo nutné požiadať o územné rozhodnutie a stavebné povolenia na obj. 202-00 Lávka pre peších, 602-00 Preložka vedenia NN pri ceste I/75 a 701-00 Preložka STL plynovodu D 110.


Stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť 05/2010. Na základe právoplatných stavebných povolení boli predložené správcom inž. sietí zmluvy o podmienkach preložky NN a preložke plynovodu.

Vzhľadom na podpis zmluvy o preložke plynovodu 06/2010, boli práce zahájené 06/2010.

Nakoľko realizácia lávky pre peších je podmienená preložkami NN a plynu bol zhotoviteľom predložený harmonogram prác zohľadňujúci aj technologické postupy v zimnom období z čoho vychádza reálny termín ukončenia rekonštrukcie mosta 30.6.2011.

Navrhované zmeny sú nevyhnutné pre dokončenie stavby v technických a kvalitatívnych parametroch.

Ing. Vladimír Šolc - stavebný dozor



.....

Ing. Ladislav Štulajter
námestník investičnej výstavby

.....

V Banskej Bystrici : 28.6.2010