

## Dodatok č.3

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo  
č.zhotoviteľa 2007/DD/01/026, č. objednávateľa 159/6231/2007  
na stavbu I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia, uzavretá dňa 28.09.2007 medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy stavby

- vo veciach realizácie stavby

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

### Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

JUDr. Katarína Vlčeková – vedúca referátu právneho

Ing. Juraj Valent – námestník inv. prípravy

Ing. Ladislav Štulajter – námestník inv. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

### Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax

E-mail:

Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Andrej Olejár - vedúci PJ

Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen

TATRA BANKA a.s.

2621178767/1100

17 317 282

SK2020316298

045/532 09 27

045/532 08 35

august.privitzer@strabag.com

ako vedúci člen združenia: Združenie „ Lovčica, JV STRABAG – IKORES“ na základe poverenia zo Zmluvy o združení.

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

41

## I.

1/ V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a doplnení niektorých zákonov a s prihliadnutím na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z.z. sa cena za vykonanie diela prepočítala zo slovenských korún na euro a mení sa tým článok 8 „Cena za vykonanie diela“, bod 8.2 nasledovne:

### Cena za vykonanie diela v Slovenských korunách:

Cena diela celkom bez DPH:	334 060 227,- Sk
Sadzba DPH vo výške 19%:	63 471 443,- Sk
<b>Cena diela celkom vrátane DPH:</b>	<b>397 531 670,- Sk</b>

(slovom: tristodeväťdesiatšedemmiliónovpäťstotridsaťjedentisícšesťstosedemdesiat slovenských korún)

### Cena za vykonanie diela v Euro:

Cena diela celkom bez DPH:	11 088 752,20 €
Sadzba DPH vo výške 19%:	2 106 862,92 €
<b>Cena diela celkom vrátane DPH:</b>	<b>13 195 615,12 €</b>

(slovom: trinásťmiliónovstodeväťdesiatpäťtisícšesťstopäťnásť 12/100 Euro)

2/ Cena za vykonanie diela je určená v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy o dielo. Prepočet ceny za vyhotovenie diela zo slovenských korún na Euro je súčasťou prílohy č.1 tohto dodatku.

## II.

1/ V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a doplnení niektorých zákonov a s prihliadnutím na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z.z. sa cena zmluvných pokút prepočítala zo slovenských korún na euro a mení sa tým článok 12 „Zmluvné pokuty“, bod 12.1 nasledovne:

Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:

a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 7.1 b)	3 319,39 €
b) nepredloženie poisťných zmlúv	331,94 €
c) nepredloženie harmonogramu prác	663,88 €
d) nepredloženie mesačných a polročných správ	331,94 €
e) nepredloženie skúšobného plánu	331,94 €
f) nepredloženie počiatočných skúšok typu	663,88 €
g) ak nezačne s odstraňovaním väd	663,88 €
h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne	1 659,70 €

## III.


1/ Článok 18 „Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe“, bod 18.6 sa mení nasledovne: Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora *Ing. Ladislava Štulajtera*. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi *Peter Turek*. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.

IV.

- 1/ Tento dodatok je vyhotovený v 6-och rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
- 2/ V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 3/ Nedeľiteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 „Rozpočet - úseky I., II., III. spolu“.
- 4/ Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.


V Bratislave dňa: 7. 4. 2009


**STRABAG**  
Zhotoviteľ:  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(39)

  
Ing. Jarmila Považanová  
konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.

V Bratislave dňa: 13. 5. 2009

Objednávateľ:

  
Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ SSC Bratislava

  
Viera Nádaská  
prokurista spoločnosti STRABAG s.r.o.

Zmluvu overil: Andrej Olejár 

**Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia**  
**Dodatok č.3**  
**REKAPITULÁCIA - ÚSEKY 1, 2 a 3 SPOLU**

	CENA STAVBY - DODATOK č.2			CENA STAVBY - DODATOK č.3		
	Cena (SKK bez DPH)	DPH 19% (SKK)	Cena spolu (SKK s DPH)	Cena (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena spolu (€ s DPH)
45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	14 053 384	2 670 143	16 723 527	466 482 530	88 631 700	555 114 230
45 Časti stavby	320 006 843	60 801 300	380 808 143	10 622 269 670	2 018 231 220	12 640 500 890
Spolu	334 060 227	63 471 443	397 531 670	11 088 752 200	2 106 862 920	13 195 615 120

**Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia**  
**Dodatok č.3**  
**VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB**

Kód klasifikácie produkcie	Popis položky	M.j.	Dodatok č.3				Dodatok č.2							
			Množstvo	Jedn. cena (SKK)	Cena spolu (SKK bez DPH)	DPH 19% (SKK)	Cena (SKK s DPH)	Množstvo	Jedn. cena (€)	Cena spolu (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena (€ s DPH)		
<b>45.00.00</b>														
00001010.1	Zariadenie staveniska - zriadenie, 1. úsek	Sk			643 750	122 313	766 063			21 368,58530	4 060,030	25 428,620		
00001010.2	Zariadenie staveniska - zriadenie, 2. úsek	Sk			335 500	63 745	399 245			11 136,55980	2 115,950	13 252,510		
00001010.3	Zariadenie staveniska - zriadenie, 3. úsek	Sk			335 500	63 745	399 245			11 136,55980	2 115,950	13 252,510		
00001020.1	Zariadenie staveniska - prevádzka, 1. úsek	mes	7	51 170	358 190	68 056	426 246		7	1 698,53280	2 259,050	14 148,780		
00001020.2	Zariadenie staveniska - prevádzka, 2. úsek	mes	4	70 420	281 680	53 519	335 199		4	2 337,51580	1 776,510	11 126,570		
00001020.3	Zariadenie staveniska - prevádzka, 3. úsek	mes	19	51 170	972 230	184 724	1 156 954		19	1 698,53280	6 131,700	38 403,820		
00001030.1	Zariadenie staveniska - odstránenie, 1. úsek	Sk			77 550	14 735	92 285			2 574,18840	489,100	3 063,290		
00001030.2	Zariadenie staveniska - odstránenie, 2. úsek	Sk			115 200	21 888	137 088			3 823,93950	726,550	4 550,490		
00001030.3	Zariadenie staveniska - odstránenie, 3. úsek	Sk			33 900	6 441	40 341			1 125,27380	213,800	1 339,070		
00001040	Dokumentácia pre vykonanie prác	Sk			2 730 000	518 700	3 248 700			90 619,39850	17 217,690	107 837,090		
00001050	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Sk			1 107 000	210 330	1 317 330			36 745,66820	6 981,680	43 727,350		
00001060	Poplatok za skládkovanie nevhodnej zeminy	m3	98 656	15	1 479 840	281 170	1 761 010		98 656	0,49790	9 332,960	58 453,780		
00001070	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí	t	89 126	10	891 260	169 339	1 060 599		89 126	0,33190	5 620,370	35 201,290		
00001080	Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí	ks	1	30 000	30 000	5 700	35 700		1	995,81760	189,210	1 185,030		
00001090	Poistenie diela	Sk			500 000	95 000	595 000			16 596,95940	3 153,420	19 750,380		
00001100	Fotodokumentácia, video	Sk			10 000	1 900	11 900			331,93920	63,070	395,010		
00001110	Mesačné správy postupu výstavby	mes	26	2 000	52 000	9 880	61 880		26	66,38780	327,960	2 054,040		
00001140	Geotechnický monitoring	Sk			4 099 784	778 959	4 878 743			136 087,89750	25 856,700	161 944,600		
<b>Spolu</b>					<b>14 053 384</b>	<b>2 670 143</b>	<b>16 723 527</b>			<b>466 482,530</b>	<b>88 631,700</b>	<b>555 114,230</b>		

**Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia**  
**Dodatok č.3**  
**Rekapitulácia objektov stavby - I., II., III. úsek**

Časť stavby	Názov stavby	CENA STAVBY - DODATOK č.2			CENA STAVBY - DODATOK č.3		
		Cena (SKK bez DPH)	DPH 19% (SKK)	Cena spolu (SKK s DPH)	Cena (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena spolu (€ s DPH)
1011-00/I	Rekultivácia opusteného úseku cesty I/50	202 922	38 555	241 477	6 736,260	1 279,890	8 016,150
2021-00/I	Spätná rekultivácia dočasných záberov - I. úsek	539 505	102 506	642 011	17 909,910	3 402,880	21 312,790
3021-00/II	Spätná rekultivácia dočasných záberov - II. úsek	205 191	38 986	244 177	6 811,820	1 294,250	8 106,070
4021-00/III	Spätná rekultivácia dočasných záberov - III. úsek	157 423	29 910	187 333	5 226,020	992,940	6 218,960
5031-00/I	Vegetačné úpravy - I. úsek	273 730	52 009	325 739	9 086,030	1 726,350	10 812,380
6031-00/II	Vegetačné úpravy - II. úsek	1 536 050	291 850	1 827 900	50 986,750	9 687,480	60 674,230
7031-00/III	Vegetačné úpravy - III. úsek	331 330	62 953	394 283	10 997,970	2 089,610	13 087,580
8061-00/II	Sanácia územia v km 2,450	359 468	68 299	427 767	11 932,160	2 267,110	14 199,270
9 101-00/I	Cesta I/50 - I. úsek	90 977 812	17 285 784	108 263 596	3 019 905,590	573 782,060	3 593 687,650
10 101-00/II	Cesta I/50 - II. úsek	106 738 924	20 090 396	126 829 320	3 509 894,500	666 878,060	4 176 762,560
11 101-00/III	Cesta I/50 - III. úsek	40 895 581	7 770 160	48 665 741	1 357 481,370	257 921,460	1 615 402,830
12 201-00/III	Most na ceste I/50 v km 5,112-60 nad Lutiským potokom	18 180 341	3 454 265	21 634 606	603 476,600	114 660,550	718 137,150
13 211-00/II	Úprava Lutiského potoka v km 4,840	851 887	161 859	1 013 746	28 277,330	5 372,690	33 650,020
14 221-00/II	Oporný múr v km 4,815-4,875	3 360 329	638 463	3 998 792	111 542,510	21 193,080	132 735,590
15 222-00/III	Zárubný múr v km 5,656-5,888 vpravo	3 890 210	739 140	4 629 350	129 131,300	24 534,950	153 666,250
16 223-00/III	Oporný múr v km 6,180-6,295 vľavo	6 922 842	1 315 340	8 238 182	229 796,160	43 661,270	273 457,430
17 224-00/III	Zárubný múr v km 6,375-6,830 747 vpravo	33 423 464	6 350 458	39 773 922	1 109 455,140	210 796,480	1 320 251,620
18 551-00/I	Preložka vodovodu v km 0,770 - 1,100	439 509	83 507	523 016	14 589,060	2 771,920	17 360,980
19 552-00/II	Preložka vodovodu v km 1,420 - 1,680	263 407	50 047	313 454	8 743,520	1 661,270	10 404,790
20 553-00/III	Preložka vodovodu v km 5,215-5,325	284 345	54 026	338 371	9 438,540	1 793,320	11 231,860
21 554-00/II	Rekonštrukcia závlah v km 3,482 a 3,500	235 608	44 766	280 374	7 820,760	1 485,940	9 306,700
22 601-00/I	Preložka vzdušného vedenia VN v km 0,325-0,392	560 825	106 557	667 382	18 615,980	3 537,040	22 153,020
23 602-00/II	Preložka vzdušného vedenia VN v km 5,068	173 654	32 994	206 648	5 764,260	1 095,210	6 859,470
24 603-00/II	Preložka stožiarovej trafostanice v km 5,014	561 010	106 592	667 602	18 622,120	3 538,200	22 160,320
25 604-00/II	Preložka rozvodov NN v km 5,014	344 938	65 538	410 476	11 449,840	2 175,470	13 625,310
26 605-00/II	Preložka vonkajšieho osvetlenia motorestu Dubník v km 5,351	85 351	16 217	101 568	2 833,130	538,290	3 371,420
27 606-00/III	Preložka vzdušného vedenia NN v km 4,621	162 327	30 842	193 169	5 388,270	1 023,770	6 412,040
28 651-00/I	Preložka DK ST v km 0,060-2,450	713 481	135 561	849 042	23 683,220	4 499,810	28 183,030
29 652-00/II	Preložka DOK ST v km 0,760	147 666	28 057	175 723	4 901,600	931,300	5 832,900
30 653-00/II	Preložka DK ST v km 2,450-4,040	591 228	112 333	703 561	19 625,170	3 728,780	23 353,950
31 654-00/II	Preložka DOK ST v km 5,068	42 888	8 149	51 037	1 423,620	270,490	1 694,110
32 655-00/II	Úprava DOK Orange v km 4,621	22 888	4 349	27 237	759,740	144,350	904,090
33 656-00/III	Preložka DK ST v km 5,210-5,350	34 576	6 569	41 145	1 147,700	218,060	1 365,760
34 657-00/III	Preložka DOK ST v km 5,070-5,350	644 389	122 434	766 823	21 389,660	4 064,040	25 453,700
35 801-00/I	Úprava povrchu existujúcich poľných ciest	2 736 584	519 951	3 256 535	90 838,250	17 259,270	108 097,520
36 802	Obchádzková trasa km 1,900 - 2,340	4 115 160	781 880	4 897 040	136 597,810	25 953,580	162 551,390
<b>Stavby spolu</b>		<b>320 005 843</b>	<b>60 801 300</b>	<b>380 808 143</b>	<b>10 622 269,670</b>	<b>2 018 231,220</b>	<b>12 640 500,890</b>

**Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia**  
**Dodatok č.3**  
**Rozpočet - objekty I., II., III. úsek**

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	CENA STAVBY - DODATOK č.2			CENA STAVBY - DODATOK č.3		
				Množstvo	J.C. (SKK)	Cena (SKK bez DPH)	Množstvo	J.C. (€)	Cena (€ bez DPH)
011-00/I									
	45.11.23	Rekultivácia opusteného úseku cesty I/50							
1	01060202	Rekultivačné práce	m3	944,00	43,0	40 592	944,00	1,42730	1 347,37120
2	01060700	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	944,00	20,0	18 880	944,00	0,66390	626,72160
3	01080501	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m2	3 775,00	10,0	37 750	3 775,00	0,33190	1 252,92250
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	26 425,00	4,0	105 700	26 425,00	0,13280	3 509,24000
	011-00/I Spolu					202 922			6 736,260
021-00/II									
	45.11.23	Spätná rekultivácia dočasných záberov – I. úsek							
1	01060202	Rekultivačné práce	m3	1 841,00	43,0	79 163	1 841,00	1,42730	2 627,65930
2	01060700	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 841,00	20,0	36 820	1 841,00	0,66390	1 222,23990
3	01080501	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m2	9 207,00	10,0	92 070	9 207,00	0,33190	3 055,80330
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	82 863,00	4,0	331 452	82 863,00	0,13280	11 004,20640
	021-00/II Spolu					539 505			17 909,910
021-00/III									
	45.11.23	Spätná rekultivácia dočasných záberov – II. úsek							
1	01060202	Rekultivačné práce	m3	485,00	43,0	20 855	485,00	1,42730	692,24050
2	01060700	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	485,00	20,0	9 700	485,00	0,66390	321,99150
3	01080501	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m2	3 234,00	10,0	32 340	3 234,00	0,33190	1 073,36460
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	35 574,00	4,0	142 296	35 574,00	0,13280	4 724,22720
	021-00/III Spolu					205 191			6 811,820
021-00/III									
		Spätná rekultivácia dočasných záberov – III. úsek							

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	CENA STAVBY - DODATOK č.2			CENA STAVBY - DODATOK č.3		
				Množstvo	J.C. (SKK)	Cena (SKK bez DPH)	Množstvo	J.C. (€)	Cena (€ bez DPH)
1	45.11.23 01060202	Rekultivačné práce Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	301,00	43,0	12 943	301,00	1 42730	429,61730
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	301,00	20,0	6 020	301,00	0,66390	199,83390
3	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	3 010,00	10,0	30 100	3 010,00	0,33190	999,01900
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobienie pôdy	m2	27 090,00	4,0	108 360	27 090,00	0,13280	3 597,55200
021-00/III Spolu						157 423			5 226,020
031-00/II	45.11.23	Vegetačné úpravy – I. úsek Rekultivačné práce							
1	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním	m2	476,00	130,0	61 880	476,00	4,31520	2 054,03520
2	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobienie pôdy	m2	950,00	4,0	3 800	950,00	0,13280	126,16000
3	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana krikov s balom	kus	950,00	82,0	77 900	950,00	2,72190	2 585,80500
4	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	kus	3 800,00	28,0	106 400	3 800,00	0,92940	3 531,72000
5	01030602	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce Hĺbené vykopy jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	950,00	25,0	23 750	950,00	0,82980	788,31000
031-00/II Spolu						273 730			9 086,030
031-00/III	45.11.23	Vegetačné úpravy – II. úsek Rekultivačné práce							
1	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním	m2	2 585,00	130,0	336 050	2 585,00	4,31520	11 154,79200
2	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobienie pôdy	m2	5 175,00	4,0	20 700	5 175,00	0,13280	687,24000
3	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana krikov s balom	kus	5 150,00	82,0	422 300	5 150,00	2,72190	14 017,78500
4	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	kus	25,00	1 921,0	48 025	25,00	63,76550	1 594,13750
5	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	kus	20 700,00	28,0	579 600	20 700,00	0,92940	19 238,58000
6	01030602	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce Hĺbené vykopy jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	5 175,00	25,0	129 375	5 175,00	0,82980	4 294,21500



Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	CENA STAVBY - DODATOK č.2			CENA STAVBY - DODATOK č.3		
				Množstvo	J.C. (SKK)	Cena (SKK bez DPH)	Množstvo	J.C. (€)	Cena (€ bez DPH)
031-00/III Spolu						1 536 050			50 986,750
031-00/III	45.11.23	Vegetačné úpravy – III. úsek Rekultivačné práce							
1	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	576,00	130,0	74 880	576,00	4,31520	2 485,55520
2	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	1 150,00	4,0	4 600	1 150,00	0,13280	152,72000
3	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	kus	1 150,00	82,0	94 300	1 150,00	2,72190	3 130,18500
4	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	kus	4 600,00	28,0	128 800	4 600,00	0,92940	4 275,24000
5	01030602	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce Hlbéné vykopy jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	1 150,00	25,0	28 750	1 150,00	0,82980	954,27000
031-00/III Spolu						331 330			10 997,970
061-00/II									
45.11.24		Sanácia územia v km 2,450							
1	01030202	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce Hlbéné vykopy rýh š nad 600 mm	m3	984,00	72,0	70 848	984,00	2,39000	2 351,76000
2	01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	303,00	8,0	2 424	303,00	0,26560	80,47680
3	01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	681,00	42,0	28 602	681,00	1,39410	949,38210
4	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	303,00	47,0	14 241	303,00	1,56010	472,71030
45.12.10		Prieskumné vrty a vrtné práce							
5	02020473	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny III	m	7,00	4 310,0	30 170	7,00	143,06580	1 001,46060
45.21.41		Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)							
6	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	1,00	14 071,0	14 071	1,00	467,07160	467,07160
7	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	1,00	3 102,0	3 102	1,00	102,96750	102,96750
45.24.12		Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlazovacích kanálov a akvaduktov							
8	31080608	Objekty melioračné, drenážne vyústenie z betonových dielcov	kus	1,00	4 310,0	4 310	1,00	143,06580	143,06580
45.25.21		Špeciálne základové práce							
9	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	300,00	387,0	116 100	300,00	12,84600	3 853,80000
10	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť z geotextílie	m2	1 200,00	35,0	42 000	1 200,00	1,16180	1 394,16000

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	CENA STAVBY - DODATOK č.2			CENA STAVBY - DODATOK č.3		
				Množstvo	J.C. (SKK)	Cena (SKK bez DPH)	Množstvo	J.C. (€)	Cena (€ bez DPH)
11	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	300,00	112,0	33 600	300,00	3,71770	1 115,31000
	061-00/II Spolu					359 468			11 932,160
	101-00/II								
	45.11.11	Cesta I/50 – I. úsek							
	45.11.11	Demolačné práce							
1	05030162	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	0,00	38,0	0	0,00	1,26140	0,00000
2	05030264	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	18 733,00	30,0	561 990	18 733,00	0,99580	18 654,32140
3	05030407	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sien kovových	m	940,00	95,0	89 300	940,00	3,15340	2 964,19600
4	05030507	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	1 125,00	65,0	73 125	1 125,00	2,15760	2 427,30000
5	05030510	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	4 050,00	8,0	32 400	4 050,00	0,26560	1 075,68000
6	05030604	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, prístupov betónových	m	30,00	1 078,0	32 340	30,00	35,78300	1 073,49000
7	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	34 228,00	29,0	992 612	34 228,00	0,96260	32 947,87280
	45.11.12	Príprava staveniska a vyčist'ovacie práce							
8	01010103	Prípravné práce, odstránenie potastov krovín	m2	2 648,00	13,0	34 424	2 648,00	0,43150	1 142,61200
9	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	kus	26,00	129,0	3 354	26,00	4,28200	111,33200
10	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	26,00	95,0	2 470	26,00	3,15340	81,98840
11	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 671,00	47,0	78 537	1 671,00	1,56010	2 606,92710
	45.11.23	Rekultivačné práce							
12	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 521,00	43,0	108 403	2 521,00	1,42730	3 598,22330
13	01060600	Premiestnenie prehodením	m3	2 521,00	18,0	45 378	2 521,00	0,59750	1 506,29750
14	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 521,00	20,0	50 420	2 521,00	0,66390	1 673,69190
15	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	16 806,00	10,0	168 060	16 806,00	0,33190	5 577,91140
16	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	16 806,00	24,0	403 344	16 806,00	0,79670	13 389,34020
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce							
17	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	2 364,00	19,0	44 916	2 364,00	0,63070	1 490,97480
18	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	29 459,00	30,0	883 770	29 459,00	0,99580	29 335,27220
19	01030102	Hĺbené výkopávky jám nezapažených	m3	1 020,00	70,0	71 400	1 020,00	2,32360	2 370,07200
20	01030202	Hĺbené výkopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 654,00	72,0	119 088	1 654,00	2,39000	3 953,06000
21	01040100	Konstrúkcie z hornin - skládky	m3	1 019,00	8,0	8 152	1 019,00	0,26560	270,64640