

### Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 037/09/SZ zo dňa 12. 11. 2009  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

#### Čl. 1. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ** : Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky  
Sídlo : Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava  
zastúpený : Ing. Oľga Kolesárová, riaditeľka SZ ÚV SR  
IČO : 00002895  
DIČ : 2020801508  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000060275/8180  
Tel. : +421 2 57295185  
Fax. : +421 2 57295472  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

**1.2. Zhotoviteľ** : Quattro-H, s.r.o.  
Sídlo : Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda  
Korešpondenčná adresa: Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda  
zastúpený : Csaba Horváth, konateľ  
IČO : 36234362  
DIČ : 2020197245  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : 2628210651/1100  
Tel. : +421-905 360267  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

V zmysle Zmluvy o dielo 037/09/SZ podpísanej dňa 12.11.2009 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve. Dôvodom je predĺženie termínu plnenia a práce navyše.

#### Čl. 2. Predmet dodatku


- 2.1. V článku 2 - Predmet zmluvy – sa dopĺňa bod 1.1., ktorý znie:  
1.1. Zmeny rozsahu prác sú podrobne vymedzené v aktualizovanej cenovej kalkulácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č.1.
- 2.2. V článku 3. – Cena predmetu plnenia a platobné podmienky – sa ruší znenie bodu č. 1. a nahrádza sa textom, ktorý znie:  
1. Cena za zhotovenie diela v predpokladanom rozsahu podľa článku 2. ZoD a tohto dodatku č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe cenovej kalkulácie Zhotoviteľa:  
Cena bez DPH 103413,80,- Eur  
DPH 19% 19648,62,- Eur  
Cena s DPH 123062,42,- Eur  
(slovom stodvadsaťtritisíc šesťdesiatdva Eur a štyridsaťdva centov).
- 2.3. V článku 4. – Spôsob vykonania a termín plnenia – sa ruší znenie bodu 3. a nahrádza sa textom, ktorý znie:  
3. Predpokladané ukončenie vykonania diela ako celku: 30.04.2010. Objednávateľ si uplatnil právo predĺžiť termín plnenia z dôvodu zastavenia stavebných prác. Objednávateľ zastavil realizáciu diela pre nevhodné klimatické podmienky a z toho plynúcu potrebu dodržania technologických postupov pri realizácii diela.
- 2.4. V článku 13. – Trvanie a ukončenie zmluvy - sa ruší znenie bodu č. 1. a nahrádza sa textom, ktorý znie:  
1. Zmluva sa uzatvára na dobu do 30.04.2010. Nároky zo zmluvy, z ktorých charakteru vyplýva, že majú dlhšie časové trvanie (napr. nároky z väd, nároky na náhradu škody, nárok na dodanie dokumentácie diela a pod.) zostávajú zachované aj po zániku platnosti tejto zmluvy.

**Čl. 3. Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 037/09/SZ, podpísanej dňa 12.11.2009.
- 3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 037/09/SZ nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Po ich potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, každý účastník dostane tri vyhotovenia.
- 3.5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 037/09/SZ obsahuje prílohu č. 1 – Cenovú kalkuláciu, ktorá je jeho neoddeliteľnou časťou.


V Bratislave, dňa 07.12.2009

Objednávateľ:



V Bratislave, dňa 07.12.2009

Zhotoviteľ:



**QUATTRO - H s.r.o.**

Nová Ves 2217/2

929 01 Dunajská Streda

IČO: 36234362, IČ DPH: SK2020197245

č. ú.: 2628210651/1100

-1-

**Príloha č. 1- Cenová kalkulácia**  
**k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 037/09/SZ**

Zmeny rozsahu prác na predmet zmluvy:

1. Pôvodná príloha č. 1 - cenová kalkulácia k Zmluve o dielo sa mení v týchto položkách:

1.1. **Položka č. 11 - Príprava podkladu otlčenie(odstránenie)starej omietky**

a.) Odstránenie starej omietky – sa navyšuje pôvodná výmera o 527 m2 kvôli nevyhovujúcemu stavu podkladových vrstiev na prednej a bočnej fasáde objektu, ktoré v ZoD neboli uvažované na odstránenie

m2	527	7,20 EUR	3794,00 EUR
----	-----	----------	-------------

b.) Murárske opravy omietky – sa navyšuje pôvodná výmera o 397 m2 – detto bod a)

m2	397	6,20 EUR	2461,40 EUR
----	-----	----------	-------------

1.2. **Položka č. 14 - Zakrývanie výplň. vonkajších otvorov z lešenia – sa navyšuje pôvodná výmera o 460 m2 – detto bod a)**

m2	460	1,05 EUR	483,00 EUR
----	-----	----------	------------

1.3. **Položka č. 15 - Murárske práce s materiálom – v časti a) sa navyšuje pôvodný počet o 30 ks**

a.) zamurovanie otvorov s materiálom: Ytong-tvárnica

Ks	30,0	75,00 EUR	2250,00 EUR
----	------	-----------	-------------

1.4. **Položka č. 21 – Odvoz a zaplatenie poplatku na skládke komunálneho odpadu – sa navyšuje o 24 t z dôvodu neplánovaných prác v návaznosti na položku č. 11**

t	24	40,00 EUR	960,00 EUR
---	----	-----------	------------

2. **Nové položky v pôvodnej prílohe č. 1 - cenovej kalkulácii k Zmluve o dielo nezahnuté:**

2.1. **Položka č. 7 – Elektroinštalačné práce – vzhľadom na premiestnenie bleskozvodných zariadení pred zatepľovací systém nutnosť zaobstarania nových kotviacich prvkov a výmena nevyhovujúcej časti bleskozvodu – dopĺňa sa položka č. 7c) a 7d)**

7c) Kotviace prvky	Ks	30	12,40 EUR	372,00 EUR
--------------------	----	----	-----------	------------

7d)doplnenie bleskozvod	Bm	38	9,40 EUR	357,20 EUR
-------------------------	----	----	----------	------------

2.2. **Položka č. 10 – Demontáž etemitového obkladu – prvá časť položky ostáva bez zmien a dopĺňa sa položka o časť b) demontáž drevenej konštrukcie**

m2	187	11 EUR	2057,00 EUR
----	-----	--------	-------------

2.3. **Položka č. 24 –dopĺňa sa nová položka odvetracie mriežky, ktoré nahradili pôvodné otvory na fasáde objektu**

Ks	2	7,60 EUR	15,20 EUR
----	---	----------	-----------

Celkom bez DPH:

12749,80 EUR  
384100,48 Sk

V Dun. Strede.dňa 03.12.2009



**QUATTRO - H s.r.o.**  
Nová Ves 2217/2  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36234362, IČ DPH: SK2020197248  
č. ú.: 2628210651/1100  
-1-

