

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

na stavbu : **I/59 Staré Hory – Jelenec (stavebné práce)**

k ZoD č. objednávateľa: Z – 714/6231/2009

č. zhotoviteľa: 79/2009/0/4

č. stavby: **1 3 0 1**

Článok I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- technických	:	Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
- realizácie	:	Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000135433/8180
IČO	:	00 33 28
DIČ	:	2021067785
Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ :	Doprastav, a.s.
so sídlom:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod:	Doprastav, a.s. závod Zvolen Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Zapísaný:	v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
Štatutárny orgán:	
Predstavenstvo zastúpené:	Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen Ing. František Tomek, obchodný námestník závodu Ing. Ivan Romšák, výrobo-technický námestník závodu
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
IČ DPH:	SK2020372497
Číslo účtu:	6600837004/1111
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A, 813 33 Bratislava
Telefón:	045/5305207
Fax:	045/5305428

ďalej len „zhotoviteľ“

Článok II.
Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 30.10.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa Z – 714/6231/2009 a č. zhotoviteľa 79/2009/0/4 obsahom ktorej je realizácia stavebných prác.
- 2.2. Z dôvodu nepriaznivejším pomerom oproti predpokladom v pôvodnej PD v podkladných vrstvách pri rekonštrukcii oporných múrov bolo potrebné pristúpiť k z mene technického riešenia ich sanácie, čo má za následok nevýšenie nákladu stavby ako aj predĺženie termínu výstavby. Na základe toho prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k zmluve, ktorým upravujú dohodnutú cenu a čas plnenia (ďalej ako Dodatok).

Článok III.
Dodatok

- 3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo :

V súlade s článkom 15. Zmeny a doplnky z dôvodu skutočností uvedených v podčlánku 15.1.1 v odstavcoch a) a c) sa mení rozsah a druh realizovaných prác na objektoch 45.00.00, 108-00, 150-00, 269-00, 269-01, 269-02, 269-03 a 626-01 čím sa dopĺňa čl. 5 Zmluvy o dielo - Cena diela a platobné podmienky, bod 5.1(v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
45.00.00	Všeobecné položky	6 173,00 €
108-00	Úprava cesty I/59	81 597,31 €
	Úprava cesty I/59 – úprava miestnej komunikácie	28 090,10 €
150-00	Autobusová zástavka	-6 244,26 €
269-00	Oporný múr na ceste I/59 v km 18,680 – 18,720	84 737,75 €
269-01	Oporný múr vpravo v km 0,034 55 – 0,071 55	17 293,68 €
269-02	Oporný múr vpravo v km 0,130 31 – 0,168 32	12 524,88 €
269-03	Rekonštrukcia ríms mosta	4 697,33 €
626-01	Preložka vzdušného vedenia NN a VO	0 €
	Spolu :	228 869,79 €

spolu bez DPH :	228 869,79 €
DPH 19 % z 228 869,79 € :	49 886,31 €
spolu s DPH :	312 445,85 €

potom celková cena diela činí :

	v € bez DPH	DPH 19%	v € s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	747 018,35	141 933,49	888 951,84
Dodatok č. 1 spolu	228 869,79	43 485,26	272 355,05
Zmluvná cena určená v ZoD + v Dodatku č.1 v €	975 888,14	185 418,75	1 161 306,89

Podľa článku 16. **Predĺženie doby výstavby** bodu 16.1 a) a c) sa mení Článok 6. Čas plnenia bod 6.1.2 nasledovne:

6.1.2 Dokončenie realizácie diela: **31.7.2011**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 4.3. Prílohou tohto dodatku je Doplnok č.1
- 4.4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.5. Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa:

Vo Zvolene dňa:

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci