

### Dodatok č. 3

#### k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 93/6231/2007

č. zhotoviteľa : č.59/2007/0

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

#### I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa

Predmetom dodatku č. 3 k ZoD č. 93/6231/2007 je zmena adresy organizačnej zložky zhotoviteľa, zmena rozsahu prác, doplnenie oprávnených osôb, ktoré majú prístup na stavenisko, zmena ceny a zmena termínu splatnosti faktúr.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3:

#### Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  
Osoby oprávnené rokovať :  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica, JUDr. Katarína Pôbišová, vedúca referátu právneho  
- vo veciach prípravy : Ing. Juraj Valent, námestník investičnej prípravy ciest, Dalibor Senko, pracovník inv. prípravy ciest  
- vo veciach realizácie : Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú výstavbu ciest, Ing. Vladimír Šolc, stavebný dozor  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **METROSTAV a.s.**  
Názov a sídlo : Metrostav a.s.  
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 ČR  
Štatutárny orgán : Ing. Ivan Šesták – predseda predstavenstva  
Ing. Jiří Bělohav – podpredsa predstavenstva  
Ing. Zdeněk Šinovský – člen predstavenstva  
Ing. Pavel Pilát – člen predstavenstva  
Ing. Dušan Mráz – člen predstavenstva  
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva  
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva  
V zastúpení  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jiří Bělohav – podpredsa predstavenstva  
Ing. Zdeněk Šinovský – člen predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať :  
- vo veciach zmluvných : Ing. Pavel Pilát – obchodný riaditeľ  
- vo veciach technických : Ing. Ivan Hrdina – výrobo-technický riaditeľ

- vo veciach ekonomických	: Ing. František Kočí – riaditeľ ekonomiky výroby
Bankové spojenie	: Komerčná banka Praha 7
Číslo účtu	: 1809 – 071, kód 0100
IČO	: CZ00014915
IČ DPH	: 00014915
Telefón	: 266 709 110 - 2
Fax	: 266 709 183 - 4
E-mail	: <a href="mailto:pilát@metrostav.cz">pilát@metrostav.cz</a>

(ďalej len zhotoviteľ)

konajúc prostredníctvom organizačnej zložky v SR:

	<b>METROSTAV a.s.–organizačná zložka Bratislava</b>
	Košická 56
	821 05 Bratislava
zastupený	: riaditeľom divízie 4 Metrostav a.s., Ing. Josefom Neuwirthom na základe plnej moci zo dňa 02.05.2007

Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Josef Neuwirth, riaditeľ divízie 4
- vo veciach technických	: Ing. Pavel Kout, výrobný námestník
- vo veciach ekonomických	: Ing. Marek Steiner, ekonomický námestník
IČO	: 31 792 693
IČO pre DPH	: SK2020253301
Bankové spojenie	: ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu	: 25642763/7500
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel PO, vložka číslo 679/B	
Telefón	: 258 257 408
Fax	: 258 257 419
E-mail	: <a href="mailto:skripen@metrostav.cz">skripen@metrostav.cz</a>

## Čl. 7. Druh a rozsah predmetu zmluvy

7.1.1. Rozsah prác sa mení podľa doplnku č. 2 k projektovej dokumentácii, ktorého súčasťou sú zmeny na týchto objektoch :

- 100-00 Všeobecné položky
- 201-01 Rekonštrukcia cesty I. úsek, km 0,000-1,500
- 201-21 Chodník pri MK v obci Piesok
- 401-00 Zárubný múr v km 0,105-0,290 vľavo
- 401-01 Zárubný múr v km 0,400- 0,630 vľavo
- 401-03 Zárubný múr v km 0,980- 1,090 vľavo
- 501-00 Dažďová kanalizácia v obci Piesok

Doplnok č. 2 k projektovej dokumentácii tvorí prílohu tohto dodatku.

## Čl. 12. Prístup na stavenisko

V súlade s Článkom 11 (kontrola) „Rámcovej zmluvy o implementácii projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a nadväzujúcich postupov“ uzavretej medzi Slovenskou republikou (v zastúpení sprostredkovateľským orgánom – „Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácii SR“) a konečným prijímateľom „Slovenská správa ciest“, dopĺňa sa bod 12.2, ktorý má nasledovné znenie:

„Oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup na stavenisko za účelom výkonu kontrolnej činnosti sú:

- 1.) poverení zamestnanci Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení
- 2.) zamestnanci poverení iným príslušným a oprávneným kontrolným orgánom
- 3.) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES
- 4.) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v bodoch 1. až 3. v súlade s príslušnými právnymi predpismi
- 5.) zamestnanci Riadiaceho orgánu (MVRR SR), zamestnanci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (MDPT SR), a zamestnanci platobnej jednotky (organizačnej zložky MDPT SR – sekcia rozpočtu a vnútornej správy).

## Čl. 29. Cena

29.1. Na základe zmeny rozsahu predmetu zmluvy sa cena upravuje:

- 100-00 Všeobecné položky	...	65 126,60
- 201-01 Rekonštrukcia cesty I. úsek, km 0,000-1,500	...	343 330,00
- 201-21 Codník pri MK v obci Piesok	...	724 273,00
- 401-00 Zárubný múr v km 0,105-0,290 vľavo	...	- 975 581,00
- 401-01 Zárubný múr v km 0,400- 0,630 vľavo	...	1 953 398,00
- 401-03 Zárubný múr v km 0,980- 1,090 vľavo	...	- 280 113,00
- 501-00 Dažďová kanalizácia v obci Piesok	...	48 644,50

Cena bez DPH	<b>1 879 078,10-</b>	Sk
DPH	357 024,84	Sk
Cena vrátane DPH	2 236 102,94	Sk

**Celková cena diela podľa ZoD a dodatkov k nej:**

Cena bez DPH	<b>80 475 529,30</b>	Sk
DPH	15 290 350,57	Sk
Cena vrátane DPH	<b>95 765 879,87</b>	Sk

## Čl. 31. Platby

**Čl.31 ods.31.3 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné :**

- 31.3. Objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a faktúru uhradí do 56 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu : SSC – IVSC Banská Bystrica Skuteckého 32, formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením : „FAKTÚRA“ . Ak objednávateľ mešká s úhradou, zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania podľa čl. 36 bod 36.5.

## Čl. 49. Záverečné ustanovenia

**Čl. 49 sa dopĺňa novým ods. 49.9 s nasledovným znením:**

- 49.9. Dodatok č. 3 k ZoD č. 93/6231/2007 má 4 strany a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží každá zmluvná strana tri vyhotovenia.  
Neoddeliteľnou prílohou dodatku č. 3 je doplnok č. 2 k PD.

Ostatné články ZoD č. 93/6231/2007 dodatkom č. 3 neupravované zostávajú v platnosti.

V Bratislave, dňa  
Za objednávateľa



**Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ SSC Bratislava

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-3-

V Prahe, dňa  
Za zhotoviteľa

2 06. 2008



**Jiří Bělonaj**  
generálny riaditeľ a člen predstavenstva



**Ing. Zdeněk Šimovský**  
finančný riaditeľ a člen predstavenstva

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246  
IČ 00 01 49 15 (422)

**REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY**  
**Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, I. časť km 0,000 - 1,500**

Príloha k doplnku č.2

Objekt	Nazov Objektu	Cena bez DPH	Dodatok č.2	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH	
100-00	Všeobecné položky	5 284 277,00	65 126,60	5 349 403,60	1 016 386,68	6 365 790,28	
101-01	Príprava územia pre ZS	10 361,40		10 361,40	1 968,67	12 330,07	
102-01	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	17 990,50		17 990,50	3 418,20	21 408,70	
103-01	Náhradná výsadba zelene	479 781,00		479 781,00	91 158,39	570 939,39	
201-01	Rekonštrukcia cesty I.úsek, km 0,000-1,500	48 847 038,10	343 330,00	49 190 368,10	9 346 169,94	58 536 538,04	
201-21	Chodník pri MK v obci Piesok	3 556 610,00	724 273,00	4 280 883,00	813 367,77	5 094 250,77	
201-21.1	Verejné osvetlenie v obci Piesok	1 264 042,60		1 264 042,60	240 168,09	1 504 210,69	
201-21.2	Preložka plynovodu	304 878,00		304 878,00	57 926,82	362 804,82	
401-00	Zárubný múr v km 0,105-0,290 vľavo	1 574 848,70	-975 581,00	599 267,70	113 860,86	713 128,56	
401-01	Zárubný múr v km 0,400-0,630 vľavo	5 904 424,70	1 953 398,00	7 857 822,70	1 492 986,31	9 350 809,01	
401-03	Zárubný múr v km 0,980-1,090 vľavo	1 336 692,90	-280 113,00	1 056 579,90	200 750,18	1 257 330,08	
501-00	Dažďová kanalizácia v obci Piesok	6 912 924,70	48 644,50	6 961 569,20	1 322 698,15	8 284 267,35	
650-00	Prekládka TF vedení v obci Piesok	1 183 959,50		1 183 959,50	224 952,31	1 408 911,81	
670-00	Prekládka DK	1 918 622,10		1 918 622,10	364 538,20	2 283 160,30	
<b>Celkový súčet</b>				<b>78 596 451,20</b>	<b>1 879 078,10</b>	<b>80 475 529,30</b>	<b>15 290 350,57</b>
						<b>95 765 879,87</b>	

Metrostav a.s.  
 180 00 Praha 8, Kozelnícká 2246  
 IČ 00 01 49 15 (409)