

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 120/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 7306-00

na vypracovanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu
„I/66 Banská Bystrica – Brezno“

Predmetom dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa 120/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7306-00 je:

1. V súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.1 a po vzájomnom prerokovaní zmluvných strán bola na základe rozpracovaného technického riešenia dohodnutá zmena rozsahu prác a doplnenie variantného riešenia. Zväčšený rozsah prác a zdôvodnenie sú uvedené v prílohe č. 2 k dodatku č.3.
2. V súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3 a po vzájomnom prerokovaní zmluvných strán a na základe zmeny rozsahu prác uvedenej v prílohe č. 2 dodatku č. 3 bola dohodnutá úprava termínu dodania diela.
3. Zmena dohodnutej zmluvnej ceny v súvislosti so zväčšeným rozsahom projektových prác
4. Zmena čl. 8 ods. 8.3. vzhľadom na výšku pridelených finančných prostriedkov v Kontrakte pre rok 2008

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Daša Foltániová – vedúca oddelenia investičnej
prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785, nie sme plátcami DPH
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR
č. 100 z 11. mája 2006
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Gábryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Novodomec, Ing. Ivan Gábryš
Ing. Jaroslav Guoth
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5 Bratislava

Číslo účtu : 8451260/5200

IČO : 31 322 000

IČ DPH :2020524770

Tel. : 02/50234111, 045 5203301

Fax : 02/55421878, 045/5203388

e-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6. Termín plnenia

Článok 6, ods. 6.1 a 6.2 ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ZoD v nasledujúcich termínoch :

6.1	Technická štúdia súboru stavieb	25.04.2008
6.2	Zámer	30.04.2008

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Článok 8, ods. 8.1 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.3 a 8.1.4 s nasledovným novým znením:

8.1.3 Technická štúdia podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 dodatku č. 3

Cena prác bez DPH	300 520,00 Sk
DPH 19 %	57 098,80 Sk
Cena prác vrátane DPH	357 618,80 Sk

8.1.4 Cena prác podľa ZoD vrátane dodatku č. 3

Technická štúdia podľa ZoD bez DPH	875 100,00 Sk
Technická štúdia podľa dodatku č. 3 bez DPH	300 520,00 Sk
Zámer podľa ZoD bez DPH	259 100,00 Sk
Dokumentácia meračských prác podľa ZoD bez DPH	565 000,00 Sk
Cena prác bez DPH spolu	1 999 720,00 Sk
DPH 19 %	379 946,80 Sk
Cena prác podľa ZoD vrátane dodatku č. 3 s DPH	2 379 666,80 Sk

Článok 8, text ods. 8.3 sa ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením:

8.3 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác a tieto uhradí nasledovne:

- a) v rozsahu 58 % zo zmluvnej ceny s DPH podľa bodu 8.1.3 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32 formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením „faktúra“
- b) v rozsahu 42 % zo zmluvnej ceny s DPH podľa bodu 8.1.3 v lehote do 30 dní po pridelení finančných prostriedkov v zmene kontraktu v roku 2008

Čl. 21. Závěrečné ustanovenia

Článok 21 sa dopĺňa o ods. 21.10, 21.11 a 21.12 s nasledovným znením:


21.10 Dodatok č. 3 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

21.11 Tento dodatok č. 3 k ZoD má tri strany a prílohy č. 1 a 2. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

21.12 Ostatné ustanovenia ZoD v znení dodatkov č. 1 a č.2, týmto dodatkom č. 3 neriešené, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 28.3.2008




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-4-

Za zhotoviteľa

V Bratislave 10.3.2008



Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

DOPRAVO-PROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
92

Príloha č. 1, dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa: 120/6231/2007 a č. zhotoviteľa: 7306-00


I/66 Banská Bystrica - Brezno, TŠ
Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia technickej štúdie

Cena za projektové práce na TŠ je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v súlade s uzatvorenou ZoD


Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín						Cena spolu
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
A Sprievodná správa	8	16					16 480,00 Sk
B Technicko ekonomické vyhodnotenie		16					10 080,00 Sk
C Výkresy	144	252					273 960,00 Sk
a) Technická štúdia I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča	8	16					16 480,00 Sk
b) Križovatka ciest I/66 - III/06642 Hriadel' - Lučatín	8	24					21 520,00 Sk
c) Križovatka ciest I/66 - III/06643 Ľubietová	4	12					10 760,00 Sk
d) Križovatka ciest I/66 - III/06644 Medzibrod, západ	6	12					12 360,00 Sk
e) Križovatka ciest I/66 - III/06644 Medzibrod, východ	8	12					13 960,00 Sk
f) Križovatka ciest I/66 - III/06645 Brusno	16	24					27 920,00 Sk
g) Križovatka ciest I/66 - III/06646 Pohronský Bukovec	8	16					16 480,00 Sk
h) Križovatka ciest I/66 - III/06647 Nemecká - Ráztocka	24	32					39 360,00 Sk
i) Križovatka ciest I/66 - III/06649 Predajná - Zámostie	8	42					32 860,00 Sk
k) Križovatka ciest I/66 - III/06650 Lopej	24	24					34 320,00 Sk
l) I/66 - III/06644 Podbrezová - prietah	8	8					11 440,00 Sk
m) Križovatka ciest I/66 - III/06652 Podbrezová - Horná Lehota	8	8					11 440,00 Sk
n) Križovatka ciest I/66 - I/72 Podbrezová	6	14					13 620,00 Sk
o) Križovatka ciest I/66 - III/06658 Valaská	8	8					11 440,00 Sk
Cena TŠ bez DPH spolu	152	284	0				300 520,00 Sk
DPH 19%							57 098,80 Sk
Cena TŠ s DPH spolu							357 618,80 Sk


V Banskej Bystrici, dňa 18.3.2008


Ing. Peter Pošeňský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SCOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
...ĽSTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-4-

V Bratislave, dňa 10.3.2008


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

„I/66 Banská Bystrica – Brezno“
Technická štúdia súboru stavieb

~ Špecifikácia navyiac prác pre dodatok č.3 ~

V súlade s požiadavkami objednávateľa a závermi pracovných rokovaní s dotknutými orgánmi a organizáciami sa zväčšuje rozsah pôvodnej technickej štúdie na rovnomennú technickú štúdiu súboru 14-tich samostatných stavieb. Návrh riešenia križovatiek na c. I/66 v zmysle ZoD (schéma križovatky s odhadom stanovenia stavebných nákladov) sa dopĺňa o ucelené technické riešenie (situácie v ZM, pozdĺžne, vzorové a charakteristické priečne rezy, situačné schémy križovatiek, mostné objekty, múry, inžinierske siete, sprievodná správa, investičné náklady) v nasledovnom rozsahu:

- a) **Technická štúdia I/66 Banská Bystrica – Slovenská Lupča**
Návrh riešenia nového vedenia cesty I/66 v koridore existujúcej cesty a 3 alternatívy vedenia súběžnej cesty III. triedy v zmysle ZoD a dodatku č.1 a 2 predmetnej technickej štúdie sa dopĺňajú o variantné riešenie (4 varianty) križovatky Slovenská Lupča vrátane technického, ekonomického posúdenia a vplyvov na ŽP.
- b) **Križovatka ciest I /66-III/06642 Hiadel' – Lučatín**
Riešenie v 2 variantoch - úrovňová križovatka a preložka cesty s novou úrovňovou križovatkou.
- c) **Križovatka ciest I /66 - III/06643 Ľubietová**
Riešenie v 1 variante – úprava úrovňovej križovatky.
- d) **Križovatka ciest I /66-III/06644 Medzibrod, západ**
Riešenie v 1 variante – úprava úrovňovej križovatky.
- e) **Križovatka ciest I /66 - III/06644 - III/06646 Medzibrod, východ**
Riešenie v 1 variante – úprava úrovňovej križovatky a zastávok MHD
- f) **Križovatka ciest I /66 - III/06645 Brusno**
Riešenie úpravy mimoúrovňovej križovatky v 1 variante a úprava MK v 2 variantoch.
- g) **Križovatka ciest I /66 - III/06646 Pohronský Bukovec**
Riešenie úrovňovej križovatky v 2 variantoch.
- h) **Križovatka ciest I /66 - III/06647 - III/06657 Nemecká – Ráztoka**
Riešenie mimoúrovňovej križovatky – 1variant, mimoúrovňovej križovatky s preložkou cesty III. triedy v dĺ. cca 1,5 km – 1variant, 1 variant úrovňovej križovatky, úprava MK 3 varianty.
- i) **Križovatka ciest I/66-III/06648-III/06649 Predajná – Zámotie**
Riešenie križovatky v 2 variantoch (úrovňová a mimoúrovňová).
- k) **Križovatka ciest I /66 - III/06650 Lopej**
Riešenie križovatiek v Lopeji - spolu v 3 úrovňových variantoch.
- l) **I /66 - III/06644 Podbrezová – priet'ah**
Riešenie chodníka pre peších v 1 variante.
- m) **Križovatka ciest I /66 - III/06652 Podbrezová – Horná Lehota**
Riešenie križovatky v 2 úrovňových variantoch.
- n) **Križovatka ciest I /66 - I/72 Podbrezová**
Riešenie križovatky v 1 variante.
- o) **Križovatka ciest I /66 - III/06658 Valaská**
Riešenie križovatky v 1 variante, riešenie zastávok BUS.

8.3.2008

Vypracoval: Ing. I. Gábryš

Interné oznámenie

Odosielateľ: SSC IVSC Ban. Bystrica Org. zložka: 6231 Zn: 10204/2008 Meno: Ing. Eva Šávelová Dňa: 18.3.2008 Tel.: 048/4343210	Príjemca: Org. zložka: 1000 Meno: JUDr. Vladimír Zachar	Na vedomie:
Vec:	„I/66 Banská Bystrica – Brezno“, technická štúdia a zámer - dodatok č. 3 k ZoD 120/6231/2007 – súhlas s podpisom dodatku - žiadosť	

Žiadame Vás o súhlas s podpisom dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 120/6231/2007 objednávateľa a č. 7306-00 zhotoviteľa.


Dôvodom uzatvorenia dodatku č. 3 je zmena termínu dodania diela v nadväznosti na zvýšené požiadavky na rozsah prác zo strany objednávateľa. Zväčšený rozsah projektových prác je premietnutý do ceny diela. Ďalej boli v dodatku zmenené platobné podmienky v súvislosti s pridelenými finančnými prostriedkami na tento stupeň projektovej dokumentácie v Kontrakte 2008.

Číslo zmluvy: 120/6231/2007
Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
832 03 Bratislava

Prílohy:

1. Dodatok č. 3 + prílohy (špecifikácia ceny prác, špecifikácia navyše prác)
2. Vyjadrenie - stanovisko predkladateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Peter Polešenský
riadiateľ




Vyjadrenie – stanovisko

k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC Banská Bystrica

Číslo materiálu: dotatok č. 3 k ZoD č. obj. 120/6231/2007
Názov materiálu: I/66 Banská Bystrica - Brezno
Vypracoval: DOPRAVOPROJEKT a.s.
Predkladateľ: Ing. Eva Šávelová
Dôvod predloženia: Zmena rozsahu prác a termínu dodania diela
Stanoviská vyžiadané od: 6232, 6251,6231

Úsek/ útvár/ Oddelenie/ referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ¹
6232		JUDr. Katarína Vlčeková	SÚHLASÍM Vlček
6251		Ing. Juraj Valent	Súhlasím Valent
6231		Ing. Eva Šávelová	SÚHLASÍM Šávelová 19.3.2007
		Ing. Ondrej Samuelčík	SÚHLASÍM Samuelčík

¹ V prípade nedostatku miesta treba uviesť vyjadrenie – stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.



SLOVENSKÁ SPRÁVA Ciest

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 28-04-2008	
Podacie číslo: 16157	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: C 2 31

IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Naša zn.:

Vybavuje/linka:

Bratislava

VO-661/1120/2008

Mgr. Gogová/0250255291

18.04.2008

Vec

Súhlas s podpisom dodatku k Zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok k Zmluve o dielo na vypracovanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu „I/66 Banská Bystrica – Brezno“ uzatvorenú medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. ako zhotoviteľom. Zmluvná cena diela bude dodatkom č. 3 zvýšená o 357.618,80 Sk vrátane DPH. Celková zmluvná cena diela tak predstavuje 2.379.666,80 Sk vrátane DPH.

SLOVENSKÁ SPRÁVA Ciest
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA

-8-

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ