

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji

Č. objednávateľa: Z-1/2010/6231

Č. zhotoviteľa: 054/2009

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./Fax:
Právna forma:

Štátna pokladnica
7000135484/8180
00 33 28
2021067785
048/43 43 210, 048/41 43 424
štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Právna forma:

C.S. BITUNOVA spol. s r.o.
Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.
574/S

Štatutárny orgán:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti
Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Jozef Oravec

- vo veciach technických a cenových:

- stavbyvedúci:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón/Fax:
e-mail:

Tatra Banka a.s. Bratislava
2620040491/1100
30228247
2020475193
SK2020475193
045 / 52 433 00, 045/ 52 433 01
csbitunova@bitunova.eu

(ďalej len Zhotoviteľ)

**Článok II.
Predmet Dodatku**

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 11.01.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1/2010/6231 a č. zhotoviteľa 054/2009 na uskutočnenie stavebných prác: „**Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Z dôvodu vyčerpania pôvodného objemu, ktoré bolo spôsobené nadmerným vznikom porúch na spravovaných úsekoch ciest I. triedy, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým zvyšujú predpokladaný rozsah prác a cenu. (ďalej len „Dodatok“).

**Článok III.
Dodatok**

- 3.1. Ustanovenie článku 3 ods. 3.4. sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 3.4. *Predpokladaný rozsah prác je 530t zabudovanej zmesi.*
- 3.2. Ustanovenie článku 4 ods. 4.1.2. sa zrušuje a nahrádza sa znením:

4.1.2. *Predpokladaná celková cena:*

<i>Cena za 530 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € bez DPH</i>	<i>Sadzba DPH</i>	<i>Výška DPH v €</i>	<i>Cena za 530 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € s DPH</i>
355 100,00	19%	67 469,00	422 569,00

Slovom: Štyristodvadsaťdvašesťpäťstošesťdesiatdeväť Eur

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


Ing. Miroslav Šufliarsky
konateľ spoločnosti
C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍČKA ĽESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(10)


Ing. Mária Melichová
prokurista spoločnosti
C.S.BITUNOVA spol. s r.o.



**Vyjadrenie – stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC**

Číslo materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD 1/2010/6231
 Názov materiálu: Opravy výtlkov studenými obalovanými zmesami v Banskobystrickom kraji
 Došlo od: IVSC Banská Bystrica
 Predkladateľ: OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6270
 Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000,1110,1120
 Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
 Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny	29.03.2010	JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM 29.03.2010 <i>[Signature]</i>
6270	úsek správy a prevádzky	29.3.2010	Ing. Sobol	SÚHLASÍM 29.3.2010. <i>[Signature]</i>
6231	VO	29.03.2010	Ing. Hasprová	SÚHLASÍM 29.03.2010 v.z. <i>[Signature]</i>
6200	riaditeľ IVSC	30.03.2010	Ing. Polešenský	SÚHLASÍM 30.03.2010 <i>[Signature]</i>
Generálne riaditeľstvo				
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				

Interné oznámenie

Zn.: /6270/2010

29.3. 2010

Odosielať: Org. zložka: 6270 Meno: Ing. Sobol Tel.: 048/4343227	Prijemca: Org. zložka: 6232 Ing. Hasprová	Na vedomie:
Vec:	Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji – zdôvodnenie dodatku č.1	

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo č. objednávateľa: Z-1/2010/6231 a č. zhotoviteľa: 054/2009 na zákazku „Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji“ je zvýšenie predpokladaného rozsahu prác na 570 t zabudovanej zmesi. Z dôvodu dlhotrvajúceho zimného obdobia a nadmerného vzniku porúch na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji došlo k prekročeniu pôvodne plánovaného rozsahu prác v objeme 360 t zabudovanej zmesi.

V súčasnosti ešte nezačala výroba asfaltobetónovej zmesi obaľovanej za horúca a stále pretrváva potreba opravy porúch vozoviek, ktoré ohrozujú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Objednávateľ požaduje uzatvorenie dodatku č.1 k ZoD, na základe ktorého bude môcť objednávať opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami do doby začatia výroby asfaltobetónových zmesí obaľovaných za horúca.

Dodatkom č. 1 sa nemení pôvodná jednotková cena ani doba platnosti ZoD. Zvýšením celkových nákladov nedôjde k prekročeniu limitu verejného obstarávania pre podprahové zákazky.


Ing. Vladimír Sobol

námetník úseku správy a prevádzky

Interné oznámenie

Odosielateľ: SSC IVSC Ban. Bystrica Org. zložka: 6231 Zn: 11128/2010 Meno: Ing. Ondrej Samuelčík Dňa: 29.3.2010 Tel.: 048/4343215	Príjemca: Org. zložka: 1000 Meno: JUDr. Vladimír Zachar	Na vedomie:
Vec:	„Opravy výtlkov studenými obalovanými zmesami v Banskobystrickom kraji“ dodatok č. 1 k ZoD – 1/2010/6231 – súhlas s podpisom dodatku - žiadosť	


Žiadame Vás o súhlas s podpisom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2010/6231.

Číslo zmluvy: 1/2010/6231

Zhotoviteľ: C.S. BITUNOVA spol. s r.o. Zvolen

Prílohy:

1. Dodatok č. 1
2. Vyjadrenie - stanovisko predkladateľa



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ