

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

Názov diela

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskumu a záverečná správa pre stavbu

I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

Číslo objednávateľa: Z - 637/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 550-1/2010

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000135433/8180
IČO	00 33 28
DIČ	2021067785
Tel/Fax	048/4343210, 048/4143424
Právna forma	štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	GEOFOS, s.r.o.
Sídlo	Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.3504/L
Štatutárny orgán	RNDr. Antonín Matejček, konateľ Ing. Zuzana Hreusová, konateľ s právom každého konať samostatne
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	RNDr. Antonín Matejček, Ing. Zuzana Hreusová
- vo veciach technických	RNDr. Antonín Matejček
- vo veciach cenových	RNDr. Antonín Matejček
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s. Žilina
Číslo účtu:	č.ú.: 184268633/7500
IČO:	36 006 980
DIČ:	2020451257
IČ DPH:	SK2020451257
Tel./Fax	041/5652 747, 041/5686 126

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet Dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.04.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z - 637/6231/2009 a č. zhotoviteľa 550-1/2010, obsahom ktorej je vypracovanie inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu „I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

- 2.1. Vzhľadom na skutočnosti, že k termínu 21.5.2010 bola uzavretá koncepcia technického riešenia križovatky Martinček (podklady odovzdané zhotoviteľovi dňa 18.5.2010) a z dôvodu daždivého počasia a zamokreného terénu v mesiaci 05/2010 (Záznam z pracovného rokovania stavby dňa 21.5.2010), nie je možné realizovať terénne práce, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 až 4 tejto zmluvy do : 31.07.2010 – záverečná správa

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednávateľ:
V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
V Žiline, dňa 04.06.2010

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

RNDr. Antonín Matejček
konateľ spoločnosti