

Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD 637/6231/2010

Názov materiálu: I/59 Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka
Martinček (vypracovanie inžinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu)

Došlo od: IVSC Banská Bystrica

Predkladateľ: OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík

Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve

Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6250

Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000, 1110, 1120

Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM <i>[signature]</i> 18.06.2010
6250	úsek invest. prípravy		Ing. Valent	SÚHLASÍM, <i>[signature]</i> 17.6.2010
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASÍM, <i>[signature]</i> 18.6.2010
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM <i>[signature]</i> 18.6.2010
Generálne riaditeľstvo				
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskumu a záverečná správa

Číslo objednávateľa: Z - 637/6231/2010

Číslo zhotoviteľa: 550-1/2010

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000135433/8180
IČO	00 33 28
DIČ	2021067785
Tel./Fax	048/4343210, 048/4143424
Právna forma	štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	GEOFOS, s.r.o.
Sídlo	Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.3504/L
Štatutárny orgán	RNDr. Antonín Matejček, konateľ Ing. Zuzana Hreusová, konateľ s právom každého konať samostatne
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	RNDr. Antonín Matejček, Ing. Zuzana Hreusová
- vo veciach technických	RNDr. Antonín Matejček
- vo veciach cenových	RNDr. Antonín Matejček
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s. Žilina
Číslo účtu:	č.ú.: 184268633/7500
IČO:	36 006 980
DIČ:	2020451257
IČ DPH:	SK2020451257
Tel./Fax	041/5652 747, 041/5686 126

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet Dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.04.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z - 637/6231/2009 a č. zhotoviteľa 550-1/2010, obsahom ktorej je vypracovanie inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu „I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

- 2.1. Vzhľadom na skutočnosti, že k termínu 21.5.2010 bola uzavretá koncepcia technického riešenia križovatky Martinček (podklady odovzdané zhotoviteľovi dňa 18.5.2010) az dôvodu daždivého počasia a zamokreného terénu v mesiaci 05/2010 (Záznam z pracovného rokovania stavby dňa 21.5.2010), nie je možné realizovať terénne práce, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 až 4 tejto zmluvy do : **31.07.2010 – záverečná správa**


Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednávateľ:
V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
V Žiline, dňa 04.06.2010

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica



RNDr. Antonín Matejček
konateľ spoločnosti

GEOFOS, s.r.o.
Veľký Diel 3323
010 08 ŽILINA
☎/fax: 041 5652747
©
IČO: 36326891 | DIČ: SK20481297

Interné oznámenie

Zn.: 22336/6250/2010

17.6.2010

Odosielateľ: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Samuelčík Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/59 (R1) Banská Bystrica - Ružomberok (D1) – križovatka Martinček - zdôvodnenie dodatku č. 1 k ZoD č. Z-637/6231/2009		

SSC IVSC útvar investičnej prípravy nemá námietky k návrhu dodatku č.1 na zmenu termínu - posunutie o dva mesiace dodania záverečnej správy IG a HGP .

Dôvody, ktoré uviedol zhotoviteľ sú objektívne. Pre zabezpečenie projektových prác, ktoré sú kvalifikované pre návrh technického riešenia v úrovni DÚR , budú výsledky terénnych prác priebežne dodávané zhotoviteľom.


Ing. Juraj Valent
námetník úseku investičnej prípravy

Z á z n a m

z pracovného rokovania stavby „I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok, križovatka D1 Martinček, konaného dňa 20.5.2010 v zasadacej miestnosti HBH projekt spol s.r.o. v Banskej Bystrici.

2/9
SSD - 1/2010

Prítomní: RNDr. Matejček, Geofos s.r.o., Žilina
Ing. Piták, HBH projekt spol. s.r.o., Bratislava
Ing. Valent, SSC, IVSC Banská Bystrica

Pracovné rokovanie bolo zvolané za účelom prerokovania plnenia podmienky Verejného obstarávateľa MDPaT SR na stavbu PPP D1, úseku č. 3 Hubová – Ivachnová, že zabezpečí právoplatné územné rozhodnutie v termíne do 30.6.2010.

K dnešnému dňu bola uzavretá koncepcia technického riešenia križovatky Martinček. Tieto podklady boli elektronicky odovzdané spoločnosti Geofos s.r.o. Žilina dňa 18.5.2010.

Vzhľadom na meškanie Verejného obstarávateľa v zastúpení SSC, IVSC Banská Bystrica termín spracovania podkladov IGHP nie je reálne splniť.

Na základe uvedeného bolo na dnešnom rokovaní dohodnuté, že z dôvodu daždivého a zamokreného terénu nie je možné určiť termín na terénne práce. Taktiež boli dohodnuté podmienky uvedené v nasledovných bodoch:

A/ Geofos s.r.o. zabezpečí prioritné dodanie výsledkov terénnych prác z územia križovatky Martinček

B/ HBH projekt spol. s.r.o. zabezpečí podklady pre žiadosť o zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie, predbežný GP, objektovú skladbu, zoznam dotknutých pozemkov) v termíne do 11.6.2010.

C/ SSC, IVSC zabezpečí prerokovanie procesného postupu pri zmene územného rozhodnutia na Mestskom úrade v Ružomberku – stavebnom úrade v termíne do 26.6.2010.

D/ Predpokladaný termín dodania IGHP bude v priebehu 5 dní upresnený pre účely spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie.

E/ Geofos s.r.o. predloží SSC, IVSC návrh dodatku k ZoD, ktorý bude zohľadňovať zmenu termínu dodania diela.

F/ HBH spol. s.r.o. dodá dokumentáciu pre územné rozhodnutie v termíne podľa uzatvorenej ZoD.

V Banskej Bystrici, dňa 21.5.2010
Zapísal: Ing. Valent

GEOFOS S.R.O.
Veľký Diľ 100
010 08 ŽILINA
fax: 041 222 222
1800 000 000

21.5.2010