

V0 a Z, TN, VN, (SSP)  
3x 15-03

Dodatok č. 3 k zmluve  
č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ  
č. zhotoviteľa 171/2006-03

## D o d a t o k   č. 3

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa 171/2006-03  
zo dňa 26.2.2007 na stavbu :  
„I/74 Humenné, okružná križovatka“

---

**O b j e d n á v a t e ľ** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006  
**IČO** 003 328  
**DIČ** 2021067785  
**Štatutárny orgán** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

a

**Zhotoviteľ** Inžinierske stavby, a.s.  
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice  
**Právna forma** akciová spoločnosť  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V  
**IČO** 31 651 402  
**IČ DPH** SK2020492111  
**DIČ** 2020492111

**Zastúpený** Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú  
zmluvu o dielo č. 6350/24/06 - PPZ, č. 171/2006-03 zo dňa 26.2.2007 nasledovne :

### Čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2. má nové znenie :

2.2.2. Zmluvné strany sa z dôvodu zmien technického riešenia a z dôvodu vyčíslenia a odsúhlasenia úpravy ceny, dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác. Zmena termínu ukončenia nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek stavebných prác.

2.2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác : **07 / 2007**

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác a predloženia dodatku k zmluve o dielo na úpravu ceny: **08 / 2007**

**Záverečné ustanovenia :**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa 171/2006-03 zo dňa 26.2.2006.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 23-07-2007

v Košiciach, 30.7.2007

Zhotoviteľ



Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Objednávateľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

