

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa
489/6131/2008

č. zhotoviteľa
7570-06

na zhotovenie


Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a Dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:

"Cesta I/75 Galanta, obchvat, 3. stavba"

(ďalej len „dodatok č. 1“)

č.I ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. 5. 2006
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
Ing. Emerencia Závadská, oddelenie investičnej prípravy
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
ďalej len "objednávateľ"
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, hlavný koordinátor
Ing. Stanislav Bukovinský, HIP
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/0200
IČO: 31 322 000
IČ DPH: SK2020524770
ďalej len "zhotoviteľ"
- ďalej spoločne len „zmluvné strany“**



Tento dodatok č. 1 je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán na rokovaní dňa 27.01.2009 a v nadväznosti na list zhotoviteľa zn. 1745/06-2110/7570-06 zo dňa 10.3.2009. Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

ČI. II ZMENY A DOPLNKY

II.1 Odsek 5.1 v článku 5 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením takto:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 DSP – prieskumy v termíne do: 31. 10. 2008,
- 5.1.2 Koncept DSP na kontrolu v termíne do: 31. 01. 2009 na dobu 14 dní,
- 5.1.3.a Čistopis DSP okrem príloh podľa ods. 5.1.3.b v termíne do: 31. 03. 2009,
- 5.1.3.b Prílohy:
- G Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie,
 - H Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, vrátane projektu spätnej rekultivácie,
 - N Orientačný rozpočet
 - P Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete, v termíne do: 15. 05. 2009,

Dielčie termíny:

- 5.1.4 Odsúhlasenie smerového z výškového vedenia do: 07. 08. 2008,
- 5.1.5 Odsúhlasenie majetkovej hranice jednotlivých objektov vrátane inžinierskych sietí na katastrálnej mape do: 11. 12. 2008,
- 5.1.6 Záverečné prerokovanie do: 10. 01. 2009,
- 5.1.7 DP v termíne : do dvoch mesiacov po výzve objednávateľa.

II.2 Odsek 6.3 v článku 6 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením takto:

- 6.3 Úhrada ceny podľa ods. 6.1 za zhotovené a odovzdané dielo sa vykoná na základe zhotoviteľom vystavených faktúr, v termínoch podľa čl. 5, ods. 5.1.1, 5.1.3.a, 5.1.3.b a 5.1.7, ktoré objednávateľ uhradí takto:
- 6.3.1 90 % z ceny diela v lehote do 30 dní od doručenia faktúry do sídla objednávateľa – podateľne SSC IVSC Bratislava,
- 6.3.2 10 % z ceny diela po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie väd diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie väd diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- III.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
- III.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- III.3 Dodatok č.1 má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.



III.4 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 1 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.


V Bratislave, dňa **30 MAR. 2009**
Objednávateľ:
SSC IVSC Bratislava


SSC IVSC Bratislava
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.


Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva a.s. a
riaditeľka divízie Bratislava

