

## **Dodatok č.1**

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : Z – 393/2008

Číslo zhotoviteľa : 03/08/03/S

### **Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:**

#### **„I/64 Porúbka - obchvat „**

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z-393/2008 a č. zhotoviteľa 03/08/03/S je:

1. Zmena Čl. II bod 2. Čas plnenia. v súlade s ustanovením bodu 2. Čl. VI - zmena termínu dodania z dôvodu zmeny vstupných údajov oproti súťažným podkladom a z dôvodu predĺženia termínu registrácie Združenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

#### **čl. I.**

### **ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ**  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007.

- IČO:** **003328**  
**DIČ:** **2021067785**  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: **7000135433/8180**

#### **Osoby oprávnené na rokovanie :**

- |                              |                           |                                    |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| - vo veciach zmluvných :     | JUDr. Radoslav Jandzík    | - právnik                          |
|                              | Ing. Dagmar Mináriková    | - odd. verejného obstarávania      |
| - vo veciach technických :   | Ing. František Faktor     | - námestník úseku inv. prípravy    |
|                              | Ing. Matúš Salát          | - odd. prípravy stavieb            |
|                              | Ing. Milan Bronček        | - predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach cenových:       | p. Merjadová Jolana       | - cenový referát                   |
| - vo veciach ekonomických :  | p. Katarína Staneková     | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov   |
| Spojenie: tel. 041/507 46 24 | Fax: 041/507 46 26 ( 15 ) |                                    |

( ďalej len „objednávateľ„ )

**1.2. Zhotoviteľ** : **Združenie „I/64 Porúbka – obchvat“**  
**Zastúpené: HBH Projekt spol. s r.o.**  
**Názov a sídlo** : Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika  
**Právna forma** : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na  
 Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996  
**IČO** : 44961944  
**DIČ** : CZ44961944  
**Štatutárny orgán** : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti  
 : Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka  
 - vo veciach technických : Ing. Jaroslava Výchová, HIP  
 - vo veciach ekonomických : Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

: **HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko**  
**Sídlo** : Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava  
**Právna forma** : Zahraničná osoba zapísaná o obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B  
**Vedúci organizačnej zložky** : Ing. Katarína Eleková  
**Bankové spojenie** : K B a. s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 27-9964200227/8100  
**IČO** : 31 815 332  
**DIČ** : 2021760334  
**IČ DPH** : SK2021760334  
**Telefón** : 00421 255 642 595-6  
**Fax** : 00421 255 642 597

( ďalej len „zhotoviteľ„ )

## čl. II.

### PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Čl. II bod 2.b sa mení nasledovne:

#### 2. Čas plnenia

b. Termín dodania diela:

Termín dodania „**Zámer**„ : najneskôr do: **15.7.2008**

Termín dodania „**DSZ a DÚR**„ : **90 dní** od obdržania právoplatného rozhodnutia MŽP SR,  
 t.j. po ukončení procesu posudzovania

## čl. VI.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

Čl. VI sa mení a dopĺňa o body 5 a 6 s nasledovným znením:

5 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 6 Tento dodatok č. 1 k zmluve má trii strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa Z-393/2008 a č. zhotoviteľa 03/08/03/S. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých po potvrdení dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.

**Za zhotoviteľa:**

**Za objednávateľa:**

V Brne, dňa 13.5.2008

V Žiline, dňa 14.5.2008



*[Handwritten signature]*  
**Ing. Radovan Hrnčíř**  
riaditeľ a konateľ spoločnosti  
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

*[Handwritten signature]*  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ WSC Žilina

4