

**DOPLNKOVÁ ZMLUVA č. 9**  
**k zmluve o dielo č. 28/2002/VR**

**1. Objednávateľ:**

obchodné meno : **Slovenské národné múzeum**  
Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16  
Právna forma: príspevková organizácia  
Zriadené na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1, v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 zo dňa 25. marca 2004 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859, a rozhodnutia MK SR č. 5631/2006-110/21651.  
štatutárny zástupca.: PhDr. Peter Maráky, generálny riaditeľ SNM  
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: [redacted] riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice  
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach technických: [redacted]  
bankové spojenie: štátna pokladnica, č. ú.: 7000 242 810/8180  
IČO : 00164721  
DIČO: 2020603068  
IČ DPH: SK 2020603068  
tel.spojenie : 046 5430624  
fax.spojenie : 046 5430051

( ďalej len objednávateľ )

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno : **SATES a. s.,**  
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica  
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa vložka č. 279/R  
IČO: 316 28 541  
DIČ: 2020440279  
IČ DPH: SK2020440279  
zastúpený: Ing.Ladislav Bačík, člen predstavenstva  
osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: [redacted]  
bankové spojenie: Istrobanka Považská Bystrica  
číslo účtu: 10006 – 8517100 / 4900  
osoba oprávnená konať vo veciach technických: [redacted]  
tel.: 042 4321 441  
fax.: 042 4322 950

( ďalej len zhotoviteľ )

## Názov akcie : Dlhodobá údržba a úprava zámockého parku NKP Zámok Bojnice

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení - upresnení podmienok realizácie deviatej časti /rok 2007 - II/ akcie Dlhodobá údržba a úprava zámockého parku NKP Zámok Bojnice /inv. časť/ v zmysle Zmluvy o dielo č. 28/2002/VR zo dňa 24. 9. 2002. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2. 6. 2003, Dodatku č. 2 zo dňa 14. 3. 2007, Doplnkovej zmluvy č. 1. zo dňa 11. 10. 2002., Doplnkovej zmluvy č. 2 zo dňa 2. 6. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 3. zo dňa 2. 7. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 4. zo dňa 6. 9. 2004, Doplnkovej zmluvy č. 5. zo dňa 20. 5. 2005 Doplnkovej zmluvy č. 6. zo dňa 30. 9. 2005, Doplnkovej zmluvy č. 7. zo dňa 19. 6. 2006, Doplnkovej zmluvy č. 8. zo dňa 14. 3. 2007 nasledovne:

### Čl. I. Predmet zmluvy

1. Rozsah prác pre rok 2007 – II, : Chodník Zámocká – Čajka,  
zatiehnutie el. kábla, denontáž pôvodného osvetlenia,  
podklad zo štrkodrte, podkladný betón,  
demontáž pôvodného oplotenia, montáž dočasného oplotenia,  
výroba a montáž častí oplotenia,  
výrub stromov, odstránenie konárov a pňov

Rozsah prác je bližšie špecifikovaný v čiastkovom rozpočte č. 9, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

### Čl. II. Termín realizácie diela

- 1., Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť odo dňa podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán, do 31.12.2007.
2. termíny realizácie diela : zahájenie prác ihneď po podpise dodatkovej zmluvy  
ukončenie prác do 31. 12. 2007.

### Čl. III. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení s tým, že vychádza z položiek ponukového rozpočtu na celkovú realizáciu diela, a pre objem prác stanovených v predmete tejto zmluvy je bližšie špecifikovaná v čiastkovom rozpočte č. 9.
2. Finančný objem na rok 2007 – II, bol zmluvnými stranami dohodnutý vo výške 1 017 246,- Sk, slovom Miliónsedemnásttisícdivestoštyridsaťšesť korún slovenských.

### Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 28/2002/VR zo dňa 24. 9. 2002. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2. 6. 2003, Dodatku č. 2 zo dňa 14. 3. 2007., Doplnkovej zmluvy č. 1. zo dňa 11. 10. 2002., Doplnkovej zmluvy č. 2 zo dňa 2. 6. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 3. zo dňa 2. 7. 2003., Doplnkovej zmluvy č. 4. zo dňa 6. 9. 2004, Doplnkovej zmluvy č. 5. zo dňa 20. 5. 2005, Doplnkovej zmluvy č. 6. zo dňa 30. 9. 2005, Doplnkovej zmluvy č. 7. zo dňa 19. 6. 2006, Doplnkovej zmluvy č. 8. zo dňa 14. 3. 2007 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

2. Na právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou riešené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.


3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach-origináloch, pričom zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomne, po dohode zmluvných strán, a to dodatkom k zmluve podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bojniciach, dňa 19. 11. 2007.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:



Ing. Ladislav Bačík,  
člen predstavenstva SATES a. s.












riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice



PhDr. Peter Maráky,  
generálny riaditeľ SNM

## Krycí list rozpočtu

SATES a.s.

Stavba : NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siele			JKSO :			
Objekt :IX. časť			Rozpočet :			
Časť : Chodník Zámocká - Čajka			Spracoval : DM			
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : SNM - Múzeum Bojnice 97201 Bojnice		IČO : 00164721		DIČ : 2020603068 IČ DPH : SK2020603068		
Dodávateľ : SATES , a.s. Považská Bystrica 01701 Považská Bystrica		IČO : 31628541 Slov. partizánov 1423/1		DIČ : 2020440279 IČ DPH : SK2020440279		
Projektant :  Piešťany		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		152 477 Sk za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		152 477 Sk za M2 ZP		152 477 Sk za M		
1 M2 UP		152 477 Sk za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	124 098,98		124 098,98	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	124 098,98		124 098,98	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	4 033,22	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		4 033,22	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum : 				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka : 				22	DPH 19 % z :	128 132,20
Podpis : 				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum : 19.11.04.				Dátum : 		
Pečiatka : 				Pečiatka : 		
Podpis : 				Podpis : 		

Odberateľ: SNM - Múzeum Bojnice

Projektant: Landurbia, Ing.arch. Supuka Anton

Dodávateľ: SATES, a.s. Považská Bystrica

Spracoval: DM

Stavba: NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siete

JKSO:

Dátum: . .

Objekt: IX. časť

Časť: Chodník Zámocká - Čajka

### Prehľad rozpočtových nákladov

SATES a.s.

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
1	45.23.11..564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	103,000	m2	110,00	1,030000	113,30	11 669,90
2	45.23.11.567121125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm	103,000	m2	475,00	1,030000	489,25	50 392,75
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>62 062,65</b>	<b>Sk</b>				<b>62 062,65</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3	45.23.12..919716111	Výstuž betónového podkladu zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	0,773	t	33 900,00	1,027000	34 815,30	26 912,23
4	45.11.11..966067111	Rozobratie plotu zo strojového pletiva so stĺpikmi	180,000	m	99,50	1,000000	99,50	17 910,00
5	45.34.10..767911160	Montáž pletiva bez napín. drôtov, výšky do 1,6 m - dočasné oplatenie	121,700	m	64,50	1,000000	64,50	7 849,65
6	45.23.12..998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	67,046	t	136,00	1,027000	139,67	9 364,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>62 036,33</b>	<b>Sk</b>				<b>62 036,33</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>124 098,98</b>	<b>Sk</b>				<b>124 098,98</b>
Za rozpočet celkom :			<b>124 098,98</b>	<b>Sk</b>				<b>124 098,98</b>

## Krycí list rozpočtu

SATES a.s.

Stavba : NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siete				JKSO :		
Objekt :IX. časť				Rozpočet :		
Časť : Elektro, Vetva "B" , "C"				Spracoval : DM		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : SNM - Múzeum Bojnice 97201 Bojnice		IČO : 00164721		DIČ : 2020603068 IČ DPH : SK2020603068		
Dodávateľ : SATES , a.s. Považská Bystrica 01701 Považská Bystrica		IČO : 31628541 Slov. partizánov 1423/1		DIČ : 2020440279 IČ DPH : SK2020440279		
Projektant : Landurbia, Ing.arch. Supuka Anton Piešťany		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		103 997 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		103 997 Sk	za M2 ZP	103 997 Sk za M		
1 M2 UP		103 997 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :	43 391,77	41 249,78	84 641,55	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	43 391,77	41 249,78	84 641,55	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	2 750,85	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		2 750,85	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	87 392,40
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

Odberateľ: SNM - Múzeum Bojnice

Projektant: Landurbia, Ing.arch. Supuka Anton

Dodávateľ: SATES, a.s. Považská Bystrica

Spracoval: DM

Stavba: NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siete

JKSO:

Dátum: . . .

Objekt: IX. časť

Časť: Elektro, Vetva "B", "C"

### Prehľad rozpočtových nákladov

SATES a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
1	45.31.1*.210901070	Kábel silový AYKY 1kV 4x25 voľne uložený	337,000	m	15,50	1,054000	16,33	5 505,57
2	...341765123	Vodič AYKY 4B x 25mm <sup>2</sup>	337,000	m	111,00	1,054000	116,99	39 426,98
3	45.21.46..210950202	Priplatok na zaľahovanie kábla do 2kg	337,000	m	21,50	1,000000	21,50	7 245,50
4	45.31.1*..213280060	PPJP 6%	3 130,700	Sk	1,00	1,000000	1,00	3 130,70
5	45.31.1*..213290040	Demontáž starého verejného osvetlenia	1,000	kompl	27 510,00	1,000000	27 510,00	27 510,00
6	...999230132	Dovoz materiálu 3,6%	1 426,500	Sk	1,00	1,000000	1,00	1 426,50
7	...999990300	Presun 1%	396,300	Sk	1,00	1,000000	1,00	396,30
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			<b>84 641,55</b>	<b>Sk</b>				<b>84 641,55</b>
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>84 641,55</b>	<b>Sk</b>				<b>84 641,55</b>
Za rozpočet celkom :			<b>84 641,55</b>	<b>Sk</b>				<b>84 641,55</b>

## Krycí list rozpočtu

SATES a.s.

Stavba : NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siete				JKSO :		
Objekt : IX. časť				Rozpočet :		
Časť : Oplotenie parku				Spracoval : DM		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : SNM - Múzeum Bojnice 97201 Bojnice		IČO : 00164721		DIČ : 2020603068 IČ DPH : SK2020603068		
Dodávateľ : SATES , a.s. Považská Bystrica 01701 Považská Bystrica		IČO : 31628541 Slov. partizánov 1423/1		DIČ : 2020440279 IČ DPH : SK2020440279		
Projektant : Landurbia, Ing.arch. Supuka Anton Piešťany		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		511 425 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		511 425 Sk	za M2 ZP	511 425 Sk za M		
1 M2 UP		511 425 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	15 567,50	400 673,18	416 240,68	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	15 567,50	400 673,18	416 240,68	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	13 527,82	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		13 527,82	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	429 768,50
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočít - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum : 19.12.24				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		



Odberateľ : SNM - Múzeum Bojnice

Projektant : Landurbia, Ing.arch. Supuka Anton

Dodávateľ : SATES , a.s. Považská Bystrica

Spracoval : DM

Stavba : NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siete

JKSO :

Dátum : . .

Objekt :IX. časť

Časť : Oplotenie parku

### Prehľad rozpočtových nákladov

SATES a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	45.34.10..348941112	Osadenie rámového oplotenia 250 cm	52,500	m	260,00	1,055000	274,30	14 400,75
2	...593332000	Plot montovaný kovaný 2600/1400/30	21,000	kus	18 085,00	1,055000	19 079,67	400 673,18
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>415 073,93</b>	<b>Sk</b>				<b>415 073,93</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3	45.21.64..998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvlášťne, rôzne murov. v. do 10m	3,084	t	372,00	1,017000	378,32	1 166,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>1 166,75</b>	<b>Sk</b>				<b>1 166,75</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>416 240,68</b>	<b>Sk</b>				<b>416 240,68</b>
Za rozpočet celkom :			<b>416 240,68</b>	<b>Sk</b>				<b>416 240,68</b>

# Krycí list rozpočtu

SATES a.s.

Stavba : NKP Zámok Bojnice, Dlhodobá údržba a úprava chodníkovej siete			JKSO :			
Objekt : IX. časť			Rozpočet :			
Časť : Sadové úpravy - asanácia stromov			Spracoval : DM			
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : SNM - Múzeum Bojnice 97201 Bojnice		IČO : 00164721		DIČ : 2020603068 IČ DPH : SK2020603068		
Dodávateľ : SATES , a.s. Považská Bystrica 01701 Považská Bystrica		IČO : 31628541 Slov. partizánov 1423/1		DIČ : 2020440279 IČ DPH : SK2020440279		
Projektant : Landurbia, Ing.arch. Supuka Anton Piešťany		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		249 348 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		249 348 Sk	za M2 ZP	249 348 Sk za M		
1 M2 UP		249 348 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	209 535,90		209 535,90	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	209 535,90		209 535,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	209 535,90
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum : 19.11.04				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

**Prehľad rozpočtových nákladov**

SATES a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Index ceny	Indexovaná cena	Cena celkom
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	45.11.12..111203111	Odstránenie pňov odfrézovaním	7,300	m2	4 430,00	1,000000	4 430,00	32 339,00
2	45.11.12..112101111	Rúbanie stromov v rovine priemer do 0,2 m	2,000	kus	254,00	1,000000	254,00	508,00
3	45.11.12..112101112	Rúbanie stromov v rovine priemer do 0,3 m	11,000	kus	357,00	1,000000	357,00	3 927,00
4	45.11.12..112101113	Rúbanie stromov v rovine priemer do 0,4 m	15,000	kus	1 140,00	1,000000	1 140,00	17 100,00
5	45.11.12..112101114	Rúbanie stromov v rovine priemer do 0,5 m	1,000	kus	2 180,00	1,000000	2 180,00	2 180,00
6	45.11.12..112101115	Rúbanie stromov v rovine priemer do 0,6 m	1,000	kus	3 770,00	1,000000	3 770,00	3 770,00
7	45.11.12..112101116	Rúbanie stromov v rovine priemer do 0,7 m	3,000	kus	5 480,00	1,000000	5 480,00	16 440,00
8	45.11.12..112201111	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	2,000	kus	391,00	1,000000	391,00	782,00
9	45.11.12..112201112	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,3 m	11,000	kus	745,00	1,000000	745,00	8 195,00
10	45.11.12..112201113	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,4 m	15,000	kus	1 950,00	1,000000	1 950,00	29 250,00
11	45.11.21..162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov do 30 cm	13,000	kus	21,50	1,000000	21,50	279,50
12	45.11.21..162301402	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov do 50 cm	16,000	kus	119,00	1,000000	119,00	1 904,00
13	45.11.21..162301403	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov do 70 cm	4,000	kus	322,00	1,000000	322,00	1 288,00
14	45.11.21..162301411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov do 30 cm	13,000	kus	392,00	1,044000	409,24	5 320,22
15	45.11.21..162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov do 50 cm	16,000	kus	835,00	1,044000	871,74	13 947,84
16	45.11.21..162301413	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov do 70 cm	4,000	kus	1 970,00	1,044000	2 056,68	8 226,72
17	45.11.21..162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	13,000	kus	88,00	1,044000	91,87	1 194,34
18	45.11.21..162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	16,000	kus	322,00	1,044000	336,16	5 378,69
19	45.11.21..162301423	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 70 cm	4,000	kus	605,00	1,044000	631,62	2 526,48
20	45.11.21..162301901	Priplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km do 30 cm	13,000	kus	4,60	1,000000	4,60	59,80
21	45.11.21..162301902	Priplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km do 50 cm	16,000	kus	20,50	1,000000	20,50	328,00
22	45.11.21..162301903	Priplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km do 70 cm	4,000	kus	55,00	1,000000	55,00	220,00
23	45.11.21..162301911	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km do 30 cm	13,000	kus	9,70	1,044000	10,12	131,65
24	45.11.21..162301912	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km do 50 cm	16,000	kus	52,50	1,044000	54,81	876,96
25	45.11.21..162301913	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km do 70 cm	4,000	kus	163,00	1,044000	170,17	680,69
26	45.11.21..162301921	Priplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm	13,000	kus	14,90	1,044000	15,55	202,22
27	45.11.21..162301922	Priplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 50 cm	16,000	kus	30,00	1,044000	31,32	501,12
28	45.11.21..162301923	Priplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 70 cm	4,000	kus	75,00	1,044000	78,30	313,20
29	45.11.21..184801122	Ošetrovanie starých stromov	0,400	kompl	123 720,00	1,044000	129 163,68	51 665,47
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>209 535,90</b>	<b>Sk</b>				<b>209 535,90</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>209 535,90</b>	<b>Sk</b>				<b>209 535,90</b>
Za rozpočet celkom :			<b>209 535,90</b>	<b>Sk</b>				<b>209 535,90</b>