

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský - U-SOFT**
Sídlo: Mliečno 31, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628034045
IČO: 17516251
DIČ: SK1020166279
Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 7/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bernolákovo** v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.05.2009**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.12.2009**

sh. nmy

Ostatné termíny uvedené v článku III. bodu 3.1. sa nemenia.

Zdôvodnenie:

Zmenu termínov na spracovanie ROEP navrhujeme na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 2. decembra 2008 z dôvodov časovej náročnosti a obtiažnosti spracovania grafických súborov, množstvom prídelových listín čo komplikuje prešetrovanie vlastníckych vzťahov a na to sa viažúcej nedostatočnej časovej rezervy zhotoviteľa v súvislosti s ukončením verejného obstarávania.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 5.12.2008

V Bratislave, dňa 5.12.2008



Objednávateľ

JUDr. Blanka Slaninová

prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Zhotoviteľ

Ing. Marián Urminský

U - SOFT

Ing. Marián URMINSKÝ

Mliečno 31

931 01 ŠAMORÍN