

D o d a t o k č . 1/2004
k zmluve o dielo č. 09387 – R 4/2003

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
2. Zhotoviteľ - Mišík, s.r.o., Nám. republiky 26, P.O.BOX 166, 984 01 Lučenec

Predmet zmluvy : Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
kat. územie : V e ľ k á nad I p ľ o m okres : L u č e n e c

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa lehota spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne :

- | | | |
|------|-------|------------|
| I. | etapa | 30.04.2006 |
| II. | etapa | 30.11.2005 |
| III. | etapa | 31.10.2006 |
| IV. | etapa | 31.05.2007 |

K Čl. IV. Cena diela: K bodu 2 – Výška sadzby DPH v % : 14
Upravená DPH v %: 19

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp.

K zmene výšky sadzby DPH zo 14% na 19% došlo podľa zákona č.289/1995 Z.z. v znení poslednej novely č. 255/2003 Z.z. (Vid' bod 6 – Čl. IV. zmluvy o dielo).

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 26 MAR. 2004

V Lučenci
dňa 26 MAR. 2004



.....
objednávateľ



.....
zhotoviteľ