

**D o d a t o k č . 1/2004**  
**k zmluve o dielo č. 09393 – R – 4/2003**

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici  
2. Zhotoviteľ - ORNTH spol. s r.o., Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zmluvy : Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)  
kat. územie : T e l g á r t okres : B r e z n o

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa lehota spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne:

I. etapa	31.12.2006
II. etapa	31.04.2007
III. etapa	30.11.2007
IV. etapa	31.05.2008

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa 1.1. MAR. 2004...



objednávateľ

V Banskej Bystrici  
dňa 15.3.2004...



zhotoviteľ