

D o d a t o k č. 5/2010
k „Zmluve o dielo č. 09393 – R – 4/2003“

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *ORNTH s.r.o., Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica*
Zastúpený: Ing. Lýdia Ornthová, konateľka

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Telgárt** okres: **B r e z n o**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela, vo väzbe na dodatok č. 1, 2, 3 a 4 mení sa termín
4. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne:

IV. etapa z 31. 3. 2010 na 31. 8. 2010

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP podanú Správou katastra Brezno a so súhlasom zhotoviteľa, meníme termín IV. spracovateľskej etapy.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že konanie o námietkach nebolo možné právoplatne ukončiť do plánovaného termínu 31.3.2010. Dňa 22.3.2010 bolo na Správu katastra Brezno podané odvolanie voči rozhodnutiu o námietke C 164/2009 Telgárt. Uvedené odvolanie bolo odstúpené Katastrálnemu úradu v Banskej Bystrici na preskúmanie. Vzhľadom na uvedený dôvod, meníme termín spracovateľskej a fakturačnej etapy.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.


V Banskej Bystrici
dňa 30.3.2010

V Banskej Bystrici
dňa 30.3.2010



.....
Objednávateľ




.....
Zhotoviteľ