

D o d a t o k č. 3/2010
k „Zmluve o dielo č. 2/2007 uzavretej dňa: 20.12.2007“

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *Geomerkart s.r.o. ul., Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš*
Zastúpený: Ing. Pavlom Krišpinským

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Lom nad Rimavicou** okres: **B r e z n o**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela, vo väzbe na dodatok č. 1 a 2 mení sa termín
4. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne:

IV. etapa z 31. 3. 2010 na 31. 8. 2010

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP podanú Správou katastra Brezno a so súhlasom zhotoviteľa, meníme termín IV. spracovateľskej etapy.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že konanie o námietkach nebolo možné právoplatne ukončiť do plánovaného termínu 31.3.2010. Pri riešení odvolaní proti rozhodnutiam o námietkach Katastrálny úrad v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie správneho orgánu C 248/2009 Lom a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Ďalšie odvolanie voči rozhodnutiu o námietke C 238/2009 Lom bolo odstúpené na Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, v ktorom odvolací orgán zatiaľ právoplatne nerozhodol. V zmysle týchto skutočností pri zachovaní procesných lehôt, vydaní nových rozhodnutí o námietkach a zároveň ich správoplatnení meníme termín spracovateľskej a fakturačnej etapy.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 30.3.2010



.....
Objednávateľ



Vo Veľkom Krtíši
dňa 30.3.2010


990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3
Tel./Fax: 047/4830 827 -2-

.....
Zhotoviteľ