

D o d a t o k č. 3/2010
k „Zmluve o dielo č. 5/2007 uzavretej dňa: 20.12.2007“

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *AGROCONS s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica*
Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Cinobaňa** okres: **Poltár**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela, vo väzbe na dodatok č. 1 a 2 mení sa termín
4. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne:

IV. etapa z 31. 3. 2010 na 30. 11. 2010

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Poltár a so súhlasom zhotoviteľa, meníme termín IV. spracovateľskej etapy.

Dôvodom na zmenu termínu sú rozsiahle tri námietky SPF ohľadne privatizácie Stredoslovenských sklární n. p. Utekáč a nedoriešených prevodov poľnohospodárskej pôdy, ktorá nebola predmetom privatizácie a pôda prešla do správy SPF na základe delimitačných protokolov. Následne SPF nesúhlasí so zápisom poľnohospodárskej pôdy na obec Cinobaňa, ktorá nadobudnutie vlastníctva odôvodňuje privatizáciou čo SPF popiera.

SPF taktiež žiada prešetrenie prídeltov bez prídeltového plánu (grafického znázornenia) a domáha sa vlastníctva k neriešeným prídeltom.

Vzhľadom na dôsledné prešetrenie námietok SPF, doplnenie a zhodnotenie nových dôkazových podkladov za účelom zistenia skutkového stavu pre rozhodnutie o námietkach bolo potrebné upraviť termín spracovateľskej a fakturačnej etapy ako je uvedené vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.


V Banskej Bystrici
dňa 30.3.2010



Objednávateľ



V Banskej Bystrici
dňa 30.3.2010
AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica


Zhotoviteľ