

## Dodatok č. 1.

k zmluve o dielo č.1/1999 zo dňa 29.03.1999, predmetom ktorej je spracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k nehnuteľnostiam v zastavanom území obce **Vyšné Repaše**, okres Levoča, kraj Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

### I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto :

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote :

**do 30.11.2001**

#### Zdôvodnenie zmeny termínu:

Dôvodom pre zmenu termínu sú:

1. komplikácie pri zapracovávaní geometrických plánov do grafickej časti KN - hlavne intavilánovej časti kat. územia. Mapový operát intavilánovej časti sa neudržiava v digitálnej forme, mnohé ZPMZ sú vykonané evidenčne a nie sú dostupné všetky súradnice podrobných bodov.
2. potreba prepracovania grafickej vrstvy UO v náväznosti pripojenia príložných máp intravilánu
3. zmena spoločnej hranice katastrálneho územia a hranice Vojenského pásma Javorina, v zmysle Záznamu z pracovnej porady zo dňa 4.10.2000 na VKÚ Košice.

### II.

Mení sa príloha č. 1 v časti fakturácia a platenie nasledovne:

#### Fakturácia a platenie

Rok :

1999	69 340,-Sk
2000	-
<u>2001</u>	<u>277 360,-Sk</u>
Spolu	346 700,-Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Levoči, dňa : 1.12.2000


V Žiline, dňa: 27.11.2000



  
-----

objednávateľ

**EKOPEd**  
Ekologický a pedologický servis  
Štefánikova 32  
010 01 ŽILINA

  
-----

zhotoviteľ

*PODPLATILÁME, 30. XI. 2000  
Namen*

