

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. 1/1999 zo dňa 29.9.1999, predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k nehnuteľnostiam katastrálneho územia **Vyšné Repaše**, okres Poprad, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy o dielo takto:

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach a to v lehote

15. 11. 2006

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Dôvodom pre zmenu termínu sú komplikácie pri zapracovávaní geometrických plánov do grafickej časti KN - hlavne intavilánovej časti kat. územia. Grafické podklady sú roztrieštené.

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v **prílohe č.1** takto:

A. Fakturácia a platenie:

Rok 2006

357 844,-Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

p.č. **Ucelená časť** - fakturačný celok % z ceny Termín

I. Vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

1.- lustrácia listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam pre súbor „E“ a súbor „C“ popisných informácií katastra nehnuteľností
2.-aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na SK
3.-zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI uhradené 178 922,-Sk

II.Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)

1.- digitalizácia mapových podkladov
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
2.- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FUVI a VGI
3.- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)
4.- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra uhradené 178 922,-Sk

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI - VGI, FUVI - ISKN) uhradené 178 922,-Sk

IV.Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra 30% 268 383,-Sk 07. 2006

V. Tlač registra a jeho schválenie

1.- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
2.- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi a mapových podkladov
-schválenie ROEP správnym orgánom a jeho predloženie na zápis do katastra 10 % 89 461,-Sk 11. 2006

SPOLU 894 610,-Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa: 31.12.2005.....

V Žiline, dňa: 31.12.2005



objednávateľ

EKOPED
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA

zhotoviteľ