

Dodatok č. 2.

k zmluve o dielo č.1/1998 zo dňa 18.05.1998 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Klčov**, okres Levoča, kraj Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote :

do 15.01.2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Potreba zapracovania rozdeľovacieho plánu prídelov v lokalitách Záhumie a Veľká dolina.

II.

Mení sa príloha C špecifikácie prác ROEP v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie

Rok :

1998	-
1999	-
2000	-
2001	-
2002	118 260,-Sk
2004	78 840,-Sk
Spolu	197 100,-Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

p.č.	Ucelená časť- fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
	1-lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností	06.1999	39 420,-
	-aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
	2-zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
	I. spolu	06.1999	39 420,-
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
	3-digitalizácia mapových podkladov		
	-vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov		
	-identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
	-miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	08.2000	39 420,-
	-aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehn. poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci (potvrdené rozhodnutím správneho orgánu)		
	4-porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)		
	-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
	II. spolu	08.2000	39 420,-

III. Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra (FUVI – VGI, FUVI – ISKN)

5-	05.2001	39 420,-
III. spolu	05.2001	39 420,-

IV. Spracovanie údajov písomnej časti reg. do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

6-	11.2003	39 420,-
IV. spolu	11.2003	39 420,-

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

- 7-zpracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej a grafickej časti registra do katastra
 - adjustácia, tlač, väzba, overenie, expedícia grafických a písomných výstupov registra, s predpísanými náležitosťami, odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

	01.2004	39 420,-
V. spolu	01.2004	39 420,-

Celkom 197 100,-

2001

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Spolu

118 260,- SK

78 840,- SK

197 100,- SK

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Levoči, dňa : 30.10.2002

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28. X. 2002



objednávatel'

URANPRES, s.r.o.
Spišská Nová Ves

zhotovitel'