

353/100

**Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo č.6290071/1999 zo dňa 7.júla 1999,  
ktorej predmetom je vypracovanie registra obnovenej evidencie  
pozemkov v k.ú. Vikartovce, okres Poprad, kraj Prešov

---

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II. odst. 1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo, uvedené v čl. I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach a to v lehote do:

30.06.2002

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Vykonanie dodatočných zmien v registri po upresnení geodetických podmienok a štruktúry textového a grafického pozičného formátu na výmenu písomných a grafických údajov a informácií.

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Poprade, dňa .....

V Poprade, dňa 15.06.2000



objednávateľ

geodetické práce, spol. s r.o.  
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRADE  
TEL/FAX: 092/77 21 229

zhotoviteľ