

223/2002
k vr. č. 25
41

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 6290071/1999 zo dňa 7. júla 1999
a dodatku č. 1 zo dňa 15. júna 2000
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom
území obce Vikartovce, v k.ú. Vikartovce, okres Poprad, kraj Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy, a to v lehote do

30.09.2002

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Väčší rozsah spracovania, ako bol odhadovaný a s tým spojené rozsiahlejšie vyšetrenie na obci. Problémy pri identifikácii určeného operátu na stav katastra v mape so skutočnosťou, spôsobené posunmi celých blokov parciel na mape, oproti skutočnosti (čo malo za následok chybné identifikovaný pozemnoknižný stav na stav KN pri vyhotovení geometrických plánov Použitých na zápis vlastníckych vzťahov do katastra).

Dopĺňa sa bod III. 5 zmluvy o dielo takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác, uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **525 000,- Sk**, (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc slovenských korún). Cena je bez DPH.
2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.
3. Práce za ostatnú etapu (ucelenú časť, fakturačný celok) bude zhotoviteľ fakturovať po schválení diela Okresným úradom v Poprade a jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.
4. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

5. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí **jednorázovej zálohovej fakturácie** v hodnote: 400 000,- Sk (slovom: Štyristotisíc slovenských korún), ktorá bude zúčtovaná pri fakturácii posledného fakturačného celku.

V prípade, že práce, na ktoré bola poskytnutá záloha, nebudú spĺňať dodacie podmienky je zhotoviteľ povinný do 14 dní po písomnej výzve odberateľa vrátiť dojednanú zálohu v plnej výške.

P.č.	Ucelená časť-fakturačný celok	cena	termín
I.	Vytvorenie formátu údajov na výstupe informácií (FUVI)	157 500,-	31.05.02
1.	- lustrácia listín (poverenostných vložiek) preukazujúcich		

III.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č.1, bod C takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok 2002 - 525 000,- Sk

II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)	105 000,-	30.06.02
1.	- digitalizácia mapových podkladov		
	- vytvorenie závislého vektorového grafického podkladu, znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
	- identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2.	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín, poskytnutím práv k pôvodným nehnuteľnostiam; poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, zistených pri prešetrovaní v obci		
	- vytvorenie VGI		
3.	- porovnanie súlade údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		
4.	- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKEN)	52 500,-	31.07.02
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zosíav pre doručenie výpisov z registra územným konaním a zverejnenie registra	32 500,-	31.08.02
V.	Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom	157 500,-	30.09.02
1.	- overenie podaných návrhov proti výpisom z návrhu registra, ktorým PU vyhoví, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
	- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2.	- adjustáž, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
	- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra		

IV.

Príloha č. 2

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č.2 por.č. I. – V. takto:

P.č.	Ucelená časť-fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	157 500,-	31.05.02
1.	- lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti		
2.	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva s iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	- zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)	105 000,-	30.06.02
1.	- digitalizácia mapových podkladov vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu, znazorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
	- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2.	- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
	- aktualizácia listín lustráciou listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, zistených pri prešetrovaní v obci		
	- vytvorenie VGI		
3.	- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		
4.	- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	52 500,-	31.07.02
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	52 500,-	31.08.02
V.	Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom	157 500,-	30.09.02
1.	- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
	- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2.	- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
	- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra		

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Poprade, dňa 25. marca 2002

V Poprade, dňa

20. augusta 2002


METRIK
inžinierske práce, spol. s r.o.
Lipová 260/5, 058 01 POPRAD
TEL./FAX: 092/77 21 229

zhotoviteľ




objednávateľ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR súhlasí s uzavretím obchodného záväzku a potvrdzuje úhradu ceny za dielo.

V Bratislave

26.03.2002


riaditeľ odboru
pozemkových úprav

