

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 6290071/1999 zo dňa, 7. júla 1999, dodatku č.1 zo dňa 15. júna 2000, dodatku č. 2 zo dňa 20. augusta 2002, dodatku č. 3 zo dňa 25. septembra 2002, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Vikartovce, v k.ú. Vikartovce, okres Poprad, kraj Prešovský

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vláda SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

Objednávateľ:

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:

Ing. Pavol Kovalik
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Pavol Kovalik
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove
tel.: 051/7717846

Ing. Peter Lazor
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Poprade
tel.: 052/7896481

Bankové spojenie:

Národná banka Slovenská

Číslo účtu:

16724572/0720

IČO:

37937898

Zhotoviteľ:

Doplnenie:

Bankové spojenie:

TATRA BANKA

Číslo účtu:

2629381479/1100

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy, a to v lehote do:

30. 09. 2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Väčší rozsah spracovania, ako bol odhadovaný a s tým spojené rozsiahlejšie vyšetrenie na obci. Problémy pri identifikácii určeného operátu na stav katastra v mape so skutočnosťou, spôsobené posunmi celých blokov parciel na mape, oproti skutočnosti (čo malo za následok chybné identifikovaný pozemnoknižný stav, na stav KN pri vyhotovení geometrických plánov, použitých na zápis vlastníckych vzťahov do katastra).

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č.1, bod C zmluvy takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok: 2002	400 000,- Sk záloha
2004	125 000,- Sk

spolu: 525 000,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť-fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	157 500,-	31.05.04
1.	– lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti		
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva s iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	– zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)	105 000,-	31.03.04
1.	– digitalizácia mapových podkladov vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu,		

- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
 - aktualizácia listín lustráciou listín, preukazujúcich vlastnícke k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, zistených pri prešetrovaní v obci
 - vytvorenie VGI
 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)
 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
- III. Kontrola zapísateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN) 52 000,- 30.06.04**
- IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra 52 000,- 31.07.04**
- V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom 157 000,- 30.09.04**
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapísateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
 2. - adjustácia, tlač väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa 22.01.2004



objednávateľ



V Poprade, dňa 16.01.2004

METRIK
geodetické práce, spol. s r.o.
Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
TEL./FAX: 052/77 21 229, IČO/DIČ: 31670784/717

zhotoviteľ