

**C: Fakturácia a platenie:**

|            |              |
|------------|--------------|
| Rok 1999 : | 1 311 947 Sk |
| Rok 2000 : | 609 118 Sk   |
| Rok 2001 : | 1 225 302 Sk |
| Rok 2002 : | 937 105 Sk   |
| Rok 2003 : | 749 684 Sk   |
| Rok 2004 : | 1 499 368 Sk |
| Rok 2005 : | 1 593 079 Sk |
| Rok 2006 : | 984 848 Sk   |
| Rok 2009 : | 1 095 328 Sk |
| Rok 2012 : | 1 095 329 Sk |
| Rok 2015 : | 1 095 329 Sk |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Spolu :</b> | <b>12 196 437 Sk</b> |
|----------------|----------------------|

**III.**

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| I.7. Práce v bodovom poli | 497 140 Sk |
|---------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení | 126 000 Sk |
|--|------------|

|   |            |
|---|------------|
| I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD | 361 708 Sk |
|---|------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Spolu príloha č. 2</b> | <b>12 196 437 Sk</b> |
|---------------------------|----------------------|

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

objednávatel



zhotoviteľ



Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ

Ing. Peter Repán, technický riaditeľ

