

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo číslo **ZM98017 – Lacková** zo dňa 20.11.1998
v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 20.05.1999, **Dodatku č. 2** zo dňa 08.12.2000,
Dodatku č. 3 zo dňa 21.08.2002 a **Dodatku č. 4** zo dňa 04.02.2004
predmetom ktorej je vypracovanie vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Lacková**,
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 630 443 Sk**
slovom **dvamiliónyšesťstotridsaťtisícštyristoštyridsaťtri slovenských korún**
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Menia sa písmená B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia:

Za bod 5. sa vkladajú body 6., 7. a 8. v znení:

6. Práce v bodovom poli: 462 ha x 265,-- Sk **122 430 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

7. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení: 64 ha * 3500,-- Sk * 0.2 **44 800 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

8. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD: 617 ha * 620,-- Sk * 0.2 **76 508 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

Spolu:	2 630 443 Sk
---------------	---------------------

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	276 896 Sk
Rok 2000 :	128 559 Sk
Rok 2001 :	278 512 Sk
Rok 2002 :	197 783 Sk
Rok 2003 :	158 226 Sk
Rok 2004 :	316 453 Sk
Rok 2005 :	336 231 Sk
Rok 2006 :	243 738 Sk
Rok 2009 :	231 348 Sk
Rok 2012 :	231 348 Sk
Rok 2015 :	231 349 Sk

Spolu :	2 630 443 Sk
----------------	---------------------

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovávaní a vykonávaní prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	122 430 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	44 800 Sk
--	-----------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	76 508 Sk
---	-----------

Spolu príloha č. 2	2 630 443 Sk
---------------------------	---------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....
objednávatel'

.....
zhotovitel'
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'