

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ ZM98020 – Nová Ľubovňa “ zo dňa 20.11.1998 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Nová Ľubovňa okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004

- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **4 557 440 Sk**

slovom štyrilmiliónypäťstopäťdesiatsedemtisícštyristoštyridsať slovenských korún

Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000

2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
1443 ha x	1 980 Sk =	2 857 140 Sk
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
100 MJ x	810 Sk =	80 838 Sk
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

200 MJ x	855 Sk =	170 658 Sk
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
2330 parcel x	495 Sk =	1 153 350 Sk
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
1443 ha x	99.50 Sk =	143 579 Sk
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
1443 ha x	70.60 Sk =	101 876 Sk
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		
		50 000 Sk
Spolu :		4 557 440 Sk

C: Fakturácia a platenie :

Rok 1999 :	596 678 Sk
Rok 2000 :	277 029 Sk
Rok 2001 :	572 482 Sk
Rok 2002 :	426 199 Sk
Rok 2003 :	340 959 Sk
Rok 2004 :	681 918 Sk
Rok 2005 :	724 538 Sk
Rok 2009 :	312 545 Sk
Rok 2012 :	312 546 Sk
Rok 2015 :	312 546 Sk
Spolu :	4 557 440 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.	Nová Ľubovňa
I. ÚVODNÉ PODKLADY	
I.1. Prípravné práce	596 678 Sk
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	596 678 Sk
I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav	554 057 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	170 479 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	170 479 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	170 479 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	42 620 Sk
I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác	245 455 Sk
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	143 579 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	101 876 Sk

I.4. Register pôvodného stavu	170 479 Sk
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	170 479 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability	50 000 Sk
I.5.1. analytická časť	25 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	25 000 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav	255 719 Sk
I.6.1. analytická časť	213 099 Sk
I.6.2. syntetická časť	42 620 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav	340 959 Sk
II.1.1. analytická časť	213 099 Sk
II.1.2. syntetická časť	85 240 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	42 620 Sk

II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov	681 918 Sk
II.2.1. analytická časť	340 959 Sk
II.2.2. syntetická časť	255 719 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	42 620 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	42 620 Sk

III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu	213 099 Sk
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	170 479 Sk
III.3. pripomienkový proces	127 860 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	42 620 Sk
III.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	85 240 Sk
III.6. schvaľovací proces	85 240 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníkom alebo niektorým zo spoluvlastníkov

aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe
III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV	937 637 Sk
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	127 860 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	809 777 Sk

Spolu :	4 557 440 Sk
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Prešove dňa 8.12.2000

.....
objedávateľ

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ