

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo číslo **ZM98023 – Hajtovka** zo dňa 20.11.1998
v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 20.05.1999, **Dodatku č. 2** zo dňa 08.12.2000,
Dodatku č. 3 zo dňa 21.08.2002 a **Dodatku č. 4** zo dňa 04.02.2004
predmetom ktorej je vypracovanie vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Hajtovka**,
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **1 111 754 Sk**
slovom **jedenmiliónstojedenásťtisícšesťdesiatštyri slovenských korún**
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Menia sa písmená B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia:

Za bod 5. sa vkladajú body 6., 7. a 8. v znení:

6. Práce v bodovom poli: 179 ha x 265,-- Sk **47 435 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

7. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení: 31 ha * 3500,-- Sk * 0.2 **21 700 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

8. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD: 305 ha * 620,-- Sk * 0.2 **37 820 Sk**
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

Spolu:	1 111 754 Sk
---------------	---------------------

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	109 518 Sk
Rok 2000 :	50 848 Sk
Rok 2001 :	147 728 Sk
Rok 2002 :	78 227 Sk
Rok 2003 :	62 582 Sk
Rok 2004 :	125 163 Sk
Rok 2005 :	132 986 Sk
Rok 2006 :	106 955 Sk
Rok 2009 :	99 249 Sk
Rok 2012 :	99 249 Sk
Rok 2015 :	99 249 Sk

Spolu :	1 111 754 Sk
----------------	---------------------

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovávaní a vykonávaní prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	47 435 Sk
---------------------------	-----------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	21 700 Sk
--	-----------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	37 820 Sk
---	-----------

Spolu príloha č. 2	1 111 754 Sk
---------------------------	---------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....
objednávatel'

.....
zhotovitel'
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'