

III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdrúžia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa zdrúžia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tŕažne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>711 964 Sk</b>
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	97 086 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	614 878 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>3 458 523 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.  
 Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
 Tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.  
 Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu,  
 čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 20.5.1999

.....  
objednávatel



.....  
zhotoviteľ  
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Repán, technický riaditeľ

