

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ <b>ZM98027 – Ďurková</b> “ zo dňa <b>20.11.1998</b>	
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: <b>Ďurková</b>	
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

III.

**Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **1 037 675 Sk** slovom **jedenmilióntridsaťsedemtisícšesťstosedemdesiatpäť slovenských korún**  
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením ortofotomápa a digitálneho terénneho modelu

II.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

<b>Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v k.ú. :</b>	<b>Ďurková</b>
--	----------------

### A. Základné údaje k.ú. :

Výmera katastrálneho územia v ha :	<b>398</b>
Výmera poľnohospodárskych pozemkov v ha :	<b>280</b>
Výmera lesných pozemkov v ha :	<b>66</b>
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu pozemkových úprav :	<b>450</b>

### B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia	
<b>398 ha x 1 980 Sk =</b>	<b>788 040 Sk</b>

1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov	
<b>28 MJ x 810 Sk =</b>	<b>22 680 Sk</b>

2. Vykonanie projektu pozemkových úprav

2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov	
<b>56 MJ x 855 Sk =</b>	<b>47 880 Sk</b>

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku	
<b>225 parcel x 495 Sk =</b>	<b>111 375 Sk</b>

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
<b>398 ha x</b>	<b>99.50 Sk =</b>	<b>39 601 Sk</b>

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
<b>398 ha x</b>	<b>70.60 Sk =</b>	<b>28 099 Sk</b>

<b>Spolu :</b>		<b>1 037 675 Sk</b>
----------------	--	---------------------

**C: Fakturácia a platenie :**

Rok 1999 :		<b>135 797 Sk</b>
Rok 2000 :		<b>63 048 Sk</b>
Rok 2001 :		<b>130 747 Sk</b>
Rok 2002 :		<b>96 998 Sk</b>
Rok 2003 :		<b>77 598 Sk</b>
Rok 2004 :		<b>155 196 Sk</b>
Rok 2005 :		<b>164 896 Sk</b>
Rok 2006 :		<b>213 395 Sk</b>

<b>Spolu :</b>		<b>1 037 675 Sk</b>
----------------	--	---------------------

**III.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

<b>Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.</b>	<b>Ďurková</b>
---	----------------

**I. ÚVODNÉ PODKLADY**

<b>I.1. Prípravné práce</b>	<b>135 797 Sk</b>
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	135 797 Sk

<b>I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</b>	<b>126 096 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	38 799 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	38 799 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	38 799 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	9 700 Sk

<b>I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</b>	<b>67 700 Sk</b>
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	39 601 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	28 099 Sk

<b>I.4. Register pôvodného stavu</b>	<b>38 799 Sk</b>
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	38 799 Sk

<b>I.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav</b>	<b>58 199 Sk</b>
I.5.1. analytická časť	48 499 Sk
I.5.2. syntetická časť	9 700 Sk

## **II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

<b>II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav</b>	<b>77 598 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	48 499 Sk
II.1.2. syntetická časť	19 400 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	9 700 Sk

<b>II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>	<b>155 196 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	77 598 Sk
II.2.2. syntetická časť	58 199 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	9 700 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	9 700 Sk

## **III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU**

	<b>164 896 Sk</b>
III.1. návrh rozdeľovacieho plánu	48 499 Sk
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	38 799 Sk
III.3. pripomienkový proces	29 099 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	9 700 Sk
III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	19 400 Sk
III.6. schvaľovací proces	19 400 Sk

<b>III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:</b>
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe
III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

<b>III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:</b>
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná,

zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>213 394 Sk</b>
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	29 099 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	184 295 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>1 037 675 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 20.5.1999

.....  
objedávateľ

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ