

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ ZM98028 – Plaveč “ zo dňa 20.11.1998 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Plaveč okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004

- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **4 589 125 Sk**
slovom štyrimiliónypäťstoosemdesiatdeväťtisícstodvadsaťpäť slovenských korún
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000

2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
1668 ha x	1 980 Sk =	3 302 640 Sk
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
102 MJ x	810 Sk =	82 539 Sk
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

204 MJ x	855 Sk =	174 249 Sk
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
1406 parcel x	495 Sk =	695 970 Sk
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
1668 ha x	99.50 Sk =	165 966 Sk
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
1668 ha x	70.60 Sk =	117 761 Sk
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		50 000 Sk
Spolu :		4 589 125 Sk

C: Fakturácia a platenie :

Rok 1999 :	595 756 Sk
Rok 2000 :	276 601 Sk
Rok 2001 :	610 326 Sk
Rok 2002 :	425 540 Sk
Rok 2003 :	340 432 Sk
Rok 2004 :	680 864 Sk
Rok 2005 :	723 418 Sk
Rok 2009 :	312 062 Sk
Rok 2012 :	312 063 Sk
Rok 2015 :	312 063 Sk
Spolu :	4 589 125 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.	Plaveč
I. ÚVODNÉ PODKLADY	
I.1. Prípravné práce	595 756 Sk
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	595 756 Sk
I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav	553 202 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	170 216 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	170 216 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	170 216 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	42 554 Sk
I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác	283 727 Sk
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	165 966 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	117 761 Sk

I.4. Register pôvodného stavu	170 216 Sk
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	170 216 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability	50 000 Sk
I.5.1. analytická časť	25 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	25 000 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav	255 324 Sk
I.6.1. analytická časť	212 770 Sk
I.6.2. syntetická časť	42 554 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav	340 432 Sk
II.1.1. analytická časť	212 770 Sk
II.1.2. syntetická časť	85 108 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	42 554 Sk

II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov	680 864 Sk
II.2.1. analytická časť	340 432 Sk
II.2.2. syntetická časť	255 324 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	42 554 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	42 554 Sk

III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu	212 770 Sk
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	170 216 Sk
III.3. pripomienkový proces	127 662 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	42 554 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	85 108 Sk
III.6. schvaľovací proces	85 108 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV	936 188 Sk
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	127 662 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	808 526 Sk

Spolu :	4 589 125 Sk
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Prešove dňa 8.12.2000

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ